



**Wniosek o dofinansowanie projektu  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**

<b>Data wpływu wniosku:</b>
<b>Numer wniosku:</b> RPWM.03.01.00-28-0026/17
<b>Numer wniosku w lokalnym systemie informatycznym:</b> efrr/7883
<b>Wnioskodawca:</b> Powiat Gołdapski
<b>Tytuł projektu:</b> Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego
<b>Wartość ogółem:</b> 4270881.41
<b>Wydatki kwalifikowalne:</b> 4248163.41
<b>Wnioskowane dofinansowanie:</b> 3610938.90
<b>Procent dofinansowania:</b> 85.00
<b>Okres realizacji projektu:</b>
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-08-21
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2014-08-21
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2019-10-31



## I. INFORMACJE OGÓLNE

<b>1.1 Numer naboru:</b> RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/17
<b>1.2 Program Operacyjny:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
<b>1.3 Numer i nazwa Osi priorytetowej:</b> Cyfrowy region RPWM.03.00.00
<b>1.4 Nr Priorytetu Inwestycyjnego:</b> Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia
<b>1.5 Numer i nazwa Działania:</b> RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych
<b>1.6 Numer i nazwa Poddziałania:</b> Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych
<b>1.7 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:</b> Instytucja Zarządzająca - Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
<b>1.8 Rodzaj projektu:</b> Konkursowy
<b>1.9 Partnerstwo w projekcie w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:</b> Nie
<b>1.10 Projekt realizowany w formule partnerstwa publiczno - prywatnego:</b> Nie dotyczy
<b>1.11 Projekt generujący dochód:</b> Nie dotyczy Luka w finansowaniu: nie dotyczy Zryczałtowana stawka: nie dotyczy Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu: nie dotyczy Wartość generowanego dochodu: nie dotyczy Wartość wydatków kwalifikowalnych po uwzględnieniu dochodu: nie dotyczy

## II. CHARAKTERYSTYKA WNIOSKODAWCY

<b>2.1 Nazwa wnioskodawcy:</b> Powiat Gołdapski
<b>2.2 Typ wnioskodawcy:</b> Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
<b>2.3 Forma prawna:</b> wspólnoty samorządowe
<b>2.4 Forma własności:</b> Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne
<b>2.5 PKD:</b> 0.84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
<b>2.6 Kraj:</b> Polska
<b>2.7 Możliwość odzyskania VAT:</b> Nie
<b>2.8 NIP:</b> 8471516948 PL
<b>2.9 REGON:</b> 519634600
<b>2.10 Nazwa i numer dokumentu rejestrowego: (np. KRS)</b> nie dotyczy
<b>2.11 Adres siedziby:</b> Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE Powiat: gołdapski Gmina: Gołdap Miejscowość: Gołdap (miasto) Ulica: Krótka Nr budynku: 1 Nr lokalu: - Kod pocztowy: 19-500 PL Telefon: 87 615 44 55 Faks: 87 615 44 45 Adres e-mail: starostwo.goldapskie@post.pl Adres strony www: <a href="https://powiatgoldap.pl/">https://powiatgoldap.pl/</a>
<b>2.12 Adres do korespondencji:</b> Województwo: Powiat: Gmina: Miejscowość: Ulica: Nr budynku: Nr lokalu: Kod pocztowy: PL



Telefon:

Faks:

Adres e-mail:

Adres strony www:

**2.13 Osoba (-y) prawnie upoważniona(e) do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:**

Lp	Imię i nazwisko (stanowisko)	Telefon	Faks	Adres e-mail
1	Andrzej Ciołek, Starosta Gołdapski	87 615 44 55	87 615 44 45	sekretariat@powiatgoldap.pl
2	Bożena Radzewicz - Skarbnik Powiatu	87 615 44 55	87 615 44 45	sekretariat@powiatgoldap.pl
3	Grażyna Barbara Senda - Wicestarosta Gołdapski	87 615 44 55	87 615 44 45	sekretariat@powiatgoldap.pl

**2.14 Osoba upoważniona do kontaktów w ramach projektu:**

Imię i nazwisko (stanowisko, miejsce pracy): Krystyna Dąbkowska Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości

Telefon: 87 615 44 26

Faks: 87 615 44 45

Adres e-mail: dabkowska.gn@powiatgoldap.pl

**2.15 Podmiot realizujący: Tak**

**PODMIOT REALIZUJĄCY NR 1**

**2.15.1 Nazwa podmiotu:** Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**2.15.2 Forma prawna:** powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne

**2.15.3 Forma własności:** Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne

**2.15.4 NIP:** 8471516948 PL

**2.15.5 REGON:** 519634600

**2.15.6 Nazwa i numer dokumentu rejestrowego: (np.KRS) nie dotyczy**

**2.15.7 Krótka charakterystyka podmiotu i rola w projekcie:**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi będzie realizatorem inwestycji, jednostka prowadząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z projektem, nadzorująca przebieg realizacji i rzeczowe rozliczenie projektu. Faktury VAT dot. realizacji projektu mogą być wystawiane na Wnioskodawcę zaś odbiorcą będzie podmiot realizujący. Starostwo Powiatowe w Gołdapi jest jednostką, która stanowi aparat pomocniczy Starosty i Zarządu Powiatu w celu zapewnienie warunków należytego wykonywania zadań nałożonych na Powiat.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi jest jednostką organizacyjną posiadającą odpowiednie zasoby kadrowe jak i techniczne dla zapewnienia należytej realizacji zadania. Personel Starostwa realizował już podobne projekty inwestycyjne a osoby biorące udział w realizacji projektu, ich role, zadania, odpowiedzialność i doświadczenie są wystarczające z racji obowiązków do których zostały zatrudnione.

**2.15.8 Adres siedziby:**

Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powiat: gołdapski

Gmina: Gołdap

Miejscowość: Gołdap (miasto)

Ulica: Krótka

Nr budynku: 1

Nr lokalu: -

Kod pocztowy: 19-500 PL

Telefon: 87 615 44 44

**CHARAKTERYSTYKA PARTNERA PROJEKTU**

**2.16 Partnerzy: Nie**

**III. INFORMACJE O PROJEKCIE**

<b>3.1 Tytuł projektu</b>	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego
<b>3.2 Okres realizacji projektu:</b>	
<b>Data rozpoczęcia realizacji projektu:</b>	2014-08-21
<b>Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji:</b>	2014-08-21
<b>Data finansowego zakończenia realizacji projektu:</b>	2019-10-31
<b>3.3 Opis projektu:</b>	





Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi ma na celu cyfryzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnienie ich poprzez e-usługi o wysokim stopniu dojrzałości, które zostaną uruchomione w ramach niniejszego projektu. W celu poprawnego i bezpiecznego przechowywania i udostępniania zasobów konieczne jest dokonanie zakupu sprzętu serwerowego. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie następujących zadań:

- 1) Utworzenie e-usług publicznych wraz z uruchomieniem funkcjonalności płatności on-line oraz dostosowaniem strony geoportalu do standardu WCAG 2.0
- 2) Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (operaty do celów prawnych) do systemu Ośrodek 8
- 3) Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (do systemu Bank Osnów)
- 4) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Gołdap, Banie Mazurskie i Dubeninki (obręb Maciejowieża),
- 7) Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy GESUT dla całych jednostek ewidencyjnych (gm. Banie Mazurskie i Dubeninki)
- 8) Dostosowanie istniejącej bazy BDOT500 i bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych BDOT500 dla dla całych jednostek ewidencyjnych (Miasto Gołdap, gm. Gołdap)
- 11) Szyna usług integrująca usługi ePUAP, EZD i systemy dziedziczne
- 12) Modernizacja systemów dziedzicznych
- 13) Platforma GIS (budowa geoportalu - serwerem WMS jest EWMAPA

W ramach realizacji projektu zostanie zakupiony następujący sprzęt serwerowy:

- 1) Serwer - 1 sztuka
- 2) Centralny UPS - 1 sztuka
- 3) Urządzenie UTM - 1 sztuka
- 4) Serwer NAS - 1 sztuka

Celem głównym niniejszego projektu jest zapewnienie łatwiejszego dostępu do zasobu geodezyjnego dla mieszkańców i przedsiębiorców, a w szczególności dla podmiotów korzystających z zasobu geodezyjnego do prowadzenia swojej działalności i uprawnionych do korzystania z nich na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Cel jest zbieżny z założeniami SzOOP RPO WiM.

#### **3.4 Cele realizacji projektu oraz ich wpływ na realizację celów RPO WiM na lata 2014-2020:**





Podstawowym zadaniem jakie Wnioskodawca stawia przed niniejszym projektem jest rozwiązanie wszystkich zidentyfikowanych problemów dla grup interesariuszy. W związku z tym postawione poniżej cele projektu mają za zadanie rozwiązać zidentyfikowane problemy:

- udostępnienie powszechnych i darmowych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości, mających na celu przeniesienie obecnie świadczonych przez Wnioskodawcę usług w formie tradycyjnej do formy online,
- Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie dokumentów nie posiadających jeszcze formy cyfrowej, a mających duże znaczenie dla załatwiania spraw z zakresu geodezji i katastru,
- Dokonanie modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla Gminy Gołdap, Banie Mazurskie oraz obrębu Maciejowięta gmina Dubeninki,
- Utworzenie bazy danych GESUT i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla całych jednostek ewidencyjnych w Gminach Banie Mazurskie i Dubeninki,
- Dostosowanie istniejących już baz GESUT i BDOT500 dla Gminy Gołdap i Miasta Gołdap,
- Uruchomienie portalu dla e-usług charakteryzującego się wysoką dostępnością dla szerokiej grupy użytkowników (zgodnym WCAG 2.0) oraz systemu umożliwiającego dokonywanie płatności za usługi,
- Zakup sprzętu umożliwiającego właściwe funkcjonowanie systemów oraz baz danych powiększonych o nowe lub zmodernizowane obiekty cyfrowe.

Powyższe cele można podsumować w celu głównym niniejszego projektu jako dążenie do zwiększenia dostępności danych przestrzennych posiadanych przez Powiat Gołdapski dla obywateli i przedsiębiorców poprzez zdigitalizowanie zasobu oraz zaoferowanie e-usług związanych z działaniami z obszaru geodezji o wysokim poziomie dojrzałości.

Celami pośrednimi realizacji projektu są:

- Przyczynienie się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie powiatowym i wojewódzkim,
- Wzrost efektywności pracy administracji publicznej dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych,
- Ułatwienie przedsiębiorcom pozyskiwania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującego obszar Powiatu Gołdapskiego.

Bezpośrednimi celami realizacji projektu są :

- ucyfrowienie, podniesienie jakości i uzyskanie zgodności z obowiązującymi przepisami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- zwiększenie dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującego obszar Powiatu Gołdapskiego przez projektantów wykonawców prac geodezyjnych, komorników i rzeczoznawców majątkowych, poprzez uruchomienie dedykowanych im e-usług o wysokim poziomie dojrzałości,
- zwiększenie dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującego obszar Powiatu Gołdapskiego przez obywateli, którzy są właścicielami, władającymi nieruchomościami lub posiadają interes prawny, poprzez uruchomienie dedykowanych im e-usług o wysokim poziomie dojrzałości.

Projekt jest zgodny z Celem tematycznym 2 - Zwiększeniem dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Celem projektu planowanego do przeprowadzenia przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi jest zwiększenie dostępności do zasobów geodezyjnych przy wykorzystaniu nowoczesnych usług elektronicznych. Realizacja tego celu pozwoli na zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu pozyskiwania dokumentów w formie cyfrowej, które do tej pory dostępne były jedynie w formie papierowej po przejściu tradycyjnego procesu pozyskania dokumentacji geodezyjnej, który wymuszał m.in. osobiste stawienie się w budynku Starostwa. Niniejszy projekt jest również zgodny ze szczegółowymi celami Osi Priorytetowej Cyfrowy Region RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które zakładają:

Zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnianie w sieci informacji sektora publicznego.

Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu:

- poprawy jakości i dostępności oraz zwiększenia bezpieczeństwa zasobów sektora publicznego;
- usprawnienia funkcjonowania administracji, wzmocnienia stopnia cyfryzacji instytucji publicznych, rozwoju usług publicznych w zakresie tworzenia nowych oraz podniesienia poziomu zaawansowania istniejących e-usług.

Celem głównym niniejszego projektu jest zapewnienie łatwiejszego dostępu do zasobów geodezyjnych dla mieszkańców i przedsiębiorców, a w szczególności dla podmiotów korzystających z zasobów geodezyjnych do prowadzenia swojej działalności i uprawnionych do korzystania z nich na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Niniejszy projekt zakłada cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego, modernizację ewidencji gruntów i budynków w powiecie, utworzenie i dostosowanie istniejących baz GESUT i BDOT500, a więc w wyniku jego przeprowadzenia nastąpi poprawa w jakości i dostępności zasobów sektora publicznego, dzięki zakupowi sprzętu za zapewnianego bezpieczeństwa danych (m.in. UTM) wzrośnie bezpieczeństwo już posiadanych danych w wersji cyfrowej. Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia funkcjonowania administracji pod postacią usprawnienia działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

### 3.5 Funkcjonowanie projektu w okresie trwałości:





Po zakończeniu realizacji projektu, właścicielem wdrożonych systemów oraz zakupionego sprzętu będzie Powiat Gołdapski. Operatorem systemów i sprzętu będzie jednostka organizacyjna Powiatu - Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Gwarantuje to trwałość utrzymania rezultatów projektu w okresie 5 lat od momentu płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. Projekt będzie realizowany w budynku zlokalizowanym przy ul. Krótkiej 1. Budynek stanowi własność Powiatu Gołdapskiego. Powiat Gołdapski samodzielnie prowadzi swoją gospodarkę finansową na podstawie budżetu Powiatu. Oświadczenie woli mające skutek finansowy w imieniu Powiatu może zaciągać dwóch Członków Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika. Powiat Gołdapski dysponuje środkami finansowymi niezbędnymi na realizację niniejszego projektu w trakcie jego realizacji, a także zapewni finansowanie projektu w okresie jego trwałości. Wszystkie koszty eksploatacji budynków, koszty remontów bieżących, koszty związane z obsługą elektronicznego obiegu dokumentów wraz z poszczególnymi e-usługami będą ponoszone przez Wnioskodawcę. W związku z tym odpowiednie zabezpieczenie finansowe na utrzymanie i eksploatację inwestycji będzie zakładane w budżecie Powiatu. Sytuacja finansowa Powiatu Gołdapskiego jest stabilna. Stałe źródło dochodów dla Powiatu stanowią dochody własne, co zapewnia trwałość utrzymania zmodernizowanej infrastruktury na poziomie zapewniającym stałe użytkowanie i utrzymanie wskaźników rezultatu analizowanej inwestycji. Planowana inwestycja podniesie w sposób znaczący wydajność obsługi klientów, w związku z tym prawdopodobne jest m.in. uzyskanie dodatkowych oszczędności związanych ze zużyciem papieru, mniejszą liczbą wykonywanych połączeń telefonicznych oraz przesyłek listowych. Zobowiązania, których Wnioskodawca jako Beneficjent zamierza dotrzymać w okresie trwałości projektu:

1. Powstałe produkty i rezultaty będą utrzymywane w okresie zachowania trwałości projektu i są zgodne z Wnioskiem o dofinansowanie, będącym załącznikiem do obowiązującej umowy/ uchwały Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektu.

2. Projekt nie zostanie poddany zasadniczym modyfikacjom zgodnie z zapisami art. 71 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Zasada trwałości rozumiana jest jako niepoddanie projektu zasadniczym modyfikacjom, tj.:

- zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;
- zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
- istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

3. Od momentu rozliczenia wniosku o płatność końcową nie ulegnie zmianie wartość całkowita projektu oraz wartość wydatków kwalifikowanych projektu, nie pojawiają się nowe źródła przychodów w ramach projektu.

### 3.6 Powiązanie ze strategiami:

#### Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025

Cel projektu pokrywa się z celem głównym Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, a w szczególności z Celem strategicznym 1. Wzrost konkurencyjności gospodarki, zakładającym wspieranie innowacyjności, z czym wiążą się także inwestycje infrastrukturalne w celu zaspokojenia potrzeb interesariuszy. Realizacja projektu prowadzi do spełnienia niniejszego celu strategicznego poprzez rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury Starostwa Powiatowego w celu świadczenia wysokiej jakości e-usług. Ponadto, zaofiarowanie e-usług o wysokim stopniu dojrzałości ułatwi działalność przedsiębiorcom działającym na terenie Powiatu Gołdapskiego, a także zachęci potencjalnych przedsiębiorców do rozpoczęcia własnych działalności. Działania przyczynią się do wzrostu aktywności i rozwoju przedsiębiorczości, a także jej konkurencyjności na terenie Powiatu Gołdapskiego. Projekt jest zgodny z Celem strategicznym 3. Wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych. Realizacja projektu odgrywa kluczową rolę w realizacji celu doskonalenia administracji - wyższa dostępność i jakość usług świadczonych przez Starostwo usprawni działania pracowników, od których w dużej mierze zależy klimat inwestycyjny. Działania w projekcie wesprą również budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego, a przede wszystkim ułatwi kontakt na linii przedsiębiorca - administracja.

#### Strategia UE Morza Bałtyckiego

zgodny z celem priorytetowym Strategii UE Morza Bałtyckiego „Zwiększenie dobrobytu” i obszarem priorytetowym „Poprawa konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego na rynku globalnym”. Rozwój regionu ma się opierać na przedsiębiorstwach, dlatego konieczne jest jak najszybsze usunięcie czynników utrudniających ich funkcjonowanie. ICT, a dokładniej usługi, treści i aplikacje cyfrowe, zmieniają łańcuchy wartości we wszystkich sektorach gospodarki, wspierają innowacje i powodują znaczne zwiększenie konkurencyjności i wydajności. Ta siła napędowa wzrostu w dużej mierze zależy od wszechobecnego dostępu do szybkiej i niezawodnej sieci łączności Internetowej oraz wykorzystywanie jej do znoszenia barier wejścia przedsiębiorców na rynek, a także korzystania z usług Starostwa Powiatowego. Przedsiębiorstwa z siedzibą w regionie bałtyckim mają znaczny udział w rynku globalnym w przypadku żeglugi, zaś sektor morski, który świadczy usługi na rzecz przedsiębiorstw żeglugi, odgrywa ważną rolę w regionie w zakresie zatrudnienia i innowacji. Aby poprawić lub utrzymać to stanowisko, należy położyć większy nacisk na potencjał wzrostu, zrównoważenie i przedsiębiorczość w sektorze morskim w państwach regionu Morza Bałtyckiego, a więc również w Powiecie Gołdapskim. Realizacja projektu przez spowoduje ułatwienie kontaktu na linii Urząd - Przedsiębiorca oraz podniesie jakości i dostępność świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców (klientów), Prostsze i udoskonalone zasady wypełnianie obowiązku klienta wobec Starostwa Powiatowego zachęci obywateli do prowadzenia działalności gospodarczej, a także potencjalnych przedsiębiorców do rozpoczęcia działalności na terenie Powiatu Gołdapskiego. Wzrost przedsiębiorczości skutkuje wyższymi dochodami gospodarstw domowych, co z kolei przekłada się na wzrost popytu. Docelowo zatem realizacja projektu ma pozytywny wpływ na zrównoważony wzrost gospodarczy oraz podniesienie konkurencyjności regionu.

#### Cel priorytetowy:

- Zwiększenie dobrobytu

#### Obszar priorytetowy:

- Wkład EUSBSR we wdrażanie strategii „Europa 2020” (cel cząstkowy)

#### Działanie:

- OT Innowacje - Wykorzystanie pełnego potencjału w dziedzinie badań i innowacji i MŚP, wykorzystanie jednolitego rynku cyfrowego jako źródła przyciągania talentów I inwestycji

### 3.7 Typ projektu:



**Typy projektów (SzOOP RPO WiM)**

- Budowa systemów informacji przestrzennej: 1) rozwój i integracja danych przestrzennych oraz budowa i rozbudowa platform informacji przestrzennej; 2) digitalizacja, harmonizacja i uzupełnienie baz danych zasobów geodezyjno-kartograficznych; 3) tworzenie inteligentnych przewodników/map.
- Elektroniczne zarządzanie zasobami informacji sektora publicznego: 1) rozwój zasobów publicznych poprzez digitalizację, udostępnianie, gromadzenie i zabezpieczanie z wykorzystaniem TIK; 2) z informatyzowanie zarządzania informacją i zasobami publicznymi; 3) uporządkowanie rejestrów publicznych, stworzenie warunków dla ich współpracy i wymiany danych (zgodnie z wymogami interoperacyjności), udostępnienie zawartych w nich informacji; 4) zapewnienie optymalnych warunków przechowywania i zabezpieczenia informacji/danych (w tym szczególnie: systemy zarządcze, technologii przetwarzania danych, itp.).
- E-administracja: 1) uproszczenie i z informatyzowanie procedur zorientowane na użytkownika (np. zintegrowanie wewnętrznych systemów obsługi/zarządzania podmiotów świadczących usługi publiczne w województwie, tworzenie systemów zarządzania zasobami ludzkimi, tworzenie narzędzi elektronicznej obsługi działalności gospodarczej).
- Wsparcie szkoleniowe w zakresie rozwoju usług opartych o TIK (jako element uzupełniający projektów wskazanych powyżej w ramach cross-finansingu).

**Typy projektów (Inne)**

<b>3.8 Pomoc publiczna</b>	Bez pomocy publicznej
<b>3.9 Program pomocy publicznej/de minimis, w jakim realizowany ma być projekt</b>	Nie dotyczy
<b>3.10 Instrumenty finansowe</b>	Nie
<b>3.11 Zakres interwencji (dominujący)</b>	079 Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej)
<b>3.12 Zakres interwencji (uzupełniający)</b>	- 101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio z EFRR) - 078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej)
<b>3.13 Forma finansowania</b>	01 Dotacja bezzwrotna
<b>3.14 Typ obszaru realizacji</b>	03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)
<b>3.15 Terytorialne mechanizmy wdrażania</b>	07 Nie dotyczy
<b>3.16 Grupa projektów</b>	Nie
<b>3.17 Rodzaj działalności gospodarczej</b>	18 Administracja publiczna
<b>3.18 Projekt realizowany w ramach inteligentnych specjalizacji</b>	- Projekt nie wpisuje się w inteligentną specjalizację województwa warmińsko - mazurskiego
<b>3.19 Kod PKD</b>	J.62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
<b>3.20 Komplementarność oraz powiązanie z innymi projektami</b>	Tak Projekt realizowany przez Powiat Gołdapski jest komplementarny z projektem „Podniesienie jakości pracy urzędów gmin i starostw północnej części województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wzrost kwalifikacji urzędników”, realizowanym w latach 2007-2013 na terenie powiatów gołdapskiego, braniewskiego, kętrzyńskiego, elbląskiego, olsztyńskiego, węgorzewskiego, piskiego, etckiego, giżyckiego, olecki, lidzbarskiego, bartoszyckiego i mrągowskiego. Celem projektu „Podniesienie jakości pracy urzędów gmin i starostw północnej części województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wzrost kwalifikacji urzędników” było podniesienie jakości usług publicznych przez urzędy gmin i starostw poprzez przeprowadzanie szkoleń dla pracowników administracyjnych. Szkolenia te miały na celu podniesienie umiejętności w zakresie prawidłowego stosowania procedur dotyczących finansów i zamówień publicznych oraz użytkowania komputera. Wśród osób biorących udział w szkoleniu znajdowali się również pracownicy Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Komplementarność z niniejszym projektem polega na uzyskaniu przez urzędników doświadczenia i umiejętności, które zostaną wykorzystane przy wdrażaniu i realizacji obecnie realizowanego przez Wnioskodawcę.
<b>3.21 Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej/pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy</b>	Nie dotyczy

**IV. MIEJSCA REALIZACJI**

Projekt realizowany na terenie całego kraju: Nie

Województwo	Powiat	Gmina
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	GOŁDAPSKI	BANIE MAZURSKIE (GMINA WIEJSKA)
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	GOŁDAPSKI	DUBENINKI (GMINA WIEJSKA)
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	GOŁDAPSKI	GOŁDAP (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	GOŁDAPSKI	GOŁDAP (MIASTO)
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	GOŁDAPSKI	GOŁDAP (OBSZAR WIEJSKI)
Podregion/Subregion	• SUBREGION 55 - EŁCKI	





Obszar Strategicznej Interwencji (OSI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NOWOCZESNA WIEŚ - WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ ROLNICTWA</li> <li>• OBSZARY PERYFERYZACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ</li> <li>• OBSZARY O SŁABYM DOSTĘPIE DO USŁUG PUBLICZNYCH*</li> <li>• OBSZARY GRANICZNE</li> <li>• OBSZARY WYMAGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI I REWITALIZACJI</li> <li>• OBSZARY O EKSTREMALNIE NISKIEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ</li> </ul>
Inne: nie	

## V. LISTA MIERZALNYCH WSKAŹNIKÓW PROJEKTU

### A. Wskaźniki produktu

#### Wskaźniki kluczowe/specyficzne dla programu/specyficzne dla projektu

	Nazwa wskaźnika	Rodzaj	Jednostka miary	Rok bazowy 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	<b>Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API</b>	kluczowy	szt.								
	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)		Nie dotyczy								
2.	<b>Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, O/K/M</b>	kluczowy	osoby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)		Nie dotyczy								
3.	<b>Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego</b>	kluczowy	szt.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)		W ramach projektu jeden podmiot udostępni on-line informacje sektora publicznego, tj. Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Źródło danych i sposób pomiaru: protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący uruchomionego systemu teleinformatycznego, dokumenty finansowo-księgowe. Częstotliwość pomiaru: jednorazowo po uruchomieniu systemu teleinformatycznego.								
4.	<b>Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A)</b>	kluczowy	szt.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)		W ramach projektu jeden podmiot udostępni on-line informacje sektora publicznego, tj. Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Źródło danych i sposób pomiaru: protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący uruchomionego systemu teleinformatycznego, dokumenty finansowo-księgowe. Częstotliwość pomiaru: jednorazowo po uruchomieniu systemu teleinformatycznego.								
5.	<b>Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego</b>	kluczowy	szt.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)		<p>Realizacja projektu spowoduje udostępnienie następujących dokumentów on-line:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny (operaty do celów prawnych) do systemu Ośrodek 8 cz. 1 - 1 komplet</li> <li>2. Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny (operaty do celów prawnych) do systemu Ośrodek 8 cz. 2 - 1 komplet</li> <li>3. Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny (wykazy współrzędnych, opisy topograficzne punktów osnowy szczegółowej III klasy) do systemu Bank Osnów - 1 komplet</li> <li>4. Ewidencja gruntów i budynków dla Gminy Gołdap - 1 komplet</li> <li>5. Ewidencja gruntów i budynków dla Gminy Banie Mazurskie - 1 komplet</li> <li>6. Ewidencja gruntów i budynków dla Gminy Dubeninki - 1 komplet</li> <li>7. Dostosowanie bazy BDOT dla Miasta Gołdap i Gminy Gołdap - 1 komplet</li> <li>8. Dostosowanie bazy GESUT dla Miasta Gołdap i Gminy Gołdap - 1 komplet</li> <li>9. Utworzenie bazy BDOT dla Gminy Banie Mazurskie i Gminy Dubeninki - 1 komplet</li> <li>10. Utworzenie bazy GESUT dla Gminy Banie Mazurskie i Gminy Dubeninki - 1 komplet</li> </ol> <p>Ze względu na dużą liczbę udostępnianych dokumentów, do pomiaru wskaźnika zostały podane komplety udostępnianych dokumentów według typów. Dokumenty będą udostępniane zgodnie z obowiązującym prawem powszechnym i geodezyjnym, dla upoważnionych osób.</p> <p>Źródło danych i sposób pomiaru: protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący uruchomionego systemu teleinformatycznego, dokumenty finansowo-księgowe. Częstotliwość pomiaru: jednorazowo po uruchomieniu systemu teleinformatycznego.</p>								
6.	<b>Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)</b>	kluczowy	szt.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00



	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	<p>W efekcie realizacji projektu zostaną wdrożone następujące e-usługi skierowane do użytkownika administracyjnego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usługa przeglądania mapy</li> <li>2. Zamówienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej wraz z generowaniem licencji i wydaniem produktu. E-usługa wykorzystuje EWMAPA</li> <li>3. Zamówienie Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu z bazy EGiB wraz z generowaniem licencji i wydaniem produktu. E-usługa wykorzystuje EWOPIS</li> <li>4. Zamówienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych w bazie danych EGiB wraz z generowaniem licencji i wydawaniem produktu</li> </ol> <p>Źródło danych i sposób pomiaru: protokoły zdawczo-odbiorcze dotyczące uruchomionego systemu teleinformatycznego, dokumenty, finansowo-księgowe. Częstotliwość pomiaru: zgodnie z planowaną częstotliwością przedkładania wniosku o płatność (co najmniej raz na kwartał).</p>									
7.	<b>Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne</b>	kluczowy	szt.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	<p>W ramach projektu zostanie uruchomiony jeden zintegrowany system teleinformatyczny. System będzie się składał z platformy GIS wraz ze zintegrowanym systemem płatności, będzie udostępniał e-usługi w oparciu o integrację e-PUAP. Źródło danych i sposób pomiaru: protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący uruchomionego systemu teleinformatycznego, dokumenty finansowo-księgowe. Częstotliwość pomiaru: jednorazowo po uruchomieniu systemu teleinformatycznego.</p>									
8.	<b>Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja</b>	kluczowy	szt.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	<p>W efekcie realizacji projektu zostaną wdrożone następujące e-usługi o 3 poziomie dojrzałości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usługa przeglądania mapy</li> <li>2. Usługa przeglądania zgłoszonych zakończonych/niezakończonych prac geodezyjnych</li> <li>3. Pobieranie danych z bazy EGiB, GESUT, BDOT 500, BDSOG</li> <li>4. Usługa pozyskiwania atrybutów obiektów bazy danych EGiB, geokodowania podmiotu ewidencyjnego, udostępniania informacji dla gminy wg wskazanych instytucji, udostępniania informacji dla gminy wg wskazanych osób fizycznych udostępniania informacji dla gminy wg wskazanych działek.</li> </ol> <p>Źródło danych i sposób pomiaru: protokoły zdawczo-odbiorcze dotyczące uruchomionego systemu teleinformatycznego, dokumenty, finansowo-księgowe. Częstotliwość pomiaru: zgodnie z planowaną częstotliwością przedkładania wniosku o płatność (co najmniej raz na kwartał).</p>									
9.	<b>Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 - dwustronna interakcja</b>	kluczowy	szt.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00



<p>Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)</p>	<p>W efekcie realizacji projektu zostaną wdrożone następujące e-usługi o co najmniej 3 poziomie dojrzałości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usługa przeglądania mapy</li> <li>2. Usługa zgłaszania prac geodezyjnych i uzgadniania listy materiałów zasobu</li> <li>3. Usługa obsługi zgłoszeń uzupełniających</li> <li>4. Generowanie dokumentu opłaty wraz z płatnością elektroniczną</li> <li>5. Usługa przeglądania zgłoszonych zakończonych/niezakończonych prac geodezyjnych</li> <li>6. Pobranie materiałów zasobu z obszaru zgłoszonej pracy wraz z Licencją</li> <li>7. Pobieranie danych z bazy EGiB, GESUT, BDOT 500, BDSOG</li> <li>8. Przekazywanie wyników pracy</li> <li>9. Zamówienie zbioru danych RCiWN</li> <li>10. Usługa generowania Licencji i wydania zbioru danych RCiWN</li> <li>11. Usługa potwierdzająca występowanie określonej osoby lub instytucji w bazie EGiB</li> <li>12. Usługa pozyskiwania atrybutów obiektów bazy danych EGiB, geokodowania podmiotu ewidencyjnego, udostępniania informacji dla gminy wg wskazanych instytucji, udostępniania informacji dla gminy wg wskazanych osób fizycznych udostępniania informacji dla gminy wg wskazanych działek.</li> <li>13. Zamówienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej wraz z generowaniem licencji i wydaniem produktu. E-usługa wykorzystuje EWMAPA</li> <li>14. Zamówienie Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu z bazy EGiB wraz z generowaniem licencji i wydaniem produktu. E-usługa wykorzystuje EWOPIS</li> <li>15. Zamówienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych w bazie danych EGiB wraz z generowaniem licencji i wydaniem produktu</li> </ol> <p>Źródło danych i sposób pomiaru: protokoły zdawczo-odbiorcze dotyczące uruchomionego systemu teleinformatycznego, dokumenty, finansowo-księgowe. Częstotliwość pomiaru: zgodnie z planowaną częstotliwością przedkładania wniosku o płatność (co najmniej raz na kwartał).</p>									
<p>10. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja</p>	kluczowy	szt.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	
<p>Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)</p>	<p>W efekcie realizacji projektu zostaną wdrożone następujące e-usługi o co najmniej 4 poziomie dojrzałości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usługa zgłaszania prac geodezyjnych i uzgadniania listy materiałów zasobu</li> <li>2. Usługa obsługi zgłoszeń uzupełniających</li> <li>3. Generowanie dokumentu opłaty wraz z płatnością elektroniczną</li> <li>4. Pobranie materiałów zasobu z obszaru zgłoszonej pracy wraz z Licencją</li> <li>5. Przekazywanie wyników pracy</li> <li>6. Zamówienie zbioru danych RCiWN</li> <li>7. Usługa generowania Licencji i wydania zbioru danych RCiWN</li> <li>8. Usługa potwierdzająca występowanie określonej osoby lub instytucji w bazie EGiB</li> <li>9. Zamówienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej wraz z generowaniem licencji i wydaniem produktu. E-usługa wykorzystuje EWMAPA</li> <li>10. Zamówienie Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu z bazy EGiB wraz z generowaniem licencji i wydaniem produktu. E-usługa wykorzystuje EWOPIS</li> <li>11. Zamówienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych w bazie danych EGiB wraz z generowaniem licencji i wydaniem produktu</li> </ol> <p>Źródło danych i sposób pomiaru: protokoły zdawczo-odbiorcze dotyczące uruchomionego systemu teleinformatycznego, dokumenty, finansowo-księgowe. Częstotliwość pomiaru: zgodnie z planowaną częstotliwością przedkładania wniosku o płatność (co najmniej raz na kwartał).</p>									
<p>11. Liczba utworzonych API</p>	kluczowy	szt.								
<p>Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)</p>	<p>Nie dotyczy</p>									
<p>12. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego</p>	kluczowy	szt.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	



<p>Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)</p>	<p>Realizacja projektu spowoduje digitalizację następujących dokumentów: 1. Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny (operaty do celów prawnych) do systemu Ośrodek 8 cz. 1 - 1 komplet 2. Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny (operaty do celów prawnych) do systemu Ośrodek 8 cz. 2 - 1 komplet 3. Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny (wykazy współrzędnych, opisy topograficzne punktów osnowy szczegółowej III klasy) do systemu Bank Osnów - 1 komplet Ze względu na dużą liczbę zdigitalizowanych dokumentów, do pomiaru wskaźnika zostały podane komplety zdigitalizowanych dokumentów według typów. Dokumenty będą udostępniane zgodnie z obowiązującym prawem powszechnym i geodezyjnym, dla upoważnionych osób. Źródło danych i sposób pomiaru: protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący uruchomionego systemu teleinformatycznego, dokumenty finansowo-księgowe. Częstotliwość pomiaru: jednorazowo po uruchomieniu systemu teleinformatycznego.</p>
--	---

## B. Wskaźniki rezultatu

### Wskaźniki kluczowe/specyficzne dla programu/specyficzne dla projektu

Nazwa wskaźnika		Rodzaj	Jednostka miary	Rok bazowy 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	<b>Liczba osób korzystających z usług publicznych on-line</b>	dodatkowy	osoby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00
	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	<p>Celem projektu jest zwiększenie liczby oraz jakości usług udostępnianych w formie elektronicznej, a także udostępnienie informacji geodezyjnych dla interesariuszy Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Sposób oszacowania potencjalnej liczby użytkowników korzystających z udostępnionych usług publicznych on-line: 1% z założonej liczby mieszkańców Powiatu Gołdapskiego (1% z 27280 mieszkańców) oraz Użytkownicy instytucjonalni korzystający z PZGiK (Urzędy Gmin, Urząd Skarbowy, etc.): 36, Wykonawcy prac geodezyjnych korzystający z PZGiK: 64, Rzeczoznawcy majątkowi korzystający z PZGiK: 10, Komornicy sądowi korzystający z PZGiK: 7. W bezpiecznym wariantcie liczbę oszacowano na 396 osób korzystających z usług on-line w 2020r.</p> <p>Wskaźnik ten zostanie osiągnięty w kolejnym roku po zakończeniu finansowym projektu, ponieważ potrzebny jest czas na zapoznanie się użytkowników z działaniem systemu i przekonaniem do korzystania z niego. Realizacja projektu zakończy się w IV kwartale 2019 roku, a funkcjonalności zapewnione przez e-usługi będą nowością dla mieszkańców Powiatu. W projekcie założono, że rok 2020 będzie tak naprawdę rokiem "rozruchu" świadczonych e-usług i prawdziwy wzrost zainteresowania mieszkańców wdrożonymi rozwiązaniami nastąpi w roku 2021 i latach kolejnych.</p> <p>Źródło danych i sposób pomiaru: raporty, dane z systemu teleinformatycznego.</p>									
2.	<b>Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego</b>	kluczowy	szt.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	<p>W ramach projektu zostaną udostępnione dokumenty wchodzących w skład powiatowego zasobu geodezyjnego. W bezpiecznym wariantcie liczbę pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego oszacowano na 500. Źródło danych i sposób pomiaru: raporty, dane z systemu teleinformatycznego. Częstotliwość pomiaru: jednorazowo w okresie 12 miesięcy od zakończenia finansowej realizacji projektu. Realizacja wskaźnika została zaplanowana w powyższym terminie, ponieważ realizacja projektu zakończy się w IV kwartale 2019 roku, a funkcjonalności zapewnione przez system teleinformatyczny będą nowością dla mieszkańców Powiatu. W projekcie założono, że rok 2020 będzie tak naprawdę rokiem "rozruchu" świadczonych e-usług i prawdziwy wzrost zainteresowania mieszkańców wdrożonymi rozwiązaniami nastąpi w roku 2021 i latach kolejnych.</p>									

## C. Dane o wskaźnikach kluczowych horyzontalnych (informacyjnych)

### Wskaźniki produktu:

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	szt.	0.00	0.00



Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, O/K/M	<b>osoby</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami	<b>szt.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Wskaźniki rezultatu:**

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)	<b>EPC</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Liczba utrzymanych miejsc pracy	<b>EPC</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy	<b>EPC</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**VI. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY PROJEKTU**
**6.1 Zakres rzeczowy projektu**

Zadanie	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/ czas realizacji/ podmiot działania	Wydatki rzeczywiście poniesione	Wydatki rozliczane ryczałtowo
Studium wykonalności/biznes plan	Studium wykonalności zostanie przygotowane jako dokument i zawierać będzie pogłębione analizy otoczenia planowanego projektu oraz założenia i cele samego projektu. Czas realizacji II kw 2017r. Podmiot realizujący: Starostwo Powiatowe w Gołdapi.	Tak	Nie
Nadzór w projekcie	Wykonanie zadania powierzone będzie wykonawcy zewnętrznemu w formie Inżyniera Kontraktu, który zostanie wybrany w trybie konkurencyjności. Będzie odpowiedzialny za całość realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem i zasadami określonymi w dokumentach programowych. Do jego głównych zadań należeć będzie nadzór techniczny oraz koordynacja prac projektowych planowanie, organizowanie działań promocyjnych i informacyjnych projektu, nadzorowanie prawidłowości całego procesu realizacji inwestycji, obejmującego etapy dostarczenia, instalacji, uruchomienia sprzętu i systemu teleinformatycznego. Nadzorować będzie również pracę pozostałych osób zaangażowanych w projekt. Realizowanie zadań przez Inżyniera Kontraktu będzie zgodne z wytycznymi oraz innymi dokumentami i zaleceniami Instytucji. Czas realizacji od I kw.2018 do III kw. 2019. Podmiot realizujący: Starostwo Powiatowe w Gołdapi.	Tak	Nie
Prace przygotowawcze	Przygotowanie dokumentacji przetargowej, w szczególności Opisu Przedmiotu Zamówienia, niezbędnej do wyłonienia wykonawcy systemu informatycznego oraz dostawy sprzętu. Czas realizacji : I kwartał 2018r. Podmiot realizujący: Starostwo Powiatowe w Gołdapi.	Tak	Nie
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	WNiP: Utworzenie e-usług publicznych wraz z uruchomieniem funkcjonalności płatności on-line oraz dostosowaniem strony geoportalu do standardu WCAG 2.0, Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (operaty do celów prawnych) do systemu Ośrodek 8, Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do systemu Bank Osnów, Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Gołdap, Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Banie Mazurskie, Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Maciejowieża gmina Dubeninki, Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla całych jednostek ewidencyjnych (gm. Banie Mazurskie i Dubeninki), Dostosowanie istniejącej bazy BDOT500 do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych BDOT500 dla dla całych jednostek ewidencyjnych (Miasto Gołdap, gm. Gołdap), Utworzenie bazy GESUT dla całych jednostek ewidencyjnych (gm. Banie Mazurskie i Dubeninki), Dostosowanie istniejącej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT dla dla całych jednostek ewidencyjnych (Miasto Gołdap, gm. Gołdap), Wdrożenie szyny usług integrująca usługi ePUAP, EZD i systemy dziedzicowe, Modernizacja systemów dziedzicowych, Platforma GIS. Czas realizacji od IV kw. 2018 do I kw. 2019. Podmiot realizujący: Starostwo Powiatowe w Gołdapi. ŚT: Zakup sprzętu: Serwer, Centralny UPS, Urządzenie UTM, Serwer NAS. Czas realizacji - IV kw. 2018, podmiot odpowiedzialny - Powiat Gołdapski	Tak	Nie





Szkolenia (w ramach cross finansingu)	W ramach zadania zostaną przeprowadzone szkolenia z dostarczonych systemów teleinformatycznych pracowników Urzędu z obsługi systemów informatycznych. Pracownicy odbędą systemu informacji przestrzennej GIS oraz zintegrowanych systemów dziedzinowych. Szkolenie ma na celu przygotowanie pracowników do prawidłowej i sprawnej obsługi interesantów na podstawie wdrożonego systemu i zbudowanej infrastruktury. Czas realizacji II kw. 2019 r. Podmiot realizujący zadanie Starostwo Powiatowe w Gołdapi.	Tak	Nie
Promocja projektu	Działania promocyjne będą skierowane na informację opinii publicznej o współfinansowaniu projektu z środków UE. Ich realizacja będzie opierać się na oznaczeniu dokumentacji projektowej oraz zakupionego sprzętu informatycznego: serwerów (naklejki), Urządzeń UPS i UTM oraz zamieszczeniu tablicy informacyjnej. Zgodnie z obowiązującymi wymogami oznaczenia projektu będą zawierały znak FE odpowiedni dla RPO WiM 20140-2020, znak Unii Europejskiej oraz znak województwa. Działania promocyjne zostały uwzględnione w kosztorysie i harmonogramie projektu. Czas realizacji od I kw. 2018 do III kw. 2019. Podmiot realizujący: Starostwo Powiatowe w Gołdapi.	Tak	Nie
Koszty pośrednie		Nie	Nie

## 6.2 Zakres finansowy projektu

Wydatki rzeczywiście poniesione		
Wydatki kwalifikowalne		
Kategoria kosztów	Kwota (zł)	Dofinansowanie (zł)
Studium wykonalności/biznes plan	10 000.00	8 500.00
Nadzór w projekcie	41 080.77	34 918.65
Prace przygotowawcze	18 450.00	15 682.50
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	4 169 948.84	3 544 456.51
Szkolenia (w ramach cross finansingu)	3 763.80	3 199.23
Promocja projektu	4 920.00	4 182.00
Koszty pośrednie	0.00	0.00
<b>Razem</b>	<b>4 248 163.41</b>	<b>3 610 938.90</b>
Wydatki niekwalifikowalne		
Kategoria kosztów	Kwota (zł)	Dofinansowanie (zł)
Studium wykonalności/biznes plan	14 600.00	-
Nadzór w projekcie	8 118.00	-
Prace przygotowawcze	0.00	-
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	0.00	-
Szkolenia (w ramach cross finansingu)	0.00	-
Promocja projektu	0.00	-
Koszty pośrednie	0.00	-
<b>Razem</b>	<b>22 718.00</b>	<b>-</b>
Całkowite koszty projektu		
<b>Razem</b>		<b>4 270 881.41</b>

### Wydatki rozliczane ryczałtowo

Nie dotyczy

Zadania (kategorie kosztów) podlegające limitom na podstawie kwalifikowalności wydatków		
#	Zadanie (kategoria kosztów)	Wydatki kwalifikowalne
1	Studium wykonalności/biznes plan	10000.00
2	Szkolenia (w ramach cross finansingu)	3763.80
3	Promocja projektu	4920.00
4	Koszty pośrednie	0.00

## VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU

Nazwa źródła finansowania wydatków	Razem (zł)	% dofinansowania
1. Kwota dofinansowania	3 610 938.90	85.00





2. Wkład własny Wnioskodawcy	637 224.51	15.00
- Budżet jednostek samorządu terytorialnego	637 224.51	15.00
- Inne krajowe środki publiczne, jakie:	0.00	0.00
- Prywatne	0.00	0.00
W tym EBI	0.00	

### VIII. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI UE

<b>8.1 Zrównoważony Rozwój</b>	Pozytywny
<p>Realizowany projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju. Wdrożenie projektu pozwoli na uruchomienie dla mieszkańców, wykonawców geodezyjnych, rzeczoznawców, komorników sądowych i urzędników e-usług o poziomie dojrzałości 3, 4 i 5. Pozwoli to na obniżenie ilości zużywanego papieru oraz tonera do drukarek dzięki ograniczeniu ilości kopii wykonywanych z jednego dokumentu dla wszystkich osób biorących udział w sprawie. Ponadto, możliwość załatwienia sprawy przez internet pozwala na ograniczenie liczby osób przyjeżdżających do Starostwa Powiatowego, co przełoży się na mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego i emisję hałasu powstałe na skutek mniejszego wykorzystania pojazdów silnikowych. Zakupiony w projekcie sprzęt oraz systemy będą spełniały normy z zakresu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i środowiska naturalnego.</p>	
<b>8.2 Równość szans kobiet i mężczyzn</b>	Pozytywny
<p>Projekt ma pozytywny wpływ na promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równości szans kobiet i mężczyzn. Projekt został zrealizowany w oparciu o zalecenia promowania równości szans dla kobiet i mężczyzn. Wszelkie prace wykonywane w trakcie realizacji charakteryzowały się równą dostępnością stanowisk wykonawczych, zarządczych i innych dla kobiet i mężczyzn. W przypadku odbioru rezultatów projektu zarówno kobiety, jak i mężczyźni będą traktowani na tych samych zasadach, tj. będą mieli ten sam, nieograniczony dostęp do systemów informatycznych i e-usług. Projekt wpłynie pozytywnie na politykę równości poprzez zwiększenie dostępu grup docelowych do e-usług z obszaru geodezji i kartografii bez względu na płeć. W projekcie zostały zaplanowane działania mające na celu promowanie równości szans poprzez: - stosowanie przez Wnioskodawcę jednakowych kryteriów wobec kobiet i mężczyzn w zakresie doboru do stanowisk oraz równe traktowanie pracowników obu płci w dostępie do wszelkiego rodzaju form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji (kryterium decydującym o wyborze pracowników będzie: wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje, umiejętności, a więc warunki obiektywne), - gwarancja równego dostępu do projektu wszystkim grupom docelowym, bez względu na płeć, rasę czy światopogląd. Realizacja projektu ma służyć wszystkim osobom zainteresowanym ofertą bez dyskryminowania żadnej z tych osób. Działania te są gwarantujące przestrzeganie i/lub wpływanie na sytuację kobiet i mężczyzn zarówno na poziomie zarządzania projektem, jak i realizacji działań merytorycznych. Projekt wpłynie na promocję polityki równości szans m.in. w następujących obszarach: - równego dostępu do e-usług, a tym samym do wiedzy z zakresu geodezji poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych; - równego dostępu do narzędzi informatycznych powodujących poprawę warunków życia, usprawniających komunikację społeczną</p>	
<b>8.3 Równość szans i niedyskryminacja (w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami)</b>	Pozytywny
<p>Projekt ma pozytywny wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Realizacja celów projektu pozwoli na równe traktowanie wszystkich obywateli korzystających z e-usług bez względu na płeć, religię, rasę, przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Dzięki możliwości korzystania z e-usług bez wychodzenia z domu szczególnie skorzystają na realizacji projektu osoby o ograniczonej możliwości ruchowej, korzystanie z e-usług pozwoli im na równe z osobami pełnosprawnymi korzystanie z usług z zakresu udostępniania zasobu geodezyjnego. Dzięki zastosowaniu standardów WCAG 2.0 prezentowane treści cyfrowe będą miały wysoką dostępność dla szerokiego grona odbiorców, również będących osobami z niepełnosprawnościami. Wdrożone e-usługi będą charakteryzowały się ciągłością działania (e-usługi dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu), a ich jakość obsługi będzie monitorowana. Przyjęte w ramach projektu rozwiązania w zakresie udostępniania cyfrowych usług i treści, będą charakteryzować się wysoką dostępnością (będą wprowadzone dodatkowe rozwiązania wykraczające poza wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA.), ciągłością działania, powszechnością i jakością obsługi oczekiwaną przez grupy docelowe, która po wdrożeniu będzie monitorowana. W celu promowania niedyskryminacji w projekcie zaplanowano m.in. poniższe działania: wdrożenie pełnej intuicyjności poruszania się po serwisie (zastosowanie obecnych od wielu lat standardów w zakresie np. poruszania się między oknami i zakładkami, rozmieszczenia treści na stronie); użycie powszechnie zrozumiałej, niespecjalistycznej terminologii; zastosowanie formularzy zgodnie z zasadami pełnej dostępności (formularze będą zabezpieczone przed spamem od strony serwera poprzez filtrowanie przesyłanych treści). Zastosowanie powyższych działań umożliwi projektowi w sposób pozytywny wpłynąć na zasadę niedyskryminacji.</p>	
<b>IX. PRZYSTOSOWANIE SIĘ DO ZMIAN KLIMATU I ŁAGODZENIE ZMIANY KLIMATU, A TAKŻE ODPORNOŚĆ NA KLĘSKI ŻYWIŁOWE</b>	





Projekt pośrednio przyczynia się do realizacji celów w zakresie zmiany klimatu zgodnie ze strategią „Europa 2020”. Strategia ta obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:

- rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
- rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
- rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

Zrównoważony rozwój to wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Zgodnie z zapisami Strategii, aby osiągnąć cele w obszarze klimatu, musimy w najbliższym dziesięcioleciu ograniczać emisję gazów cieplarnianych znacznie szybciej niż w poprzednim, a także w pełni wykorzystywać możliwości nowych technologii, takich jak wychwytywanie dwutlenku węgla i sekwestracja. Bardziej efektywne korzystanie z zasobów w dużym stopniu przyczyniłoby się do ograniczenia emisji, oszczędności i pobudzenia wzrostu gospodarczego. Dotyczy to wszystkich sektorów gospodarki, nie tylko tych wysokoemisyjnych. Musimy również wzmocnić odporność naszych systemów gospodarczych na zagrożenia związane z klimatem oraz zwiększyć możliwości zapobiegania klęskom żywiołowym i reagowania na nie. Priorytet ten będzie wymagał realizacji zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji, aby maksymalnie wykorzystać zalety tego procesu i utrzymać koszty na jak najniższym poziomie, między innymi poprzez szerzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Należy także dążyć do uniezależnienia wzrostu od wykorzystania energii i budować gospodarkę, która bardziej efektywnie korzystała będzie z zasobów. Jednym z projektów Strategii, który ułatwia osiągnięcie celu dla zrównoważonego rozwoju wspierania gospodarki bardziej przyjaznej środowisku to „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”. Na poziomie krajowym państwa członkowskie muszą stworzyć inteligentne, zmodernizowane i w pełni wzajemnie połączone infrastruktury transportowe i energetyczne oraz korzystać z pełni potencjału technologii ICT; propagować instrumenty służące oszczędzaniu energii, które mogłyby podnieść efektywność sektorów energochłonnych, jak np. instrumenty oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Projekt przyczynia się do zamierzonego celu w ramach zrównoważonego rozwoju poprzez zastosowanie instrumentów opartych na technologiach TIK oraz pełne ich wykorzystanie w planowanym projekcie. Ponadto, udostępnienie elektronicznych usług grupom docelowym przyczyni się do spadku liczby osób przyjeżdżających do Urzędu różnymi środkami transportu, co przeloży się na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz redukcji poziomu hałasu. Zakupione w projekcie środki trwale będą spełniały normy z zakresu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i środowiska naturalnego (np. zakup sprzętu komputerowego, który spełnia wymogi efektywności Energy Star etc). W realizowanym projekcie będą stosowane rozwiązania przyjazne środowisku poprzez nowoczesne, energooszczędne rozwiązania techniczne i technologiczne zmniejszające koszty operacyjne i wpływ na środowisko. Działania w ramach projektu mające przyjazny wpływ na środowisko:

1. zakup energooszczędnych modeli sprzętu IT
2. korzystanie z trybu energooszczędnego, czyli hibernacji lub przełączanie komputera w stan uśpienia.
3. wyłączenie monitora – efektywniejsze wykorzystanie sprzętu to jego dłuższa żywotność.
4. odłączanie kabli zasilających urządzeń od gniazdek lub zastosowanie listew zasilających z wyłącznikami.
5. oszczędzanie energii pracy komputera przez stosowanie odpowiednich ustawień BIOS, OS, karty graficznej.
6. implementacja czasowych wyłączników prądu w serwerach.
7. zarządzanie energią sprzętu sieciowego przez zmianę parametrów w ustawieniu oprogramowania urządzeń peryferyjnych można ograniczyć zużycie energii. Można tego dokonać modyfikując ustawienia w ich oprogramowaniu, pozwalając m.in. na automatyczne przejście w tryb zmniejszonego poboru prądu w czasie bezczynności, przełączanie w tryb gotowości.
8. wprowadzenie specjalnej konfiguracji serwerów, co umożliwi wyłączenie serwera w czasie przerwy nocnej, podczas której jest niższe wykorzystanie serwerów.
9. wprowadzanie elektronicznego obiegu dokumentów.
10. Wprowadzenie elektronicznych e-usług – zmniejszenie zużycia papieru, tonerów i tuszy do drukarek.
11. Dwustronne drukowanie dokumentów. Zagrożenia związane ze zmianą klimatu, kwestie dotyczące przystosowania się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporność na klęski żywiołowe:
  - alternatywne rozwiązanie dotyczące mniejszego zużycia węgla lub oparte na źródłach odnawialnych – zakres projektu NIE DOTYCZY powyższego wskazania,
  - ocena zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych lub kontrolę podatności na te zagrożenia np. ryzyko powodzi, ekstremalnych temperatur, burz, gradu, osunięć ziemi - zakres projektu NIE DOTYCZY powyższego wskazania,
  - w ramach oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono kwestie związane ze zmianą klimatu, i w jaki sposób kwestie klimatyczne zostały uwzględnione w analizie wariantów - zakres projektu NIE DOTYCZY powyższego wskazania,
  - projekt w połączeniu ze zmianą klimatu będzie miał jakikolwiek pozytywny lub negatywny wpływ na otoczenie – projekt nie będzie miał pozytywnego ani negatywnego wpływu na otoczenie w połączeniu ze zmianą klimatu,
  - zmiana klimatu wpłynęła na lokalizację projektu – zmiana klimatu nie wpłynęła na lokalizację klimatu. Zakres projekt oraz jego funkcjonowanie po wdrożeniu nie jest uzależnione od zmiany w odniesieniu do sił zewnętrznych (np. obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem, różnice temperatury) i oddziaływań (np. fale upałów, osuszanie, zagrożenie powodziowe, przedłużające się okresy suszy wpływające np. na właściwości gleby). Projekt polega na wdrożeniu systemu teleinformatycznego oraz świadczeniu e-usług dla obywateli. Nie jest projektem infrastrukturalnym.

## X. POSTĘPOWANIA/ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE

Tryb wyboru	Prawo zamówień publicznych
Przedmiot postępowania/zamówienia	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Maciejowięta gmina Dubeninki
Tryb postępowania	Przetarg Nieograniczony
Sposób upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	Na stronie BIP zamawiającego
Data upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	2014-07-16
Wartość zamówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 48 471,58. Wartość brutto: 59 620,04



Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2014-08-21
<b>Tryb wyboru</b>	Prawo zamówień publicznych
<b>Przedmiot postępowania/zamówienia</b>	Zakup sprzętu
Tryb postępowania	Przetarg Nieograniczony
Sposób upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	Na stronie BIP zamawiającego
Data upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	
Wartość zamówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 230 650,00. Wartość brutto: 283 699,50
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2018-12-10
<b>Tryb wyboru</b>	Prawo zamówień publicznych
<b>Przedmiot postępowania/zamówienia</b>	Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (operaty do celów prawnych) do systemu Ośrodek 8 - cz.1
Tryb postępowania	Przetarg Nieograniczony
Sposób upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	Na stronie BIP zamawiającego
Data upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	2015-07-06
Wartość zamówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 81 300,73. Wartość brutto: 99 999,90
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2015-08-28
<b>Tryb wyboru</b>	Prawo zamówień publicznych
<b>Przedmiot postępowania/zamówienia</b>	Licencje, wdrożenie e-usług, modernizacja zasobów geodezyjnych, cyfryzacja
Tryb postępowania	Przetarg Nieograniczony
Sposób upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	Na stronie BIP zamawiającego
Data upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	
Wartość zamówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 3 029 780,00. Wartość brutto: 3 726 629,40
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2018-03-30
<b>Tryb wyboru</b>	Konkurencyjność
<b>Przedmiot postępowania/zamówienia</b>	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu
Sposób upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	BIP - ogłoszenie na stronie internetowej
Data upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	2017-01-10
Uzasadnienie wyboru zasady konkurencyjności	Art.4, pkt.8 ustawy PZP
Uzasadnienie wyłączenia z zasady konkurencyjności	
Wartość zamówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 74 999,00. Wartość brutto: 92 248,77
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2017-01-30
<b>Tryb wyboru</b>	Inny
<b>Przedmiot postępowania/zamówienia</b>	Szkolenia
Uzasadnienie wyłączenia z zasady konkurencyjności	Art. 4, pkt.8 ustawy PZP
Wartość zamówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 3 060,00. Wartość brutto: 3 763,80
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2019-04-15
<b>Tryb wyboru</b>	Inny
<b>Przedmiot postępowania/zamówienia</b>	Promocja
Uzasadnienie wyłączenia z zasady konkurencyjności	Art. 4, pkt.8 ustawy PZP
Wartość zamówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 4 000,00. Wartość brutto: 4 920,00
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2018-02-12





### Oświadczenia Wnioskodawcy

1. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.
2. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).
3. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.
4. Oświadczam, że nie zalegam z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych.
5. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości projektu przez okres minimum 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).
6. Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarzy, nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego.
7. Oświadczam, że Wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku składania sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska i nie zalega z opłatami za korzystanie ze środowiska.
8. Oświadczam, że projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
9. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną oraz na udostępnienie niniejszego wniosku o dofinansowanie podmiotom dokonującym ewaluacji, z zastrzeżeniem ochrony informacji w nim zawartych.
10. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku wraz z dołączoną dokumentacją w celu dokonania oceny i kontroli przedstawicielom uprawnionych do tego podmiotów, jak również zobowiązuję się umożliwić przeprowadzenie wizytacji w miejscu realizacji Projektu.

Nie wnioskuję o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony określonych informacji i tajemnic zawartych w niniejszym wniosku.

#### Klauzula gwarantująca ochronę informacji i tajemnic zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Wskaż, które informacje i tajemnice zawarte we wniosku powinny być objęte ochroną.

Nie dotyczy

Podaj podstawę prawną ochrony wskazanych informacji i tajemnic ze względu na swój status (max. 1000 znaków)

Nie dotyczy

#### Data wypełnienia wniosku 2017-07-20

Pieczęć(-cie) i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do reprezentowania wnioskodawcy

**Powiat Gołdapski**  
19-500 Gołdap  
ul. Krótka 1

**SKARBNIK POWIATU**  
*Bożena Radzewicz*  
mgr Bożena Radzewicz

**WICESTAROSTA**  
*Grażyna Barbara Senda*  
Grażyna Barbara Senda

**STAROSTA**  
*Anarzej Ciołek*  
Anarzej Ciołek

#### Lista załączników wymaganych w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie

1	Studium wykonalności/Biznes plan	Tak
2	Dokumentacja dotycząca procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (w przypadkach określonych przepisami prawa)	Tak
2.1	Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko	Tak
2.2	Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000	Nie dotyczy
2.3	Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną	Nie dotyczy
2.4	Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem Wniosku przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych	Nie dotyczy
2.5	Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska	Tak
3	Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego	Nie dotyczy
3.1	Kopia decyzji o warunkach zabudowy	Nie dotyczy

3.2	Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	<b>Nie dotyczy</b>
3.3	Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	<b>Nie dotyczy</b>
4	Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy	<b>Nie dotyczy</b>
4.1	Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	<b>Nie dotyczy</b>
4.2	Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy	<b>Nie dotyczy</b>
5	Wyciąg z dokumentacji technicznej	<b>Tak</b>
6	Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	<b>Nie dotyczy</b>
7	Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określająca role partnerów w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków RPO WiM	<b>Nie dotyczy</b>
8	Dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy	<b>Nie dotyczy</b>
9	Oświadczenie VAT	<b>Tak</b>
10	Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu	<b>Tak</b>
11	Kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, że Wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku	<b>Nie dotyczy</b>
12	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie bądź Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis	<b>Nie dotyczy</b>
13	Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis	<b>Nie dotyczy</b>
14	Dokumenty niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy	<b>Tak</b>
14.1	Bilans, rachunek zysków i strat lub inne	<b>Nie dotyczy</b>
14.2	Kopia odpowiedniego PIT/CIT	<b>Nie dotyczy</b>
14.3	Opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok lub uchwała RIO, bądź Oświadczenie w sprawie dostarczenia sprawozdania z RIO	<b>Tak</b>
15	Promesa kredytowa/umowa kredytowa/promesa leasingu, w przypadku przedsiębiorców, którzy realizację projektu finansować będą z kredytu lub przy udziale leasingu	<b>Nie dotyczy</b>
16	Oświadczenie Wnioskodawcy, dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji	<b>Tak</b>
17	Oświadczenie o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie	<b>Tak</b>
18	Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP	<b>Nie dotyczy</b>
19	Oświadczenie dotyczące danych osobowych	<b>Tak</b>
20	Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych	<b>Nie dotyczy</b>
21	Oświadczenie dotyczące odprowadzania podatków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	<b>Tak</b>
22	Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące stosowania klauzul społecznych w zamówieniach	<b>Tak</b>

**Dodatkowe dokumenty (w zależności od Działania/Poddziałania lub typu Wnioskodawcy)**