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1. Definicja celéw projektu
1.1. Potrzeby srodowiska spoteczno-gospodarczego

Wiasciwe okreslenie potrzeb, jakie sg reprezentowane przez $rodowisko spoteczno-gospodarcze
jest podstawowym zadaniem jakie nalezy wykonaé przed przystgpieniem do planowania zakresu
projektu. Nieokreslenie potrzeb lub ich btedne zdefiniowanie spowoduje realizacje projektu o niskiej
lub wrecz zadnej przydatnosci, a w konsekwencji spowoduje zmarnowanie czasu i srodkow
przeznaczonych na zaplanowanie i przeprowadzenie projektu. Potrzeby spoteczno-gospodarcze
kazdego obszaru, w tym Powiatu Gotdapskiego sg cisle powigzane z osobami i podmiotami zyjacymi i
dziatajgcymi na tym obszarze. Podmioty te nazywane s3 interesariuszami. Interesariusze sg
bezposrednimi beneficjentami rzeczowej realizacji projektu. Mozna wiec powiedzie¢, ze interesariusze
projektu sg ,,nosnikami” potrzeb. Wiasciwe zdefiniowanie interesariuszy, w wypadku tego projektu
os6b i podmiotéw zainteresowanych korzystaniem z cyfrowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego Whnioskodawcy, pozwoli na okreslenie wtasciwego zakresu potrzeb spofeczno-
gospodarczych zaréwno pod katem ich zakresu, jak i intensywnosci.

Identyfikacja interesariuszy

W wyniku przeprowadzone] przez Starostwo Powiatowe oraz powotany przez Wnioskodawce Zespot
Projektowy, zostaty przeprowadzone wywiady z mieszkaricami, osobamii podmiotami korzystajgcymi
z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz pracownikami Starostwa Powiatowego w
Gotdapi. W wyniku rozmow zostaty wyodrebnione nastepujace grupy interesariuszy:

e mieszkarncy Powiatu Gotdapskiego

e przedsiebiorcy

e rolnicy

e geodeci, podmioty bedgce wykonawcami robot geodezyjnych i kartograficznych
e komornicy sadowi

®  rzeczoznawcy

e pracownicy Starostwa Powiatowego

e osoby posiadajace nieruchomosci na terenie powiatu gotdapskiego

e urzedy samorzadowe i administracji centralnej

Mieszkancy Powiatu Gotdapskiego sg naturalnymi beneficjentami ustug $wiadczonych przez
Starostwo Powiatowe z zakresu geodezji. Mieszkaricy, na skutek dokonywania dziatan zwigzanych z
nieruchomosciami zmuszeni sy obowigzujgcymi przepisami prawa do korzystania z ustug Wydziatu
Geodezji i Nieruchomosci Starostwa Powiatowego. Niniejszy projekt zaktada udostepnianie
mieszkaficom tego zasobu geodezyjnego w formie e-ustug, jakie mogliby uzyska¢ w formie analogowej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz powszechnego.
Poprzez przedsiebiorcow, w niniejszym projekcie rozumie sie podmioty prowadzgce dziatalnosé
gospodarcza w zakresie geodezji i kartografii, oraz korzystajgce z danych geodezyjnych i
kartograficznych. Posiadajgce mozliwosci prawne do pozyskiwania danych geodezyjnych posiadanych
przez Wydziat Geodezji i Nieruchomosci Starostwa Powiatowego w Gotdapi. Do grupy przedsigbiorcow
bedgcych interesariuszami projektu nalezg w szczegdlnosci: geodeci, rzeczoznawcy, komornicy sgdowi,
architekci. Ci przedsiebiorcy, na skutek prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej spotykaja
sie z koniecznoscig skorzystania z ustug Wydziatu Geodezji i Nieruchomosci. W odréznieniu od



mieszkancow, przedsiebiorcy nie musza by¢ mieszkarnicami Powiatu Gotdapskiego, a jedynie prowadzié
na jego terenie swojg dziatalnoé¢, aby stac¢ sie interesariuszami. Do grupy przedsiebiorcow w
szczegolnosci nalezy zaliczy¢ przedsiebiorstwa geodezyjne, ktérych dziatalno$é gospodarcza sprowadza
si¢ do $wiadczenia ustug o charakterze geodezyjnym i katastralnym w oparciu o korzystanie z
powiatowego zasobu geodezyjnego. Modernizacja i cyfryzacja zasobu geodezyjnego oraz
udostepnienie e-ustug przyczyni sie do szybszego i tatwiejszego zatatwiania spraw w Starostwie przez
mieszkaficow i przedsiebiorcéw. Do grupy interesariuszy zaliczeni zostali réwniez pracownicy
Starostwa Powiatowego, ktorzy w ramach swoich obowigzkéw bedg korzystaé ze zmodernizowanego
zasobu geodezyjnego, dzieki czemu ich praca bedzie bardziej wydajna, co pozwoli na zaoszczedzenie
czasu. Interesariuszem projektu bedzie rowniez Starostwo Powiatowe, jako instytucja, na ktérej cigzy
obowigzek przeprowadzenia modernizacji zasobu geodezyjnego.

Okreslenie potrzeb spoteczno-gospodarczych

Wytonienie grup interesariuszy pozwala na okreélenie ich potrzeb, ktére ztozg sie na ogot
potrzeb spoteczno-gospodarczych w zakresie objetym projektem. Podstawowg potrzeba, jaka zostata
zdefiniowana dla wszystkich grup interesariuszy jest wzrost poziomu cyfryzacji w zakresie posiadanych
przez Starostwo zasobow i baz geodezyjnych. Potrzeby jakie wyrazaja poszczegdlne grupy
interesariuszy roznig sie od siebie. Wynika to z réznego stopnia i zakresu w jakim te grupy korzystajg z
zasobu geodezyjnego.

W wyniku przeprowadzonych rozméw ze zidentyfikowanymi grupami interesariuszy oraz z
doswiadczenia pracownikow Starostwa Powiatowego w Gotdapi zidentyfikowano nastepujgce

potrzeby:

¢ Potrzeby pracownikdw Wydziatu Geodezji i Nieruchomosci Starostwa Powiatowego w Gotdapi:

o Potrzeba wigkszej automatyzacji udostepniania zasobu geodezyjnego, powalajgca na
odcigZenie pracownikow Starostwa i przy$pieszenie procesu otrzymywania i
udostepniania danych,

o Potrzeba korzystania z wysokiej jakosci zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

o Potrzeba zapewnienie bezpieczeristwa udostepnianych danych, tak by udostepniane
zasoby charakteryzowaly sie spojnoécia, poprawnoscia i dostepnoscia,

o ich minimalizacja ryzyka utraty lub uszkodzenia danych w wyniku awarii lub celowego
dziatania byto minimalne.

e Potrzeby geodetéw, podmiotéw $wiadczacych ustugi geodezyjne:

o Potrzeba obnizenia kosztdw zwigzanych z prowadzeniem prac geodezyjnych poprzez
ograniczenie kosztow pozyskiwania materiatow geodezyjnych i kartograficznych ze
Starostwa wynikajgcych z koniecznosci osobistego stawienia sie w siedzibie urzedu,

o Potrzeba uzyskiwania danych geodezyjnych w formie cyfrowej, dostosowanej do
obecnie obowigzujacych przepiséw prawa geodezyjnego i kartograficznego,

o Potrzeba automatyzacji proceséw zwigzanych z prowadzeniem prac geodezyjnych,

o Potrzeba skrdcenia czasu trwania procesu $wiadczenia ustug geodezyjnych poprzez
skrécenie czasu potrzebnego na pozyskanie wiasciwej i zgodnej z obowiagzujacym
prawem dokumentacji geodezyjnej i wiaczeniu opracowanego operatu do zasobu
geodezyjnego.

e Potrzeby mieszkancow oraz przedsiebiorcow:

o Potrzeba dostepu do danych znajdujacych sie w powiatowym zasobie geodezyjnym,

o Potrzeba ograniczenia potrzebnego czasu do zafatwienia spraw zwigzanych z
dokumentacja geodezyjna, takich jak uzyskanie wypisu i wyrysu,



o Potrzeba petnego zatatwienia sprawy zwigzanej z uzyskaniem dostepu do zasobu
geodezyjnego wigcznie z dokonaniem optaty w formie on-line.

o Potrzeba obnizenia kosztdw zwigzanych z zatatwianiem spraw poprzez ograniczenie
kosztow pozyskiwania materiatdw geodezyjnych i kartograficznych ze Starostwa
wynikajgcych z koniecznosci osobistego stawienia sie w siedzibie Starostwa.

e Potrzeby komornikéw sgdowych:

o Potrzeba usprawnienia procesu dziatan komorniczych poprzez otrzymanie mozliwosci
elektronicznego dostepu do informacji o nieruchomosciach,

o Potrzeba szybkiego dostepu do informacji dotyczacych praw wtasnosci oséb fizycznych
i instytucji,

o Potrzeba zwiekszenia skutecznosdci dziatan komorniczych poprzez elektroniczny
dostep do zasobu geodezyjnego,

o Potrzeba sprawdzania baz rejestrowych pod katem wystepowania tam szukanego
podmiotu/instytucji oraz uzyskiwania o nim informacji w postaci wypisu bez
koniecznosci osobistego stawiania sie w budynku Starostwa.

e Potrzeby rzeczoznawcow majatkowych

o Potrzeba korzystania z aktualnych i rzetelnych informacji dotyczacych cen
nieruchomosci oraz innych niezbednych w pracy rzeczoznawcy,

o Potrzeba optymalizacji czasu i kosztéw pozyskiwania danych z zasobu geodezyjnego,

o Potrzeba uzyskiwania informacji bez koniecznosci wizyty w budynku Starostwa,

o Potrzeba dokonywania optat za pobierane dane z zasobu geodezyjnego powiatu w
formie on-line.

Potrzeby jakie posiadajg interesariusze sg dla nich zbiezne, poniewaz wszystkie one skupiaja sig na
potrzebie usprawnienia procesu korzystania z zasobu geodezyjnego prowadzonego przez Starostwo
Powiatowe w Gotdapi. Na chwile obecng najwieksze mozliwe usprawnienia s mozliwe dzigki
wykorzystaniu nowoczesnej technologii z zakresu przechowywania i udostepnienia danych w formie
cyfrowej. Jednak by to byto mozliwe, konieczne jest przeniesienie danych z formy analogowej do
cyfrowej oraz zapewnienie rozwigzan i infrastruktury umozliwiajgcej sprawne korzystanie z
dokumentow geodezyjnych w formie cyfrowej.

Obecny stopien zaspokojenia potrzeb

W chwili obecnej Starostwo Powiatowe w Gotdapi zapewnia ograniczony dostep do rejestrow
i zasobu geodezyjnego w formie cyfrowe]. Jest to spowodowane w gtéwnej mierze przez dwa czynniki.
Pierwszym jest niekompletnos¢ posiadanych zasobéw cyfrowych przez Wnioskodawcg. Braki wynikajg
z fragmentarycznosci posiadanych zasobéw oraz baz danych w postaci cyfrowej. Drugim z czynnikéw
jest brak dostepnych odpowiedniej infrastruktury niezbednej do wtasciwego udostepniania zasobdw.
Na braki w infrastrukturze sktadajg sie zaréwno braki w oprogramowaniu i systemach zapewniajgcych
tatwe i bezpieczne udostepnianie danych geodezyjnych w postaci cyfrowej oraz sprzgcie
komputerowym i serwerowym pozwalajgcym na dziatanie zastosowanych rozwigzan w sposéb ptynny
i pozbawiony ograniczer spowodowanych wydajnoécig sprzetu. Ograniczenia te powodujg, ze nawet
w przypadku posiadania przez Starostwo pewnej ilosci zasobéw w formie cyfrowej, nie sg one
wykorzystywane ze wzgledu na ich niekompletnos¢. W wielu wypadkach klienci zmuszeni sg do
korzystania w tradycyjny sposéb z zasobdéw w czesci juz ucyfrowionych. Sktada sie to na dos¢ niski
poziom zaspokojenia potrzeb interesariuszy w zakresie ucyfrowienia zasobu geodezyjnego oraz
mozliwosci korzystania z nich w szybki i wygodny sposdb. W chwili obecnej interesariusze korzystajg
gtownie z analogowych materiatéw posiadanych przez Wnioskodawce, z ktérych informacje pozyskuja
w tradycyjny sposdb.



Niski poziom zaspokojenia potrzeb powoduje powstanie problemow z ktérymi musi sie mierzyé¢ kazda
ze zidentyfikowanych grup interesariuszy. Niedostateczne zrealizowanie potrzeb skutkuje
ponoszeniem niepotrzebnych kosztéw, zarowno materialnych, jak i niematerialnych przez wszystkich
interesariuszy.

Zidentyfikowane problemy w zakresie przewidzianym przez projekt

Gtownymi problemami zidentyfikowanymi w ramach przygotowan do realizacji
niniejszego projektu oraz wybranymi do rozwigzania s3:

e niewystarczajgcy poziom cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego prowadzonego przez
Staroste Gotdapskiego,

e brak zaawansowanych e-ustug pozwalajacych na kompleksowe zatatwianie spraw
urzedowych w zakresie korzystania z zasobu geodezyjnego powiatu gotdapskiego,

e niedostosowanie czesci istniejgcych zasobow i baz danych w formie cyfrowej do obecnie
istniejgcych przepiséw i norm prawnych,

e brak odpowiedniego sprzetu komputerowego i serwerowego, ktdry zapewni wiadciwy poziom
ptynnosci dziatania oraz bezpieczeristwa udostepnianych cyfrowych zasobu geodezyjnego.

Zdefiniowane problemy sg podstawowymi powodami niedostatecznego zaspokojenia potrzeb
interesariuszy objetych niniejszym projektem.

1.2. Analiza celdw projektu
Podstawowym zadaniem jakie Wnioskodawca stawia przed niniejszym projektem jest
rozwigzanie zidentyfikowanych problemdéw dla przedstawionych powyiej grup interesariuszy. W
zwigzku z tym postawione ponizej cele projektu majg za zadanie rozwigzac zidentyfikowane problemy:

e udostepnienie powszechnych i darmowych e-ustug o wysokim poziomie dojrzatosci, majgcych
na celu przeniesienie obecnie $wiadczonych przez Wnioskodawce ustug w formie tradycyjnej
do formy online,

e Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie dokumentdw nie
posiadajacych jeszcze formy cyfrowej, a majgcych duze znaczenie dla zatatwiania spraw z
zakresu geodezji i katastru,

e Dokonanie modernizacji Ewidencji Gruntéw i Budynkow dla Gminy Gotdap, Banie Mazurskie
oraz obrebu Maciejowieta (gmina Dubeninki),

e Utworzenie bazy danych GESUT i bazy danych obiektéw topograficznych (BDOT500) dla catych
jednostek ewidencyjnych w Gminach Banie Mazurskie i Dubeninki,

e Dostosowanie istniejacych juz baz GESUT i BDOT500 dla Gminy Gotdap i Miasta Gotdap,

e Uruchomienie portalu dla e-ustug charakteryzujgcego sie wysoka dostepnoscig dla szerokiej
grupy uzytkownikéw (zgodnym WCAG 2.0) oraz systemu umozliwiajgcego dokonywanie
ptatnosci za ustugi,

e Zakup sprzetu umozliwiajgcego wiasciwe funkcjonowanie systeméw oraz baz danych
powiekszonych o nowe lub zmodernizowane obiekty cyfrowe.

Powyzsze cele mozna podsumowac w celu gtownym niniejszego projektu jako dazenie do zwiekszenia
dostepnosci danych przestrzennych posiadanych Powiatu Gotdapskiego dla obywateli i



przedsiebiorcow poprzez zdigitalizowanie zasobéw oraz zaoferowanie e-ustug zwigzanych z
dziataniami z obszaru geodezji o wysokim poziomie dojrzatosci.

Celami posrednimi realizacji projektu sa:

Przyczynienie sie do rozwoju spoteczenstwa informacyjnego na poziomie powiatowym i
wojewodzkim,

Wzrost efektywnosci pracy administracji publicznej dzigki wykorzystaniu technologii
informacyjno-komunikacyjnych,

Utatwienie przedsiebiorcom pozyskiwania danych z paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego obejmujgcego obszar powiatu gotdapskiego.

Bezposrednimi celami realizacji projektu sg :

ucyfrowienie, podniesienie jakosci i uzyskanie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

zwiekszenie dostepnosci, jakosci oraz stopnia wykorzystania danych z paristwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego obejmujacego obszar powiatu gofdapskiego przez
projektantéw wykonawcdéw prac geodezyjnych, komornikéw i rzeczoznawcédw majatkowych,
poprzez uruchomienie dedykowanych im e-ustug o wysokim poziomie dojrzatosci,
zwiekszenie dostepnosci, jakosci oraz stopnia wykorzystania danych z paristwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego obejmujacego obszar Powiatu Gotdapskiego przez obywateli,
ktorzy s wiascicielami, wiadajgcymi nieruchomosciami lub posiadajg interes prawny, poprzez
uruchomienie dedykowanych im e-ustug o wysokim poziomie dojrzatosci,

Korzysci spoteczno-gospodarcze

Realizacja projektu przez Starostwo Powiatowe w Gotdapi, ktéry jest odpowiedzig na potrzeby
interesariuszy przyniesie korzysci dla kazdej z tych grup. Zakres i rodzaj korzysci jest réiny dla
poszczegolnych grup interesariuszy, jednakie cechg wspélng korzysci jakie zostang odniesione jest
tatwiejszy i szybszy dostep do powiatowych zasobu geodezyjnego. Ponizej zostaly zaprezentowane
korzysci, jakie odniosa poszczegdlne grupy interesariuszy:

mieszkaricy Powiatu Gotdapskiego:
o szybszy i fatwiejszy dostep do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
przedsiebiorcy:
o Szybki dostep do udostepnianych dokumentdw zwigzanych z informacjg przestrzenna,
brak koniecznosci osobistego stawiania sie w budynku Starostwa,
geodeci, podmioty bedgce wykonawcami robét geodezyjnych i kartograficznych:
o obniienie kosztow prac geodezyjnych poprzez wyeliminowanie potrzeby osobistego
stawiania sie w Starostwie,
o wzrost efektywnoéci przy dokonywaniu pracy dzieki mozliwosci pracy na
zdigitalizowanych dokumentach zasobu geodezyjnego,
komornicy sgdowi:
© usprawnienie procesu uzyskiwania informacji o nieruchomosciach oraz obnizenie
kosztéw dziatarh komorniczych
rzeczoznawcy
o przyspieszenie procesu uzyskiwania danych dotyczgcych cen nieruchomosdci, wzrost
efektywnosci wykonywanej pracy,



e pracownicy Starostwa Powiatowego:
o odcigzenie pracownikéw dzieki automatyzacji procesow,
o ograniczenie popetniania btedow przy wydawaniu zasobu geodezyjnego dzieki
eliminacji czynnika ludzkiego,
o oszczedno$é czasu,
o podniesienie jakosci prowadzonego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
o szybszy dostep do potrzebnej dokumentacji przy prowadzeniu spraw.

Analiza popytu

Whnioskodawca opart zakres planowanego do zrealizowania projektu na przeprowadzonej analizie
popytu, tak by udostepnione e-ustugi charakteryzowaty sie powszechnoscig i duzym popytem. Ze
wzgledu na charakter projektu, ktéry zaktada udostepnienie e-ustug o wysokim poziomie dojrzatosci z
zakresu geodezji i kartografii czes¢ z ustug dostepna jest jedynie dla wskazanych w polskim prawie grup
zawodowych, takich jak komornicy sadowi, geodeci, czy rzeczoznawcy. Starostwo Powiatowe
corocznie wydaje okoto 13 tys. zfotych na zakup papieru, natomiast roczny koszt zakupu tonerow i
tuszy do drukarek to okoto 8 tys. ziotych. Sredniorocznie Starostwo obstuguje okoto 26 400
interesariuszy.

Wedtug szacunkéw Wnioskodawcy, w celu zatatwienia spraw objetych projektem drukuje sie okoto
7 000 stron rocznie, pracownicy Wydziatu Geodezji i Nieruchomosci obstugujg miesiecznie okoto 230
interesariuszy zatatwiajgcych sprawy bedace tematem projektu. W przeciggu roku daje to liczbe ok.
2700 interesariuszy. W wyniku prowadzenia spraw zwiazanych z ze $wiadczeniem ustug, ktore beda
przedmiotem projektu wysytanych jest okoto 600 przesytek.

Ponizej zaprezentowana jest tabela wykazujgca planowane e-ustugi oraz liczbe swiadczonych ustug w
formie analogowe:

llos¢ transakcji
Nr | Nazwa ustugi analogowych w | Uwagi do kolumny
roku 2016
Ustuga nie jest
1 | Ustuga przegladania mapy 0 Swiadczona w wersji
analogowej
) Ustuga zgtaszania prac geodezyjnych i uzgadniania listy 535 ilos¢ zgtoszen prac
materiatow zasobu geodezyjnych
3 | Ustuga obstugi zgtoszen uzupetniajacych 0

4 Generowanie dokumentu optaty wraz z pfatnoscia 2791

elektroniczng

Ustuga przegladania zgtoszonych zakoriczonych/nieza-
koniczonych prac geodezyjnych

6 Pobranie materiatow zasobu z obszaru zgtoszone;j 596

pracy wraz z Licencjg




; Pobieranie danych z bazy EGiB, GESUT, BDOT 500, 1156
BDSOG
8 | Przekazywanie wynikdw pracy 511
ilos¢ zamowien
9 | Zamowienie zbioru danych RCIWN 34 AADZGNYEN pr%ez
rzeczoznawcow
majatkowych
ilos¢ zamowien
Ustuga generowania Licencji i wydania zbioru danych ztozonych przez
10| ... 34 ;
RCIWN rzeczoznawcow
majatkowych
Ustuga potwierdzajgca wystepowanie okreslonej osoby ilo$¢ wnioskow od
11 . " . . 222 G
lub instytucji w bazie EGIiB komornikdw
Ustuga pozyskiwania atrybutow obiektéw bazy danych
EGiB, geokodowania podmiotu ewidencyjnego,
12 !JdOStQpPIanla mforrna-cp-dla gmmy Wg wslfazanych 4 3 gty
instytucji, udostepniania informacji dla gminy wg
wskazanych oséb fizycznych udostepniania informacji
dla gminy wg wskazanych dziatek.
Zamowienie mapy ewidencji gruntéw i budynkow lub ilo$¢ zamowionych
13 | mapy zasadniczej wraz z generowaniem licencji 241 map w postaci
i wydaniem produktu. E-ustuga wykorzystuje EWMAPA wydrukow
Za mOW|'en|e WypISU/WypISU.I Wy.rysu/.\_f\{yrysu . z iloé¢ zaméwionych
14 | bazy EGIB wraz z generowaniem licencji i wydaniem 700 T
produktu. E-ustuga wykorzystuje EWOPIS Ye VL
Zamowienie rejestrow, kartotek, skorowidzow,
15 | wykazow, zestawien tworzonych w bazie danych EGIB | 664 ilos¢ wnioskow
wraz z generowaniem licencji i wydawaniem produktu

Logika powigzan miedzy celami

Podstawowymi celami projektu jest cyfryzacja posiadanych przez Powiat Gotdapski zasobu
geodezyjnego oraz udostepnienie ich poprzez uruchomione w ramach niniejszego projektu e-ustugi o
wysokim poziomie dojrzatosci. Cele te sg spojne i logicznie ze sobg powigzane. Ponadto, na zasadzie
synergii, cele zrealizowane razem maja znacznie wieksze pozytywne oddziatywanie i korzysci dla
beneficjentow i interesariuszy niz w przypadku gdy czes$¢ z celi zostataby pominieta. Aby cyfryzacja
dokumentow i zasobéw bedgcych w posiadaniu Wnioskodawcy przyniosta maksymalne korzysci
konieczne jest narzedzie do fatwego i szybkiego korzystania z tych zasobow przez szerokg grupe oséb.
Zostanie to zapewnione dzieki zaoferowaniu e-ustug o wysokiej dojrzatosci, ktére zostang
uruchomione w ramach niniejszego projektu. Natomiast digitalizacja zasobu geodezyjnego pozwoli
na zasilenie w dane planowanych e-ustug, dzieki czemu wzrosnie ich uzytecznosc.
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Zgodnosc z dokumentami strategicznymi

Strategia Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Gotdapi jest zgodny z celami i zatozeniami Strategii
Gtoéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Nadrzednym celem GUGIK jest powszechne zaspokajanie
potrzeb obywateli w zakresie geodezji, kartografii oraz szeroko pojetej informacji przestrzennej. Cel
ten jest planowany do osiggniecia poprzez osiagniecie celdw strategicznych zaktadajacych:

e Jako$¢ - Wprowadzenie wysokich standardéw oraz poprawa przestrzegania prawa i procedur
w zakresie geodezji i kartografii

e Dane - Zapewnienie aktualnosci i spéjnosci paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego

e Dostepnosc - Zapewnienie uzytkownikom dostepu do danych i ustug danych przestrzennych

Celem niniejszego projektu jest utatwienie dostepu do danych przestrzennych, jakimi dysponuje
Powiat Gotdapski poprzez ich cyfryzacje i udostepnienie szerokiemu gronu odbiorcéw poprzez e-ustugi
o wysokim poziomie dojrzatosci. Cel ten realizuje postanowienia Strategii Gtéwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii w zakresie zapewnienia aktualnosci i spéjnosci panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, a takze przyczyni sie do zapewnienia uzytkownikom tatwego dostepu do danych i
ustug danych przestrzennych.

Strategia rozwoju spoteczno-gospodarczego wojewddztwa warmirisko-mazurskiego do roku 2025

Cel projektu pokrywa sie z celem gtéwnym Strategii rozwoju spoteczno-gospodarczego wojewddztwa
warmirisko-mazurskiego do roku 2025, a w szczeg6lnosci z Celem strategicznym 1. Wzrost
konkurencyjnosci gospodarki, zaktadajgcym wspieranie innowacyjnosci, z czym wigza sie takie
inwestycje infrastrukturalne w celu zaspokojenia potrzeb interesariuszy. Realizacja projektu prowadzi
do spetnienia niniejszego celu strategicznego poprzez rozbudowe i unowoczesénienie infrastruktury
Starostwa Powiatowego w celu swiadczenia wysokiej jakosci e-ustug. Ponadto, zaoferowanie e-ustug
o wysokim stopniu dojrzatosci utatwi dziatalno$é przedsiebiorcom dziatajgcym na terenie Powiatu
Gotdapskiego, a takze zacheci potencjalnych przedsiebiorcow do rozpoczecia wiasnych dziatalnosci.
Dziatania przyczynia sie do wzrostu aktywnosci i rozwoju przedsiebiorczosci, a takie jej
konkurencyjnosci na terenie Powiatu Gotdapskiego. Projekt jest zgodny z Celem strategicznym 3.
Wzrost liczby i jakosci powigzan sieciowych. Realizacja projektu odgrywa kluczowa role w realizacji celu
doskonalenia administracji — wyzsza dostepno$¢ i jako$¢ ustug Swiadczonych przez Starostwo usprawni
dziatania pracownikéw, od ktérych w duzej mierze zalezy klimat inwestycyjny. Dziatania w projekcie
wesprg rowniez budowe i rozwdj spoteczenstwa informacyjnego, a przede wszystkim utatwi kontakt
na linii przedsiebiorca — administracja.

Strategia Rozwoju Powiatu Gotdapskiego

Celem gtéwnym Strategii Rozwoju Powiatu Gotdapskiego jest spdjno$¢ ekonomiczna i przestrzenna
Powiatu Gotdapskiego z Regionem Warmii i Mazur oraz regionami Europy. Ws$rdd celi strategicznych
Strategia Rozwoju Powiatu Gotdapskiego przewiduje miedzy innymi zwigkszenie konkurencyjnosci
inwestycyjnej Powiatu Gotdapskiego. Cel ten jest w szczegdlnosci zgodny z celem projektu
realizowanego obecnie przez Starostwo Powiatowe. Udostepnienie zasobu geodezyjnego w formie
cyfrowej wraz z e-ustugami o wysokim poziomie dojrzato$ci pozwalajgcymi na przejscie catej procedury
w formie elektronicznej przyczyni sie do obnizenia kosztow dziatalnoici geodezyjnej, a przez to
dziatalnosci gospodarczej i prowadzenia inwestycji na terenie powiatu.
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0% Priorytetowa Cyfrowy Region Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warmirisko-
Mazurskiego na lata 2014-2020

Projekt jest zgodny z Celem tematycznym 2 — Zwiekszeniem dostepnodci, stopnia wykorzystania i
jakosci technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).  Celem projektu planowanego do
przeprowadzenia przez Starostwo Powiatowe w Gotdapi jest zwiekszenie dostepnosci do zasobu
geodezyjnego przy wykorzystaniu nowoczesnych ustug elektronicznych. Realizacja tego celu pozwoli
na zwiekszenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu
pozyskiwania dokumentéw w formie cyfrowej, ktére do tej pory dostepne byly jedynie w formie
papierowej po przejsciu tradycyjnego procesu pozyskania dokumentacji geodezyjnej, ktory wymuszat
m.in. osobiste stawienie sie w budynku Starostwa. Niniejszy projekt jest roéwniez zgodny ze
szczeg6towymi celami Osi Priorytetowej Cyfrowy Region RPO Wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego,
ktore zaktadaja:

Zwiekszenie podazy publicznych ustug $wiadczonych drogg elektroniczng oraz udostepnianie w sieci
informacji sektora publicznego.

Zwiekszenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu:

e poprawy jakosci i dostepnosci oraz zwiekszenia bezpieczeristwa zasobdw sektora publicznego;

e usprawnienia funkcjonowania administracji, wzmocnienia stopnia cyfryzacji instytucji
publicznych, rozwoju ustug publicznych w zakresie tworzenia nowych oraz podniesienia
poziomu zaawansowania istniejacych e-ustug.

Celem gtéwnym niniejszego projektu jest zapewnienie tatwiejszego dostepu do zasobu geodezyjnego
dla mieszkafncow i przedsiebiorcow, a w szczegélnosci dla podmiotéw korzystajgcych z zasobu
geodezyjnego do prowadzenia swojej dziatalnosci i uprawnionych do korzystania z nich na podstawie
przepisdbw obowigzujacego prawa. Niniejszy projekt zaktada cyfryzacje powiatowego zasobu
geodezyjnego, modernizacje ewidencji gruntéw i budynkéw w powiecie, utworzenie i dostosowanie
istniejgcych baz GESUT i BDOT500, a wigc w wyniku jego przeprowadzenia nastgpi poprawa w jakosci
i dostepnoséci zasobdéw sektora publicznego, dzigki zakupowi sprzetu za zapewniajgcego
bezpieczeistwo danych (m.in. UTM ) wzrosnie bezpieczenstwo juz posiadanych danych w wersji
cyfrowej. Realizacja projektu przyczyni sie do usprawnienia funkcjonowania administracji pod postacig
usprawnienia dziatania Wydziatu Geodezji i Nieruchomosci Starostwa Powiatowego w Gotdapi.

2. ldentyfikacja projektu

Identyfikacja projektu w srodowisku spoteczno-gospodarczym

Powodem podjecia przez Starostowo Powiatowe w Gotdapi niniejszego projektu jest cyfryzacja
posiadanych zasobu geodezyjnego wraz z udostepnieniem e-ustug o wysokiej dojrzatosci, ktére
pozwolg na kompleksowe korzystanie z ucyfrowionych zasobow Starostwa. Dzigki temu mozliwe
bedzie znaczne usprawnienie dziatania Wydziatu Geodezji i Nieruchomosci Starostwa Powiatowego w
Gotdapi, dzieki czemu proces zatatwiania spraw zwigzanych z geodezjg przez interesariuszy w znaczacy
sposob zostanie zredukowany.

Projekt zostanie zrealizowany w Wydziale Geodezji i Nieruchomosci znajdujgcym sie w budynku
Starostwa Powiatowego w Gotdapi, zlokalizowanym przy ulicy Krétkiej 1, 19-500 Gotdap.

Podstawowe dane o Powiecie Gotdapskim
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Powiat Gotdapski znajduje sie w p6tnocno-wschodnim kraricu Wojewoddztwa Warmirisko-Mazurskiego,
przy granicy z panstwowej z Rosjg (Obwod Kaliningradzki). Siedzibg powiatu jest miasto Gotdap.
Powiat Gotdapski sktada sie z trzech gmin: gminy miejsko-wiejskiej Gotdap oraz dwdch gmin wiejskich,
Dubeninki i Banie Mazurskie. Powiat Gotdapski zajmuje powierzchnie 772 m2, gestos$¢ zaludnienia w
2016 roku wyniosta 35 oséb na km?® Powiat Gotdapski zajmuje 3,2% powierzchni wojewédztwa
warminsko-mazurskiego.

Gmina Gotdap znajduje sie w srodkowej czesci powiatu, na terenie Gminy znajduje sie 72 miejscowosci
oraz 31 sofectw: Babki, Batupiany, Barkowo, Bitkowo, Botkuny, Dunajek, Dziegiele, Galwiecie, Gtdwka,
Grabowo, Gorne, Jabtoriskie, Jany, Jeziorki Wielkie, Juchnajcie, Konikowo, Kosmidry, Kowalki, Kozaki,
tobody, Marcinowo, Nasuty, Osowo, Pietraszki, Pogorzel, Rozyrisk Wielki, Siedlisko, Skocze, Suczki,
Witkajcie, Zatyki. Gmina Banie Mazurskie jest najbardziej wysunietg na zachéd gming powiatu, dzieli
sig na 20 sotectw: Banie Mazurskie, Dagbrowka Polska, Grodzisko, Gryzewo, Jagiele, Jagoczany, Kierzki,
Lisy, Miczuty, Mieduniszki Mate, Obszarniki, Rogale, Sapatéwka, Skaliszkiejmy, Surminy, Sciborki,
Wrébel, Zawady, Ziemiany, Zabin. Gmina Dubeninki zajmuje wschodnig cze$¢ powiatu, jest najbardziej
wysunigtg gming wojewddztwa warminsko-mazurskiego w kierunku pétnocno-wschodnim. Dzieli sie
na nastepujgce sotectwa: Bedziszewo, Biate Jeziorki, Bigkaly, Btedziszki, Budwiecie, Ciséwek, Czarne,
Degucie, Dubeninki, Kiekskiejmy, Kiepojcie, Lenkupie, Linowo, Maciejowieta, Pluszkiejmy, Przerosl
Gotdapska, Rogajny, Skajzgiry, Stariczyki, Zabojady, Zytkiejmy.

Goldap Dubeninki

Banie Mazurskie Goldap

Gminy powiatu goldapskiego
miasto
gmina miejska
gnina miejsko-wiejska

gmina wiejska

Rysunek 1 Mapa Powiatu Goldapskiego z zaznaczeniem podziatu na gminy.

Zrédfo: Wikipedia

Powiat Gotdapski zostat utworzony w 1 stycznia 2002 roku na skutek podziatu Powiatu Olecko-
Gotdapskiego. Obecny obszar Powiatu odpowiada stanowi z lat 1945-1975.

Powiat Gotdapski, potozony na terenie Mazur Garbatych, stynie ze swoich doskonatych warunkéw
srodowiskowych i klimatycznych, czynigcych z niego obszar o duzej wartoéci turystycznej. Na terenie
Powiatu znajduje sie Puszcza Romincka wraz Parkiem Krajobrazowym. Szeskie Wzgdrza, to wzgdrza
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morenowe, bedgce pozostatoscig aktywnosci lodowca na obszarze p6tnocnej Polski. Ten mezoregion
zlokalizowany na obszarze Gminy Gotdap jest siedliskiem unikalnych zwierzat, powotano tu rezerwat
przyrody Mechacz Wielki, Czarnéwko oraz rezerwat Torfowisko na Tatarskiej Gorze. Najwyzszym
whniesieniem Szeskich wzgdrz jest Szeska Gora (308,7 m n.p.m.). Obszar jest przystosowany do
aktywnego wypoczynku zaréwno w sezonie zimowym (narciarskie trasy zjazdowe) jak i letnim —
znajduje sie tu wiele $ciezek rowerowych. W szczegdlnosci dobrymi warunkami uzdrowiskowymi moze
pochwali¢ sie Gmina Gotdap. Miasto Gotdap od 2000 roku posiada status uzdrowiska klimatyczno-
borowinowego o profilu leczniczym. Wizyty w uzdrowisku w Gotdapi sg szczegblnie wskazane w
przypadku leczenia chordb narzadéw ruchu , choréb reumatologicznych i reumatycznych. Ponadto
klimat korzystnie wptywa na stany pourazowe, niektére choroby uktadu oddechowego i nerwowego.
W Gotdapi znajduje sie Sanatorium Uzdrowiskowe, prowadzgce ustugi sanatoryjne. Na ofertg
turystyczng Powiatu sktada sie kompleks sportowo-rekreacyjny w Gotdapi. W jego skfad wchodzg hala
sportowa oraz basen. Miasto Gotdap jest potozone nad Jeziorem Gotdapskim, co jeszcze bardziej
podnosi atrakcyjnos¢ turystyczng tego miasta. Takze Gmina Dubeninki posiada znaczny potencjat
turystyczny. Gmina graniczy z obwodem Kaliningradzkim oraz Litwg. Na terenie Gminy Dubeninki
znajduja sie liczne tereny lesiste bedace rezerwatami przyrody. Poprowadzone sg liczne trasy
turystyczne pozwalajgce na zwiedzanie najciekawszych miejsc. Gmina Dubeninki charakteryzuje sie
rzezbg terenu zawierajgcg znaczna ilo$¢ wzgdrz oraz akwenow wodnych. Poza turystykg, mieszkaricy
Gminy Dubeninki prowadza gidéwnie dziatalnos$¢ rolnicza. Gmina Banie Mazurskie jest, podobnie jak
Gmina Dubeninki, gmina wiejskg o charakterze rolniczym. Gmine zamieszkuje znaczna mniejszo$¢
ukrainska, przesiedlona tu w latach 40-tych w ramach ,,Akcji Wista” Gmina Banie Mazurskie jest
miejscem rozwoju kultury ukrairiskiej, ktorej osrodkiem jest koto Zwigzku Ukrainicow w Polsce.

Demografia

Powiat Gotdapski nalezy do obszaréw o niskiej gestosci zaludnienia. Srednia gestos¢
zaludnienia dla obszaru Polski stanowi okoto 123 os/ km?, natomiast dla Powiatu Gotdapskiego wynosi
ona zaledwie 35 0s6b na kilometr. Dla poréwnania gestoé¢ zaludnienia Wojewddztwa Warminsko-
Mazurskiego, bedgca najnizszg ze wszystkich wojewddztw, wynosi 58 oséb na kilometr. Oznacza to,
ze Powiat Gotdapski w odniesieniu do kraju, a nawet obszaréw wojewddztwa warmirisko- mazurskiego
jest jednym z najmniej zaludnionym obszarem. Spowodowane jest to przez wiele czynnikow. Sg nimi
glownie wiejski charakter powiatu, brak, poza Gotdapig, wiekszych osrodkéw miejskich,
uksztaltowanie terenu oraz wysoka lesisto$¢ obszaru. Obszar Powiatu Gotdapskiego posiada stabe
warunki rolnicze, nie znajdujg sie tam rowniez zadne ztoza istotnych surowcow kopalnych, przez co
rozwdj przemystu jest bardzo niski. Na niskg gestos¢ zaludnienia ma tez wptyw historia regionu,
masowy odptyw ludnoéci niemieckiej pod koniec Il wojny Swiatowej i tuz po niej nie zostat do korica
zrownowazony przez naptyw ludnosci zamieszkujacej obszar Il RP.

Zgodnie z danymi prezentowanymi przez GUS Powiat Gotdapski w roku 2015 byt zamieszkiwany przez
27 280 osdb, dla poréwnania ilo$¢ mieszkaricow wojewoddztwa warmirisko-mazurskiego wyniosta w
tym roku 1439 675 oséb. Oznacza to, ze mieszkaricy Powiatu Gotdapskiego stanowig zaledwie 1,9%
ludnoéci wojewddztwa. Jednakze, w odréznieniu od wojewddztwa warminisko-mazurskiego przyrost
naturalny w Powiecie Gotdapskim jest dodatni. W okresie 2013-2015 wyniést on dla 2013 roku 1,1
promila, dla 2014 r. 0,1 promila, a dla 2015 1,4 promila. Problemem z jakim zmaga si¢ Powiat Gotdapski
jest utrzymujgcy sie ujemne saldo migracji na pobyt staly. W ciggu catego okresu 2011-2015 wigcej
0s6b opuszczato Powiat Gotdapski, niz do niego przyjezdzato. Wynika to z ogdlnej tendencji
przenoszenia sie ludnosci wiejskiej do miast, oraz z wysokiego poziomu bezrobocia z jakim zmaga sig
wiekszos¢ obszaru wojewddztwa warminsko-mazurskiego.
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Rysunek 2 Migracje ludnosci na pobyt staly. Zrddfo: Statystyczne Vademecum Samorzgdowca 2015, GUS

Ludnoé¢ miejska w Powiecie Gotdapskim stanowi okoto potowy ludnosci catego powiatu. W Powiecie
Gotdapskim znajduje sie jedne osrodek miejski — Miasto Gotdap, ktdre w roku 2015 zamieszkiwato
13 726 os6b. W tym samym roku ludnos¢ catego wojewddztwa wyniosta 27 280 oséb. W Powiecie
Gotdapskim w 2015 r. byto 5363 oséb w wieku przedprodukcyjnym, 17 380 oséb w wieku
produkcyjnym.

Rynek pracy i bezrobocie

W Powiecie Gotdapskim bezrobocie stanowi powazny problem spoteczny. Jest to problem
obejmujacy cate wojewddztwo warmirisko-mazurskie.  Najwiekszy m poziomem bezrobocia
charakteryzujg sie glownie pétnocne powiaty wojewodztwa. Na tle catego wojewddztwa Powiat
Gotdapski prezentuje sie nieco powyzej sredniej dla wojewddztwa. Najwyisze bezrobocie dotyczy oséb
o niskim wyksztatceniu oraz nieposiadajacych jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych. Najmniejsze
zarejestrowane bezrobocie dotyczyto gldwnie obszaréw miejskich. W wojewddztwie warmirsko-
mazurskim bezrobocie spowodowane jest czynnikami strukturalnymi. Po transformacji systemowej i
upadku Panstwowych Gospodarstw Rolnych pojawita sie duza grupa oséb nieprzystosowanych do
nowych warunkow na rynku pracy. Spowodowato to wystgpienie bezrobocia dtugotrwatego, ktérego
skutki sg trudne do przeciwdziatania.
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w Olsztynie

Bezrobocie jest rowniez powaznym problemem w Powiecie Gotdapskim. W okresie 2011-2016
jego poziom najwyzszy byt w 2012 roku, kiedy wynosit on 25,2%. Jednakze w latach nastgpnych poziom
bezrobocia systematycznie sie obnizat, by w 2015 roku wynies¢ 19,1%, a w | kwartale 2016 r. wyniost
18,%. Wysokie bezrobocie niesie za sobg powaine konsekwencje, takie jak ubozenie spoteczeristwa,
obnizenie standardu zycia, obnizanie sie poziomu edukacji spoteczeristwa, wzrost obcigzen budzetéw
jednostek samorzadu tytutem $wiadczer dla bezrobotnych, spadek obrotu towardw i ustug, skutki
spoteczne takie jak wzrost przestepczosci i alkoholizmu. Problem bezrobocia jest szczegélnie widoczny
u kobiet w Powiecie Gotdapskim, zgodnie z danymi statystycznymi az 60,4% bezrobotnych stanowig
kobiety. Az 39,9% bezrobotnych w 2015 roku to osoby pozostajace bez pracy ponad rok. Osoby, ktére
tak dtugo przebywaja bez statego zatrudnienia, majg znacznie wieksze problemy by powrécic
samodzielnie na rynek pracy.
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W 2016 r. w Powiecie Gotdapskim zostalo  zarejestrowanych 135 nowych podmiotéw
zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wskaznik liczby podmiotéw gospodarczych na 10 tys.
mieszkancow wyniést w 2015 roku 796 i byt zblizony do wartosci uzyskiwanych w latach poprzednich.
Analizujgc przedsiebiorstwa z obszaru Powiatu Gotdapskiego pod katem wielkosci, od razu moina
zauwazyc, ze znaczng wigkszos¢ stanowig podmioty bedace mikro- oraz matym i przedsiebiorstwami.
Wedtug wskaznika podajgcego liczbe zarejestrowanych podmiotow w rejestrze REGON na 10 tys.
mieszkancéw wskaznik dla podmiotéw zatrudniajgcych do 9 os6b wynidst w 2015 r. 1 249,1. Dla
poréwnania warto$¢ tego wskaznika dla przedsiebiorstw zatrudniajgcych od 10 do 49 pracownikéw
wyniost jedynie 47,2. Zatrudnienie na obszarze Powiatu Gotdapskiego w podziale na sektory
potwierdza rolniczy charakter powiatu. Az 35% 0sdb jest zatrudnionych w sektorze rolniczym. Kolejne
32% mieszkancow zatrudnionych jest w sektorze ustugowym, na ktdéry skiadajg sie dziatalnosé
handlowa, naprawa pojazdéw, transport, zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja i
komunikacja. 29,3% pracujacych znalazto zatrudnienie w sektorze przemystu i budownictwa.

Starostwo Powiatowe opracowato Strategie Rozwoju Powiatu Gotdapskiego w roku 2009. Misja, jaka
zostata sformutowana w tym dokumencie brzmi nastepujgco: Powiat Gofdapski jest otwarty na
potrzeby spotecznosci, przyjazny dla przedsiebiorcow i inwertordw, chroni Srodowisko naturalne i
dziedzictwo kulturowe. Z kolei wizja powiatu jaka zostata przestawiona zaktada nastepujgce punkty:

e teren atrakcyjny pod wzgledem dostepnosci komunikacyjnej oraz jakosci i poziomu ustug,

e interesujgcy pod wzgledem gospodarczym i rozwoju przedsiebiorczosci,

e zapewniajgcy wystarczajacg ilos¢ miejsc pracy we wszystkich sektorach,

e szeroko rozpoznawalne dziedzictwo kulturowe oraz znane uzdrowisko,

e otwarty na wspotprace oraz wymiane doswiadczern z samorzadem terytorialnym,
przedsiebiorcami, $wiatem nauki i organizacjami pozarzgdowymi.

Realizacja niniejszego projektu jest wiec konsekwencja realizacji wizji i misji Powiatu Gotdapskiego.
Udostepnienie cyfrowych e-ustug w zakresie ustug $wiadczonych przez Wydziat Geodezji i
Nieruchomosci wpisuje sie w otwarto$¢ na potrzeby spotecznosci, ktére wyrazajg sie w
oczekiwaniu udostepnienia ustug elektronicznych pozwalajgcych na sprawniejsze zatatwianie
spraw w Starostwie Powiatowym.
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Stan obecny

Projekt bedzie realizowany na terenie budynku Starostwa Powiatowego w Gotdapi, w Wydziale
Geodezji i Nieruchomosci. Starostwo Powiatowe jest zlokalizowane w budynku przy ul. Krotkiej 1 w
Gotdapi, kod pocztowy 19-500 Gotdap. Budynek zostat wzniesiony w roku 1930, natomiast w latach
1990-1994 zostat przebudowany. W chwili obecnej w budynku mieszczg sie 43 pomieszczenia biurowe.
Budynek skfada sie z czterech kondygnacji oraz Powierzchnia zabudowy budynku Starostwa wynosi
374,39 m?,

W chwili obecnej Starostwo wykorzystuje nastepujgce oprogramowanie dziedzinowe:

Posiadane oprogramowanie
Lp. Rodzaj oprogramowania (dziedzina) Nazwa producenta i oprogramowania,
wersja oprogramowania (jesli wystepuje)
1. System finansowo-ksiegowy Sputnik Software Sp. z o.0. Foka PRO
1.07.014.11
2, System pracownikéw kadrowo - ptacowy Asseco Business Solutions S.A.WF-GANG dla
Windows BIZNES 8.21.0
3. System gospodarki i ewidencji srodkami Sputnik Software Sp. z o.0. Srodki Trwate 2
trwatymi SWISTAK 2.7.32
4, System ewidencji pozostatych $rodkéw trwatych | Sputnik Software Sp. z 0.0. Srodki Trwate 2
SWISTAK 2.7.32
5. System rejestracji wptat i wyptat Foka PRO 1.07.014.11
6. System elektronicznego obiegu dokumentéw Sputnik Software Sp. z 0.0. Proton
7. Prowadzenie danych stanowiacych | GEOBID spdtka z 0.0. EWMAPA 12 FB
infrastrukture informacji przestrzennej
8. Prowadzenia ewidencji gruntéw, budynkéw i | GEOBID spétka z o0.0. EWOPIS 6
lokali
9. Ewidencjonowanie i zarzadzanie dokumentami | GEOBID spétka z o.0. OSRODEK &
pafistwowego  zasobu  geodezyjnego i
kartograficznego
10. | Zaktadanie oraz prowadzenie rejestru punktu | GEOBID spotka z 0.0. BANK OSNOW 3
osnowy geodezyjnej
11. | Obstuga uzytkowania wieczystego i trwatego | GEOBID spdtka z 0.0. UW 4 — UZYTKOWANIE
zarzadu WIECZYSTE | TRWALY ZARZAD
12. Ewidencja mienia skarbu paristwa GEOBID spotka z 0.0. MIENIE 2

Wydziat Geodezji i Nieruchomosci Starostwa Powiatowego w Gotdapi jest wyposazony w nastgpujacy
sprzet komputerowy i serwerowy:

Komputery llosé szt.: 3

Typ: desktop

Model: DELL Vostro 3900

Rok produkcji: 2016

1 | Procesor Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz
2 | Piyta gtowna Dell 0T1D10

3 | Pamie¢ RAM 8 GB DDR3

4 | Dyski twarde 500 GB

5 | Naped optyczny Nagrywarka DVD+/-RW
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6 | Karta graficzna

Intel(R) HD Graphics 4600

7 | Karty sieciowe

10/100/1000Mbps (RJ45) Gigabit Ethernet

Windows 10 PRO
Microsoft Office 2013 H&B

Proton
System Operacyjny i inne EWMAPALZ
B oprogramowanie EWOPIS 6
OSRODEK 8
BANK OSNOW 3
UW 4 — UZYTKOWANIE WIECZYSTE | TRWALY ZARZAD
MIENIE 2
Komputery llos¢ szt.: 1
Typ: desktop
Model: Hewlett-Packard
Pro3500
Rok produkcji: 2013
1 | Procesor Intel(R) Core(TM) i3-3240 CPU @ 3.40GHz
2 | Ptyta gtéwna Hewlett-Packard 2ABF
3 | Pamie¢ RAM 4 GB DDR3
4 | Dyski twarde 1TB
5 | Napegd optyczny Nagrywarka DVD+/-RW
6 | Karta graficzna AMD Radeon HD 8470
7 | Karty sieciowe 10/100/1000Mbps (RJ45) Gigabit Ethernet
System Operacyjny i inne W'mdows ; Se:rvuce Pack 1
8 : Microsoft Office 2013 H&B
oprogramowanie
Proton
Komputery llos¢ szt.: 1

Typ: desktop

Model: HP 2220 cmMT
Workstation

Rok produkcji: 2014

1 | Procesor Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 V2 @ 3.40GHz
2 | Ptyta gtéwna Hewlett-Packard 1790
3 | Pamie¢ RAM 8 GB DDR3
4 | Dyski twarde 1TB
5 | Naped optyczny Nagrywarka DVD+/-RW
6 | Karta graficzna NVIDIA GeForce GT 630
7 | Karty sieciowe 10/100/1000Mbps (RJ45) Gigabit Ethernet
Windows 7 Service Pack 1
Microsoft Office 2013 H&B
Proton
System Operacyjny i inne SRUNIALE L2k
® oprogramowanie EWOPIS 6
OSRODEK 8
BANK OSNOW 3
UW 4 — UZYTKOWANIE WIECZYSTE | TRWALY ZARZAD
MIENIE 2
Komputery llos¢ szt.: 3

Typ: desktop
Model: ITSUMI (ADAX) INCOM
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Rok produkcji: 2011

1 | Procesor Intel(R) Core(TM) i3 CPU 530 @ 2.93GHz
2 | Plyta gléwna MSI H55M-E33(MS-7636)
3 | Pamie¢ RAM 2GB
4 | Dyski twarde 500 GB
5 | Naped optyczny Nagrywarka DVD+/-RW
6 | Karta graficzna Intel(R) HD Graphics
7 | Karty sieciowe 10/100/1000Mbps (RJ45) Gigabit Ethernet
Windows 7 Service Pack 1
Microsoft Office 2007 H&B
Proton
System Operacyjny i inne EWNIAPALZ B
& oprogramowanie EV,VOPIS 3
OSRODEK 8
BANK OSNOW 3
UW 4 — UZYTKOWANIE WIECZYSTE | TRWALY ZARZAD
MIENIE 2
Komputery llosé szt.: 1

Typ: desktop
Model: ASUS D310MT
Rok produkcji: 2015

1 | Procesor Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz
2 | Ptyta gtéwna ASUS D310MT
3 | Pamie¢ RAM 8 GB DDR3
4 | Dyski twarde 2TB
5 | Naped optyczny Nagrywarka DVD+/-RW
6 | Karta graficzna Intel(R) HD Graphics 4600
7 | Karty sieciowe 10/100/1000Mbps (RJ45) Gigabit Ethernet
Windows 10 PRO
Microsoft Office 2013 H&B
Proton
System Operacyjny i inne EWMAER 12iEE
8 oprogramowanie EWOPIS B
OSRODEK 8
BANK OSNOW 3
UW 4 — UZYTKOWANIE WIECZYSTE | TRWALY ZARZAD
MIENIE 2
Serwer llo$¢ szt.: 1
Typ: rack

Model: DELL PowerEdge R630
Rok produkcji: 2015

1 | Procesor

2x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz

2 | Pamie¢ RAM

RAM 32GB

3 | Dyski twarde

Pamiec¢ dyskowa 598GB

4 | Nagrywarka

TAK

5 | Przekatna ekranu

nd
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Rozdzielczosc ekranu

nd

Qlogic BCM57800 Gigabit Ethernet

System operacyjny

Windows Serwer 2012 Standard

6
7 | Karta sieci
8
9

Model:  Fujitsu PROMERGY
RX300 S6
Rok produkcji: 2011

Oprogramowanie Hyper-V
Serwer llos¢ szt.: 1
Typ: rack

Model: DELL PowerEdge R610
Rok produkcji: 2010

1 | Procesor Processor Intel(R) Xeon(R) CPU X5660 @ 2.80GHz, 2800
Mhz, 6 Core(s), 12 Logical Processor(s)

2 | Pamie¢ RAM RAM 20Gb

3 | Dyski twarde Pamie¢ dyskowa 1TB

4 | Nagrywarka tak

5 | Przekatna ekranu nd

6 | Rozdzielczos¢ ekranu nd

7 | Karta sieci 10/100/1000Mbps (RJ45) Gigabit Ethernet

8 | System operacyjny Microsoft Hyper-V Server 2012

9 | Oprogramowanie nd

Serwer llosé szt.: 1

Typ: rack

1 | Procesor XEON QC 2.26GHZ 4MB 4.80GTS E5507
2 | Pamie¢ RAM RAM 4GB
3 | Dyski twarde Pamiec¢ dyskowa 929GB
4 | Nagrywarka tak
5 | Przekatna ekranu nd
6 | Rozdzielczos¢ ekranu nd
7 | Karta sieci 10/100/1000Mbps (RJ45) Gigabit Ethernet
8 | System operacyjny Debian 4.6.3-14
9 | Oprogramowanie Firebird
Skaner llosc szt.: 1
Typ: biurkowy
Model: KODAK ScanMate i1180
Rok produkcji: 2015
1 | Wielkos¢ (A4; A3 inny podac | A4
jaki)
2 | Rozdzielczos¢
600 dpi

3 | Predko$¢ odczytu

Up to 40 ppm at 200 dpi and 300 dpi

Wyposaienie serwerowni:

Wydziat Geodezji i Nieruchomosci korzysta z serwerowni Starostwa Powiatowego.
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Serwerownia znajduje sie na | pietrze budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Gotdapi.
Jest to pomieszczenie o wymiarach 2,85m x 2,35 m x 2,75m. Serwerownia jest wyposazona w drzwi
antywlamaniowe oraz klimatyzacje przystosowang do pracy caforocznej. Do serwerowni
doprowadzona jest dedykowana linia zasilania z rozdzielni gtéwnej budynku. Na podtodze utozono
wyktadzine antystatyczng. W serwerowni znajdujg sie dwie szafy rack 42U. Jedna szafa jest
dedykowana dla urzadzehd dostarczonych przez MSW oraz PWPW dla Wydziatu Komunikacji i
Transportu na potrzeby funkcjonowania systemu CEPiK. W drugiej szafie s3 zamontowane urzgdzenia
bedace wtasnoécig Starostwa Powiatowego. 4 serwery stelazowe oraz, UPSy rackowe, dwa przetaczniki
zarzadzane, centrala telefoniczna Platan Libra modem DSL Orange oraz UTM FortiGate 92D. Do
serwerowni doprowadzone jest tgcze Swiattowodowe, ktérego operatorem jest Exatel na potrzeby
CEPIK z potencjalng mozliwoscig wykupienia ustugi 100/100 Mb/s na potrzeby Starostwa Powiatowego
w Gotdapi. Obecnie Starostwo korzysta z tacza DSL 40/4 Mb/s z Orange.

Sie¢ LAN
System okablowania strukturalnego, ktory zostat zainstalowany w budynku Starostwa Powiatowego w

Gotdapi, sktada sie tacznie ze 130 PEL (punktow elektryczno-logicznych). Jako PEL nalezy rozumiec 1
gniazdo RJ 45 oraz jedno gniazdo zasilajgce 230 V.

Sie¢ LAN w Starostwie Powiatowym spetnia minimalne wymagania dla sieci Kategorii 6 (komponenty)/
Klasa E (wydajnos¢ catego systemu) w wersji nieekranowanej. Srodowisko, w ktorym zainstalowano
osprzet kablowy jest srodowiskiem biurowym i zostato ono sklasyfikowane jako MIIICIEI (tagodne) wg.
specyfikacji $rodowiska instalacji okablowania (MICE) zgodnie z PN-EN 50173-1:2007. Zadaniem
instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie Klasy
E / Kategorii 6. Okablowanie strukturalne wykonano w oparciu o kabel U/UTP Kat.6 250MHz o srednicy
7yty 23A WG. W punkcie dystrybucyjnym kabel zakoriczono na panelach 48 port SL UTP (wys.2U). Kazdy
z zastosowanych paneli zostat wyposazony w miejsca na wprowadzenie opiséw (numeracji) portow.
Niezaleznie od tego ma rowniez nadrukowane numery pod kazdym portem RJ45. Zainstalowano 4
punkty dystrybucyjne:

e PD1-zlokalizowany na poddaszu budynku,

e PD 2 -zlokalizowany na drugim pietrze budynku,

e PD 3 -zlokalizowany na pierwszym pietrze budynku,
e PD 4 -zlokalizowany na parterze budynku

Od strony Uzytkownika, sie¢ logiczna zakoriczona zostata nieekranowanym modutem gniazda RJ45
kat.6. Punkty logiczne, pofgczone sg z gtdwnym punktem dystrybucyjnym, zlokalizowanym w
serwerowni, znajdujgcej sie na 1 pietrze budynku. Potgczenie to stanowi szkielet sieci logicznej.
Potgczenia szkieletowe logiczne zostaly wykonane w oparciu 0 p MM XG/OM3+ 12x50/125/900um ze
Scistg tubg, ULSZH, ktdry rozszyty zostanie na panelu krosowym z interfejsem SC. Aby zapewnic
mozliwos$¢ przesytania nie tylko aktualnie stosowanych protokotdw transmisyjnych, ale rowniez dtugi
okres dziatania sieci z odpowiednim zapasem pasma przenoszenia jako medium transmisyjne
zastosowany zostat kabel $wiattowodowy wielodomowy z widknami kategorii OM3, zalecany do
transmisji gigabitowych oraz 10-gigabitowych.

E-ustugi Swiadczone obecnie

W chwili obecnej Starostwo Powiatowe w Gotdapi $wiadczy szereg e-ustug o réznym stopniu
dojrzatosci, jednakze sg to gtownie e-ustugi nie zwigzane z udostepnianiem elementéw zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, jakim dysponuje Wydziat Geodezji i Nieruchomoéci. Wyjgtkiem jest
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e-ustuga dokonywania wypisu i wyrysu, jednakie posiada ona jedynie 3 poziom dojrzatosci, nie
pozwala wigc na dokonanie zaptaty za zamoéwione wypisy i wyrysy.

Starostwo $wiadczy obecnie nastepujgce ustugi:

Ustugi on-line ustug na poziomie 4 - transakcja:

— wydanie zezwolenia na usuniecie drzew.

Ustugi on-line ustug na poziomie 3 - dwustronna interakcja:

— zmiana lasu na uzytek rolny;

— ustalenie zadan gospodarczych w lesie;

— wydanie zaswiadczenia o wpisaniu do rejestru zwierzat,

— udostepnianie informacji o srodowisku,

— zgtoszenia wydobycia kopalin na wiasne potrzeby,

— whniosek o rejestracje pojazdu (ustuga przenoszona)

— wniosek o wydanie prawa jazdy (ustuga przenoszona),

— wydanie wypiséw i wyrysow,

— zgtoszenie informacji z osrodkéw szkolenia kierowcow obejmujace termin, czasie i miejscu, w
ktérych bedg prowadzone zajecia, wraz z lista uczestnikdw kursu, w tym informacja o terminie
i miejscu przeprowadzenia testu wewnetrznego, informacja o osobach, ktére ukonczyty kurs
wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz poprawnosci danych.

Ustugi on-line ustug na poziomie 1 - informacja:

— portal informacyjny powiatu gotdapskiego (informacja publiczna),
— informacja o optacie eksploatacyjnej za wydobyta kopaline.

Zakres rzeczowy projektu

Celem realizowanego projektu jest cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu
Gotdapskiego, zmodernizowanie istniejacej ewidencji gruntéw i budynkéw, stworzenie badz
dostosowanie bazy GESUT i BDOT oraz uruchomienie e-ustug o wysokim poziomie dojrzatosci
pozwalajgcych na korzystanie online z cyfrowych zasobu geodezyjnego udostepnianych przez
Starostwo. Wnioskodawca przewidziat nastepujace zadania, wykonanie ktérych ztozy sie na rzeczowa
realizacje projektu

1) Utworzenie e-ustug publicznych wraz z uruchomieniem funkcjonalnoéci ptatnosci on-line
oraz dostosowaniem strony geoportalu do standardu WCAG 2.0 — w ramach niniejszego
zadania zostanie uruchomionych 15 e-ustug o wysokim poziomie dojrzatosci (3, 4 i 5 poziom
dojrzatosci). E-ustugi bedg dostepne z poziomu strony geoportalu, ktéry réwniez zostanie
uruchomiony w ramach projektu. W ramach zadania zostang uruchomione nastepujace e-
ustugi:

a. Ustuga przegladania mapy
b. Ustuga zgtaszania prac geodezyjnych i uzgadniania listy materiatéw zasobu

c. Ustuga obstugi zgtoszen uzupetniajacych
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d. Generowanie dokumentu optaty wraz z ptatnoscig elektroniczng

e. Ustuga przegladania zgtoszonych zakoriczonych/nieza-koriczonych prac geodezyjnych
f.  Pobranie materiatéw zasobu z obszaru zgltoszonej pracy wraz z Licencjg

g. Pobieranie danych z bazy EGiB, GESUT, BDOT 500, BDSOG

h. Przekazywanie wynikow pracy

i. Zamowienie zbioru danych RCIWN

j-  Ustuga generowania licencji i wydania zbioru danych RCIWN

k. Ustuga potwierdza-jgca wystepowanie okreslonej osoby lub instytucji w bazie EGiB

I.  Ustuga pozyskiwania atrybutow obiektéw bazy danych EGiB, geokodowania podmiotu
ewidencyjnego, udostepniania informacji dla gminy wg wskazanych instytucji,
udostepniania informacji dla gminy wg wskazanych oséb fizycznych udostepniania
informacji dla gminy wg wskazanych dziatek.

m. Zamowienie mapy ewidencji gruntdw i budynkéw lub mapy zasadniczej wraz
z generowaniem licencji i wydaniem produktu. E-ustuga wykorzystuje EWMAPA

n. Zamowienie Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu z bazy EGIiB wraz z generowaniem
licencji i wydaniem produktu. E-ustuga wykorzystuje EWOPIS

0. Zamowienie rejestrow, kartotek, skorowidzow, wykazéw, zestawien tworzonych w
bazie danych EGiB wraz z generowaniem licencji i wydawaniem produktu

Zadanie to obejmuje uruchomienie funkcjonalnosci e-pfatnosci. System ten umozliwi
dokonywanie ptatnosci przez Internet w ramach swiadczonych e-ustug. Zintegrowany system
ptatnosci bedzie sprzegniety z systemami dziedzinowymi w Starostwie, elektronicznym
obiegiem dokumentéw oraz wdrazanymi e-ustugami. Dane dotyczace ptatnosci beda
przesytane do wiasciwego systemu dziedzinowego, dzieki czemu bedzie mozliwa aktualizacja
danych w czasie rzeczywistym. System pozwoli na dokonywanie ptatnosci przy pomocy kart
debetowych, kredytowych oraz poprzez przelewy elektroniczne z dowolnego z wigkszych
bankéw oferujgcych e-przelewy na terenie Polski. Dzigki integracji systemu pfatnosci z
systemami dziedzinowymi oraz nowo wdrozonymi e-ustugami, mozliwe bedzie zaczytywanie
czesci danych z profilu uzytkownika.

Funkcjonalnoéci systemu ptatnosci elektronicznych:

a. Umozliwi dokonywanie wptat z tytutu optat generowanych z poziomu systemoéw
dziedzinowych pozwalajac na uregulowanie droga elektroniczng, optat za czynnosci
urzedowe oraz innych optat w zakresie realizowanych e-ustug.

b. Bedzie prezentowac zalogowanemu klientowi liste optat, jaka powinien wnies¢ w
zwigzku z zatozong w jednostce sprawa/ztozonym wnioskiem. Lista optat bedzie
pozwalata na wyszukiwanie oraz filtrowanie.

c. Bedzie pobiera¢ dane z platformy e-ustug oraz systemoéw dziedzinowych i dla
zalogowanych uzytkownikéw bedzie wyswietla¢ nastepujgce informacje: dane
wymiarowe i wymagane pfatnosci.

System bedzie prezentowac historie ptatnosci. Historia ptatnosci bedzie w prosty sposob (lista)
prezentowata wszystkie optaty wniesione przez uzytkownika.
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2) Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (operaty do celéw

3)

4)

prawnych) do systemu Osrodek 8 - w ramach zadania zostanie zdigitalizowane okofo 55 tys.
stron operatéw, wchodzacych w sktad powiatowego zasobu geodezyjnego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego. Zdigitalizowane operaty
zostang dotgczone do zasobu obstugiwanego poprzez posiadany przez Wydziat Geodezji i
Nieruchomosci program Os$rodek 8. Dzieki cyfryzacji mozliwe bedzie dalsze udostepnianie i
przetwarzanie zdigitalizowanych informacji. W sktad digitalizowanego operatu do celdw
prawnych wchodzi:
a. Sprawozdanie techniczne.
b. Wstepny projekt podziatu z postanowieniem opiniujgcym lub opinie o terenie czy tez
postanowienie 0 wszczeciu postepowania rozgraniczeniowego.
c. Dowody doreczenia zawiadomien lub wezwan o terminie wykonania czynnosci w
terenie (przyjecia granic).

d. Materiaty podstawowe wykorzystane w trakcie postepowania.

e. Protokét z czynnosci przyjecia przebiegu granic nieruchomosci.

f.  Szkic polowy z wykazem wspétrzednych.

g. Dziennik pomiaru dalmierzem lub raport z pomiaru GPS

h. Szkic osnowy pomiarowej, opisy topograficzne nowo zatozonych lub
zainwentaryzowanych punktow osnowy.

i. Wypisy z rejestru gruntow.

j-  Protokoty badania stanu prawnego nieruchomosci/ odpis Ksiegi Wieczystej.

k. Projekt podziatu z decyzja zatwierdzajacy .

l.

Dowody doreczenia zawiadomiert lub wezwan o terminie wykonania czynnosci w
terenie.(stabilizacja nowych punktéw granicznych).
m. Protokét z czynnosci utrwalenia nowych punktéw granicznych.
n. Szkic polowy z wyniesienia projektu podziatu.
0. Obliczenia wspotrzednych punktéw granicznych
p. Obliczenia pdl powierzchni.
g. Mapa uzupetniajaca.
r. Inne dokumenty otrzymane z zasobu .

s. Kopie dokumentdw dla zleceniodawcy
Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (do systemu Bank Osnéw
- w wyniku przeprowadzenia tego zadania zostang zdigitalizowane dokumenty geodezyjne
zawierajgce wykazy wspotrzednych, opisy topograficzne punktow osnowy szczegdtowej Il
klasy do posiadanego przez Wydziat Geodezji i Nieruchomosci systemu Bank Osnéw 3. Dzieki
realizacji zadania mozliwe bedzie wigczenie do cyfrowego rejestru danych liczbowych
dotyczacych znajdujgcej sie na obszarze Powiatu Gotdapskiego osnowy poziomej i
wysokosciowej. Pozwoli to na przechowywanie danych geodezyjnych w postaci cyfrowej oraz
ich szybkie udostepnianie. Mozliwy bedzie eksport danych w formacie GML oraz przejscie na
nowg numeracje punktéw osnowy dla sekcji uktadu 2000 i 1992. Digitalizacja powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego pozwoli na jego udostepnianie w formie cyfrowej w
ramach e-ustug, ktére zostang uruchomione dzieki realizacji projektu.
Modernizacja ewidencji gruntéw i budynkéw dla gminy Gotdap — w ramach zadania zostana
przeprowadzone prace majgce na celu modyfikacje cyfrowych zbioréw danych dotyczacych
punktow granicznych, granic obrebdw ewidencyjnych oraz granic dziatek ewidencyjnych
(modyfikacja w bazie danych EGiB atrybutu Geometria), modyfikacje cyfrowych zbioréw
danych dotyczgcych konturéw uzytkéw gruntowych oraz konturéw klasyfikacyjnych,
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obliczenie pol powierzchni dziatek ewidencyjnych, obliczenie pdl powierzchni klasouzytkow w
dziatkach, ktérych pola powierzchni ulegng zmianie, lub ktére obejmujg zmienione uzytki
gruntowe lub klasy bonitacyjne, uzupetnienie bazy danych EGIB, dotyczacych dziatek,
odpowiednimi wartoéciami brakujacych atrybutow:

e numer elektronicznej KW,

e numer rejestru zabytkow,

e |d rejonu statystycznego

e informacja, czy dziatka ewidencyjna objeta jest forma ochrony przyrody,

e waznosc od oraz waznos¢ do,

e informacja o doktadnosci reprezentacji pola powierzchni dziatki ewidencyjne (DZP);
Ponadto w ramach zdania zostanie przeprowadzona weryfikacja danych ewidencyjnych
dotyczgcych praw do gruntdw z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie
stwierdzonych niezgodnoéci oraz sprawdzenie, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne, jako wtadajgcy gruntami, dla ktérych ze wzgledu na brak ksiegi
wieczystej, zbioru dokumentéw albo innych dokumentéw nie mozna ustali¢ ich wtascicieli,
faktycznie witadajg tymi gruntami. Ponadto ustalenie podmiotéw, ktére aktualnie tymi
gruntami wtadajg, w przypadku stwierdzenia, ze dotychczasowe wpisy w tym zakresie sg
niezgodne ze stanem faktycznym, a takze ustalenie aktualnych wtadajgcych takimi gruntami,
w przypadku stwierdzenia, ze osoby fizyczne ujawnieni w takiej roli w EGIB nie zyj3.

Dziatania modernizacyjne dotyczace budynkéw obejmowac beda czynnosci majgce na celu
utworzenie cyfrowych zbioréw danych dotyczacych obiektéw trwale zwigzanych z budynkami,
uzupetnienie istniejgcych zbioréw danych dotyczgcych budynkéw brakujgcymi danymi
geometrycznymi, uzupetnienie istniejagcych zbioréw danych dotyczacych budynkow
brakujacymi atrybutami:
e numer elektronicznej KW, w odniesieniu do budynkéw znajdujgcych sie na gruntach
oddanych w uzytkowanie wieczyste,*
e szczegotowa funkcja budynku,
¢ inna funkcja budynku,
e klasa budynku wg PKOB,
e numer rejestru zabytkow,
e koniecObiekt, w przypadku budynkéw ujawnionych w EGIB a nie istniejgcych w
swiecie rzeczywistym;
W ramach zadania zostanie przeprowadzona weryfikacja danych ewidencyjnych dotyczacych
praw do nieruchomosci budynkowych z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie
stwierdzonych niezgodnoéci oraz dziatania modernizacyjne dotyczace nieruchomosci
lokalowych maja na celu weryfikacje danych ewidencyjnych dotyczgcych nieruchomosci
lokalowych z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodnosci.
Dziatania modernizacyjne dotyczace podmiotéw ujawnionych w ewidencji majg na celu:
e uzupetnienie brakujacych danych dotyczgcych podmiotéw ujawnionych w bazie
danych EGIiB powiatu gofdapskiego danymi pozyskanymi z rejestrow:
e PESEL —w odniesieniu do oséb fizycznych,
e REGON —w odniesieniu do oséb prawnych oraz jednostek organizacyjnych;

Powyisze dziatania bedg dotyczyc:
1) gruntéw, w tym:

e granic obrebow ewidencyjnych,
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e dziatek ewidencyjnych,

e uzytkdw gruntowych, w tym ich aktualnosci i oznaczen,

e klasyfikacji gleboznawczej zmienionych uzytkow gruntowych, podlegajacych
gleboznawczej klasyfikacji,

e praw do nieruchomosci gruntowych;

2) budynkoéw;

e obiektow trwale zwigzanych z budynkami,

e njeruchomosci lokalowych;

e podmiotédw ujawnionych w ewidencji.

dla nastepujgcych obrebow:

e Baftupiany —Id 281803 _5.0001
e Bitkowo —Id 281803_5.0003
e Galwiecie —Id 281803 _5.0006
e Gorne —Id 281803 _5.0008

e Jeziorki- |d 281803_5.0012

e Konikowo —Id 281803_5.0014
e Kowalki—Id 281803 5.0016

e Kozaki—|d 281803_5.0017

e Nasuty —Id 281803_5.0020

e Pogorzel—Id 281803 5.0023

5) Modernizacja ewidencji gruntéw i budynkéw dla gminy Banie Mazurskie - w ramach zadania
zostang przeprowadzone prace majace na celu modyfikacje cyfrowych zbioréw danych
dotyczacych punktéw granicznych, granic obrebéw ewidencyjnych oraz granic dziatek
ewidencyjnych (modyfikacja w bazie danych EGIB atrybutu Geometria), modyfikacje
cyfrowych zbiorow danych dotyczacych konturow uiytkéw gruntowych oraz konturéw
klasyfikacyjnych, obliczenie pdl powierzchni dziatek ewidencyjnych, obliczenie pél powierzchni
klasouzytkéw w dziatkach, ktérych pola powierzchni ulegng zmianie, lub ktore obejmuja
zmienione uzytki gruntowe lub klasy bonitacyjne, uzupetnienie bazy danych EGIB, dotyczacych
dziatek, odpowiednimi wartosciami brakujgcych atrybutéw:

e numer elektronicznej KW,

e numer rejestru zabytkow,

e |d rejonu statystycznego

e informacja, czy dziatka ewidencyjna objeta jest forma ochrony przyrody,

e waznosc od oraz waznosé do,

e informacja o doktadnosci reprezentacji pola powierzchni dziatki ewidencyjne (DZP);
Ponadto w ramach zdania zostanie przeprowadzona weryfikacja danych ewidencyjnych
dotyczacych praw do gruntéw z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie
stwierdzonych niezgodnosci oraz sprawdzenie, czy ujawnione w EGIiB osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne, jako wtadajacy gruntami, dla ktorych ze wzgledu na brak ksiegi
wieczystej, zbioru dokumentéw albo innych dokumentéw nie mozna ustali¢ ich wtascicieli,
faktycznie wiadajg tymi gruntami. Ponadto ustalenie podmiotéw, ktére aktualnie tymi
gruntami wiladajg, w przypadku stwierdzenia, ze dotychczasowe wpisy w tym zakresie sg
niezgodne ze stanem faktycznym, a takze ustalenie aktualnych wtadajacych takimi gruntami,
w przypadku stwierdzenia, ze osoby fizyczne ujawnieni w takiej roli w EGiB nie zyja.
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Dziatania modernizacyjne dotyczace budynkéw obejmowac bedg czynnosci majgce na celu
utworzenie cyfrowych zbioréw danych dotyczgcych obiektow trwale zwigzanych z budynkami,
uzupetnienie istniejgcych zbioréw danych dotyczacych budynkéw brakujgcymi danymi
geometrycznymi, uzupetnienie istniejgcych zbioréw danych dotyczgcych budynkéw
brakujgcymi atrybutami:
e numer elektronicznej KW, w odniesieniu do budynkéw znajdujgcych sie na gruntach
oddanych w uzytkowanie wieczyste,*
e szczegodtowa funkcja budynku,
e inna funkcja budynku,
e klasa budynku wg PKOB,
e numer rejestru zabytkdw,
e koniecObiekt, w przypadku budynkow ujawnionych w EGIB a nie istniejgcych w
Swiecie rzeczywistym;
W ramach zadania zostanie przeprowadzona weryfikacja danych ewidencyjnych dotyczacych
praw do nieruchomosci budynkowych z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie
stwierdzonych niezgodnosci oraz dziatania modernizacyjne dotyczace nieruchomosci
lokalowych majg na celu weryfikacje danych ewidencyjnych dotyczacych nieruchomosci
lokalowych z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodnosci.
Dziatania modernizacyjne dotyczgce podmiotdw ujawnionych w ewidencji majg na celu:
e uzupetnienie brakujgcych danych dotyczacych podmiotéw ujawnionych w bazie
danych EGIB powiatu gotdapskiego danymi pozyskanymi z rejestrow:
e PESEL— w odniesieniu do osdb fizycznych,
e REGON — w odniesieniu do oséb prawnych oraz jednostek organizacyjnych;

Powyzisze dziatania beda dotyczyc:
1) gruntéw, w tym:
e granic obrebow ewidencyjnych,
e dziatek ewidencyjnych,
e uzytkdw gruntowych, w tym ich aktualnosci i oznaczen,
e klasyfikacji gleboznawczej zmienionych uzytkdw gruntowych, podlegajacych
gleboznawczej klasyfikacji,
e praw do nieruchomosci gruntowych;
2) budynkdw;
e obiektow trwale zwigzanych z budynkami,
e nieruchomosci lokalowych;
e podmiotdw ujawnionych w ewidencji.

dla nastepujacych obrebow:

e Banie Mazurskie - Id 281801_2.0001
¢ Dahbrowka Polska - Id 281801_2.0002
e Grodzisko - 1d 281801_2.0003

e Gryzewo -1d 281801_2.0004

e Jagiele - 1d 281801_2.0005

e Jagoczany - Id 281801_2.0006

e Kierzki-1d 281801_2.0007

e Lisy-1d 281801_2.0008

e Miczuty - 1d 281801_2.0009
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e Obszarniki-Id 281801_2.0010

e Sapatowka - Id 281801_2.0012

e Sciborki - Id 281801_2.0013

e Surminy - Id 281801_2.0014

e  Wrébel - 1d 281801_2.0015

e Zawady -Id 281801_2.0016

e Ziemiany-1d 281801_2.0017

e Zabin-Id 281801_2.0018

[ ]

6) Modernizacja ewidencji gruntéw i budynkéw dla gminy Dubeninki - w ramach zadania
zostang przeprowadzone prace majgce na celu modyfikacje cyfrowych zbiorow danych
dotyczacych punktéw granicznych, granic obrebdw ewidencyjnych oraz granic dziatek
ewidencyjnych (modyfikacja w bazie danych EGIB atrybutu Geometria), modyfikacje
cyfrowych zbioréw danych dotyczacych konturéw uzytkéw gruntowych oraz konturéw
klasyfikacyjnych, obliczenie pdl powierzchni dziatek ewidencyjnych, obliczenie pdl powierzchni
klasouzytkéow w dziatkach, ktérych pola powierzchni ulegng zmianie, lub ktére obejmuja
zmienione uzytki gruntowe lub klasy bonitacyjne, uzupetnienie bazy danych EGiB, dotyczgcych
dziatek, odpowiednimi wartosciami brakujacych atrybutow:

e numer elektronicznej KW,

e numer rejestru zabytkow,

e Id rejonu statystycznego

e informacja, czy dziatka ewidencyjna objeta jest forma ochrony przyrody,

e waznosc¢ od oraz waznos¢ do,

e informacja o doktadnosci reprezentacji pola powierzchni dziatki ewidencyjne (DZP);
Ponadto w ramach zdania zostanie przeprowadzona weryfikacja danych ewidencyjnych
dotyczacych praw do gruntéw z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie
stwierdzonych niezgodnosci oraz sprawdzenie, czy ujawnione w EGIiB osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne, jako wifadajacy gruntami, dla ktérych ze wzgledu na brak ksiegi
wieczystej, zbioru dokumentdw albo innych dokumentéw nie mozna ustali¢ ich wtasciciel,
faktycznie wtadajg tymi gruntami. Ponadto ustalenie podmiotéw, ktére aktualnie tymi
gruntami wtadaja, w przypadku stwierdzenia, ze dotychczasowe wpisy w tym zakresie sg
niezgodne ze stanem faktycznym, a takze ustalenie aktualnych wtadajgcych takimi gruntami,
w przypadku stwierdzenia, ze osoby fizyczne ujawnione w takiej roli w EGIB nie zyj3.

Dziatania modernizacyjne dotyczace budynkéw obejmowac beda czynnosci majace na celu
utwaorzenie cyfrowych zbioréw danych dotyczacych obiektéw trwale zwigzanych z budynkami,
uzupetnienie istniejacych zbioréw danych dotyczacych budynkéw brakujgcymi danymi
geometrycznymi, uzupetnienie istniejacych zbioréw danych dotyczacych budynkow
brakujgcymi atrybutami:
e numer elektronicznej KW, w odniesieniu do budynkéw znajdujgcych sie na gruntach
oddanych w uzytkowanie wieczyste,
e szczegdtowa funkcja budynku,
e inna funkcja budynku,
e klasa budynku wg PKOB,
e numer rejestru zabytkow,
e koniecObiekt, w przypadku budynkéw ujawnionych w EGIB a nie istniejgcych w
Swiecie rzeczywistym;
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W ramach zadania zostanie przeprowadzona weryfikacja danych ewidencyjnych dotyczacych
praw do nieruchomosci budynkowych z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie
stwierdzonych niezgodnoéci oraz dziatania modernizacyjne dotyczace nieruchomoéci
lokalowych maja na celu weryfikacje danych ewidencyjnych dotyczacych nieruchomosci
lokalowych z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodnosci.
Dziatania modernizacyjne dotyczgce podmiotéw ujawnionych w ewidencji maja na celu:

e uzupetnienie brakujgcych danych dotyczgcych podmiotow ujawnionych w bazie

danych EGIB powiatu gotdapskiego danymi pozyskanymi z rejestrow:
e PESEL—w odniesieniu do oséb fizycznych,
e REGON —w odniesieniu do oséb prawnych oraz jednostek organizacyjnych;

Powyisze dziatania bedg dotyczy¢:
1) gruntow, w tym:
e granic obrebdw ewidencyjnych,
e dziatek ewidencyjnych,
e uzytkéw gruntowych, w tym ich aktualnosci i oznaczen,
e klasyfikacji gleboznawczej zmienionych uzytkdw gruntowych, podlegajacych
gleboznawczej klasyfikacji,
e praw do nieruchomosci gruntowych;
2) budynkdw;
e obiektow trwale zwigzanych z budynkami,
e nieruchomosci lokalowych;
e podmiotow ujawnionych w ewidencji.

dla nastepujacych obrebow:

7)

8)

e Maciejowieta

Utworzenie bazy danych obiektéw topograficznych (BDOT500) dla catych jednostek
ewidencyjnych (gm. Banie Mazurskie i Dubeninki) — w ramach zadania zostang utworzone
inicjalne bazy danych topograficznych dla nastepujgcych jednostek ewidencyjnych:

e Banie Mazurskie —ID 281801 _2

e Dubeninki—ID 281802_2

Do utworzenia bazy zostanie wykorzystane szacunkowo 1203 operatéw technicznych (529-
Banie Mazurskie, 674-Dubeninki). Wszystkie operaty s3 w postaci analogowej. Inicjalna baza
BDOTS500 bedzie prowadzona w systemie teleinformatycznym EWMAPA. Powierzchnia jakg
obejmujg operaty, ktére zostang wykorzystane do utworzenia bazy wyniesie 5 270 ha.

Dostosowanie istniejacej bazy BDOT500 do zgodnosci z obowigzujgcym modelem
pojeciowym danych BDOT500 dla catych jednostek ewidencyjnych (Miasto Gotdap, gm.
Gotdap) - w ramach zadania zostanie przeprowadzone dostosowanie istniejgcej juz bazy
danych topograficznych do zgodnosci z obowigzujgcym modelem pojeciowym dla
nastepujacych jednostek ewidencyjnych:

e Miasto Gotdap —ID 281813_4

e Gotdap—ID 281803 _5
Dostosowana baza BDOT500 bedzie prowadzona w systemie teleinformatycznym EWMAPA.
Powierzchnia jaka obejmujg operaty, ktore zostang wykorzystane do utworzenia bazy wyniesie
5680 ha.
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9) Utworzenie bazy GESUT dla calych jednostek ewidencyjnych (gm. Banie Mazurskie i
Dubeninki) — w ramach zadania zostang utworzone inicjalne bazy danych Geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla jednostek ewidencyjnych:

e Banie Mazurskie —ID 281801 2
e Dubeninki—ID 281802_2

W sktad bazy tworzonej dla zadania zostang wtgczone nastepujgce dane z powyzszych wchodza
nastepujgce informacje:

e |okalizacja przestrzenna obiektéw w obowigzujgcym paristwowym systemie odniesief
przestrzennych (okredlania za pomoca wspotrzednych ptaskich prostokatnych dla
srodkéw obiektdw punktowych oraz punktéw zatamania obiektéw liniowych i
powierzchniowych oraz za pomoca wysokosci okreslonych punktdw obiektow),

e charakterystyka obiektdw (w przypadku przewodow sieci mogg to by¢ np. wymiary
przewodu, przebieg odcinka przewodu, Zrédta danych o jego potozeniu itp.).

W skiad bazy GESUT beda wchodzi¢ nastepujace obiekty z jednostek ewidencyjnych:

e wodociggowe,

¢ kanalizacyjne,

o gazowe,

e cieptownicze,

e elektroenergetyczne,
o telekomunikacyjne,
e  benzynowe,

e niezidentyfikowane,
e naftowe,

e inne sieci.

Ponadto w GESUT wyrdinia sie nastepujgce obiekty:

e odbudowa przewodu,

e budowla podziemna,

e urzgdzenie techniczne zwigzane z siecig,

e punkt o okreslonej wysokosci,

e stupimaszt,

e korytarz przesytowy
Do utworzenia bazy zostanie wykorzystane szacunkowo 453 operatéw technicznych (193-
Banie Mazurskie, 260-Dubeninki). Wszystkie operaty sg w postaci analogowej. Inicjalna baza
BDOT500 bedzie prowadzona w systemie teleinformatycznym EWMAPA. Powierzchnia jaka
bedzie wykorzystana

10) Dostosowanie istniejacej bazy GESUT do zgodnosci z obowigzujagcym modelem pojeciowym
danych GESUT dla dla catych jednostek ewidencyjnych (Miasto Gotdap, gm. Gotdap) - w
ramach zadania zostang utworzone inicjalne bazy danych topograficznych dla nastepujgcych
jednostek ewidencyjnych:

® Miasto Gotdap—1ID 281813 4
e Gofdap—1ID 281803_5
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W sktad bazy tworzonej dla zadania zostang wtgczone nastepujgce dane z powyzszych wchodzg
nastepujgce informacje:

e |okalizacja przestrzenna obiektow w obowigzujgcym parstwowym systemie odniesien
przestrzennych (okreélania za pomoca wspdtrzednych ptaskich prostokatnych dla
érodkdw obiektow punktowych oraz punktéw zatamania obiektow liniowych i
powierzchniowych oraz za pomocg wysokosci okreslonych punktéw obiektow),

e charakterystyka obiektow (w przypadku przewodow sieci moga to by¢ np. wymiary
przewodu, przebieg odcinka przewodu, Zrédta danych o jego potozeniu itp.).

W sktad bazy GESUT bedg wchodzi¢ nastepujace obiekty z jednostek ewidencyjnych:

e wodociggowe,

e kanalizacyjne,

e gazowe,

e cieptownicze,

e elektroenergetyczne,
e telekomunikacyjne,
e benzynowe,

e niezidentyfikowane,
e naftowe,

¢ inne sieci.

Ponadto w GESUT wyroznia sie nastepujgce obiekty:

e odbudowa przewodu,

e budowla podziemna,

e urzadzenie techniczne zwigzane z siecia,

e punkt o okreslonej wysokosci,

e stupimaszt,

e korytarz przesytowy
Do utworzenia bazy zostanie wykorzystane szacunkowo 453 operatéw technicznych (193-
Banie Mazurskie, 260-Dubeninki). Wszystkie operaty sa w postaci analogowej. Dostosowana
baza GESUT bedzie prowadzona w systemie teleinformatycznym EWMAPA,

11) Szyna ustug integrujaca ustugi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe - Aby zrealizowac
mozliwoé¢ $wiadczenia elektronicznych ustug publicznych konieczne jest potgczenie
wdrazanych w Starostwie systemoéw i rozwigzan informatycznych. Wdrozona zostanie szyna
ustug integrujgca ustugi e-PUAP, EZD i systemy dziedzinowe. Dzigki temu bedzie mozliwe
zautomatyzowanie przeptywu deklaracji podatkowych z platformy e-PUAP i EZD do systemow
podatkowych. Zadanie to zaktada wbudowanie mechanizmu integrujacego EZD z instrukcjq
integratora oraz zdefiniowanie szablonéw przeptywéw oraz integracji z systemami
dziedzinowymi. Dzieki temu deklaracje i formularze sktadane przez e-PUAP bedg przesytane
automatycznie do EZD, a nastepnie do systemow dziedzinowych, gdzie bedg umieszczane w
odpowiednich polach systemu. Dzieki temu mozliwe bedzie korzystanie z wdrazanych e-ustug
poprzez platforme e-PUAP.

12) Modernizacja systeméw dziedzinowych — systemy dziedzinowe zostang dostosowane do
wspotpracy z wdrozonymi e-ustugami.
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Modernizacja pozwoli na zacigganie danych z systemdéw dziedzinowych, a takze aktualizacje
dziedzinowych baz danych powstate na skutek Swiadczenia e-ustug. Pozwoli to na petne
wykorzystanie potencjatu e-ustug o wysokim poziomie dojrzatosci. Modernizacja systemdw
dziedzinowych ma na celu znaczne ufatwienie przeptywu informacji w Starostwie poprzez
automatyzacje tego procesu. Dzieki przeprowadzeniu integracji systemow dziedzinowych
mozliwe bedzie nie tylko automatyczne przesytanie danych pomiedzy nimi, a platformg e-
ustug, ale tei przesytanie danych pomiedzy zmodernizowanymi systemami. Dzieki
modernizacji systemow dziedzinowych ich obstuga stanie sie prostsza i bardziej intuicyjna.
Pozwoli to na szybszg i bardziej wydajg prace pracownikéw Starostwa Powiatowego oraz
dodatkowo, dzieki automatyzacji przyczyni sie do zmniejszenia sie czestotliwosci
wystepowania btedéw ludzkich. Dzieki wdrozeniu zasad i procedur zwigzanych z
bezpieczeistwem obiegu informacji i przechowywania danych osobowych wzro$nie poziom
bezpieczenstwa danych.

13) Platforma GIS (budowa geoportalu - serwerem WMS jest EWMAPA) — celem platformy GIS
jest udostepnienie zdigitalizowanych tresci oraz e-ustug dla uzytkownikow. Tresci
udostepniane poprzez geoportal bedg naleze¢ do Starostwa Powiatowego w Gotdapi i beda
obejmowac obszar Powiatu Gotdapskiego. Dostep do tresci bedzie zalezny od uregulowan
prawnych dotyczacych udostepniania danych geodezyjnych i kartograficznych przez Starostwo
Powiatowe. Samo korzystanie z platformy GIS oraz e-ustug nie bedzie ptatne, ale
Whnioskodawca bedzie pobiera¢ optaty zgodnie z zapisami prawa geodezyjnego i
kartograficznego.

Podstawowe cechy geoportalu internetowego:

e publikacja danych na geoportalu krajowym poprzez wystawienie odpowiedniej ustugi
WMS i WFS,

e obstuga warstw i import danych z obcych ustug WMS i WFS,

e prezentowanie skali mapy, wspétrzednych x,y, informacji o uktadzie wspotrzednych,

e prezentacja zdefiniowanej przez uzytkownika lub administratora mapy,

e prezentacja legendy w uktadzie drzewa zgodnie z wybrang lub wygenerowang przez
uzytkownika lub administratora mapg (kategorie i warstwy),

e mozliwos¢ wyszukiwania obiektdw na mapie (np. wg. dziatek, adreséw, wspdtrzednych x,
y),

e mozliwos¢ przesuwania mapy,

e mozliwos$¢ zblizania/oddalania prezentowanej mapy,

e mozliwos¢ operowania suwakiem skali,

e mozliwosé pomiaru odlegtosci,

e wyswietlanie informacji o wskazanym obiekcie,

e przegladanie wybranego elementu mapy,

e mozliwos¢ zgtaszania uwag, pytan i sugestii przez uzytkownikéw geoportalu,

e przegladarka internetowa stanowi interfejs klienta systemu.

e Geoportal internetowy prawidiowo dziata w nastepujgcych przeglgdarkach

internetowych: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google
Chrome.

33



e geoportal internetowy posiada interfejs dla poszczegdlnych modutéw, ktérego spojnosc
wyrazac sie bedzie poprzez:
» jednolitg szate graficzng interfejsu opisowego

jednolitg szate graficzng interfejsu graficznego

logiczng spojnosc interfejsow

standaryzacje typowych funkcji.

Y V V

Szkolenia

W trakcie wdrozenia nalezy przeprowadzi¢ szkolenia z dostarczonych systemow
teleinformatycznych pracownikéw Urzedu z obstugi systemdéw informatycznych. Pracownicy odbeda
systemu informacji przestrzennej GIS oraz zintegrowanych systemoéw dziedzinowych. Szkolenie ma na
celu przygotowanie pracownikéw do prawidtowej i sprawnej obstugi interesantéw na podstawie
wdrozonego systemu i zbudowanej infrastruktury.

Promocja

Dziatania promocyjne beda nakierowane na informacje opinii publicznej o wspoétfinansowaniu
projektu z $rodkéw UE. Ich realizacja bedzie opierac sie na oznaczeniu dokumentacji projektowej oraz
zakupionego sprzetu informatycznego: komputeréw, serwerdw (naklejki) oraz zamieszczeniu tablicy
informacyjnej. Zgodnie z obowigzujacymi wymogami oznaczenia projektu bedg zawieraty znak FE
odpowiedni dla RPO WiM 2014-2020, znak Unii Europejskiej oraz znak wojewddztwa. Dziatania
promocyjne zostaly uwzglednione w kosztorysie i harmonogramie projektu

Sprzet serwerowy

Whioskodawca posiada w chwili obecnej sprzet komputerowy oraz serwerowy niezbgdny mu do
prowadzenia jego dziatalnosci statutowe]. Jednakze realizacja zadan projektu, w szczegélnosci znaczne
zwiekszenie posiadanych zasobu geodezyjnego i kartograficznych w postaci cyfrowej, uzyskanych na
skutek przeprowadzonej w ramach projektu digitalizacji oraz uruchomienie nowoczesnych i
charakteryzujgcych sie wysoka dojrzatoscig e-ustug spowoduje konieczno$¢ wyposazenia Wydziatu
Geodezji i Nieruchomosci Starostwa Powiatowego w Gotdapi w nowy sprzet serwerowy niezbedny do
przechowywania danych, a takze w urzadzenia pozwalajace na zapewnienie najwyzszych standardow
przechowywania danych i zabezpieczajacych je w przed awariami i nieautoryzowanymi dostepami. Jest
to szczegdlnie waine, biorgc pod uwage, ze zas6b geodezyjny i kartograficzne jakimi dysponuje
Starostwo Powiatowe zawierajg nie tylko dane o charakterze osobowym, ale réwniez dane o
szczegolnej wartosci dla kwestii gospodarczych i pomiaréw o charakterze geodezyjnym. W zwigzku z
tym Whnioskodawca zaplanowat zakup nastepujacych urzadzen:

e Serwer—1 sztuka
o Minimalne parametry techniczne (dane przyktadowe, nazwy wiasne podane jedynie w
celach orientacyjnych, Wnioskodawca dopuszcza komponenty réwnowazne):
= Serwer aplikacyjny typu Rack 19” spetniajacy nastepujgce minimalne kryteria:
»  system operacyjny wspierajgcy wirtualizacje oraz obstugujacy Active Directory
» dwuprocesorowa architektura o wydajnosci minimalnej lub wyZszej
poréwnywalnej do Intel Xeon E5-2637v4

= min. 64 GB RAM
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RAIDO, 1, 10, 5, 6

Pojemnos¢ przestrzeni dyskowej przynajmniej 8 TB (RAID 5)
min.4x10G Base T, 2x SFP
kaseta stelazowa maximum 2U
Gwarancja 5 lat, realizowana w miejscu instalacji serwera
Centralny UPS — 1 sztuka

o Parametry minimalne

Moc 36kw / 40kVA
Technologia baterii

kwasowo-otowiowe (VRLA)

Certyfikaty CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, UL
1778Zakres temperatur (eksploatacja) 0-40°C
Zakres temperatur (przechowywanie) -15-45 °C

Zakres wilgotnosci wzgle

dnej 0-95%

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna 0-95%
Dopuszczalna wysokos$¢ podczas eksploatacji (n.p.m.)  0-999,9m

Gwarancja 5 lat

UTM — 1 sztuka
o Minimalne parametry techniczne:

Porty GE RJ45: 14

Porty GE RJ45 Managem
Porty GE RJ45 HA: 2
Porty GE RJ45 WAN: 2

ent/DMZ:1/1

Porty GE RJ45 or SFP Shared: 2

Porty USB: 1
Porty Console: 1

Przepustowosc Firewall (1518 byte UDP) 7,4 Gbps
Przepustowos¢ Firewall (512 byte UDP) 7,4 Gbps
Przepustowos¢ Firewall (64 byte UDP) 4,4 Mbps

Opdinienie Firewall

3us

Przepustowos¢ Firewall (PPS) 6,6 Mpps

llos¢ jednoczesnych sesji
lloé¢ nowych sesji/sekun
llos¢ polityk zapory

(TCP) 2.000.000
de (TCP) 30.000
10.000

Przepustowaoscé IPSec VPN (512 byte packet) 4 Ghps

Przepustowo$c skanera antywirusowego (proxy/flow) 300 / 650 Mbps
Ilos¢ tuneli Gateway-to-Gateway IPSec VPN 2.000

llos¢ tuneli Client-to-Gateway IPSec VPN5.000

Max ilos¢ uzytkownikow
Przepustowo$¢ SSL-VPN

SSL-VPN Users 300
250 Mbps

Przepustowos¢ IPS (HTTP/ Ruch mieszany) 1,9 Gb/s / 500 Mb/s
Przespustowosc inspekcja SSL 350 Mb/s
Przepustowosc kontroli aplikacji 800 Mb/s

Przepustowos$¢ NGFW
Przepustowosc¢ ochrony
Przepustowosé CAPWAP
llo$¢ punktow dostepow
Wysoka dostepnosé
Limit uzytkownikow

360 Mb/s

przed zagrozeniami 250 Mb/s
1,5 Gb/s

ych (max/tryb tunel)  64/32

Active/Active, Active/Passive

Nie
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= Rack 1RU
= Temperatura pracy
= Zgodnosé

= Certyfikaty

Serwer NAS - 1 sztuka
o Minimalne parametry techniczne:

0-40°C
FCC Part 15 Class B, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB
ICSA Labs: Firewall, IPSec, IPS, Antivirus, SSL VPN
= Gwarancja i aktualizacje sygnatur 5 lat

»  Procesor Intel® Xeon® Processor D-1531, Pamig¢

= RAM: 32 GB ECC RAM

= Dyski twarde SAS/SATA 6 Gb/s, SAS/SATA 3 Gb/s HDD lub dysk twardy SSD

= SSD Cache

= 2 x SFP+ 10GbE ports, 4 x Gigabit ports
= Sygnalizacja Status, LAN, Storage expansion port status

= Dostepna pamiec dyskowa 48 TB

= Gwarancja 5 lat

Ponizej przedstawiony jest planowany kosztorys projektu:

: .. | Cena | Wartos¢ Wartosc
L.P. Nazwa ustugi lub produktu Jm llosé S i britto
I. Opracowanie dokumentacii, zarzadzanie i testy . | 7499900 | 9224877
. ; , . 20
1.1 |Przygotowanie Studium Wykonalnosci szt 1 000.00 20 000,00 | 24 600,00
N 39
1.2 | Inzynier Kontraktu komplet 1 999,00 39999,00 | 49 198,77
1.3 | Dokumentacja przetargowa szt 1 003500 15 000,00 | 18 450,00
II. Licencje, wdrozenie e-ustug, modernizacja zast ol w5 :
kartograficznego, cyfryzacja ‘ | 552,31
Utworzenie e-ustug publicznych wraz z
ruchomieni jonalnosci ptatnosci
21 |Y uc: mieniem funkcjo 'a osci ptatnosci —— " 65 65000,00 | 79 950,00
on-line oraz dostosowaniem strony 000,00
geoportalu do standardu WCAG 2.0
Cyfryzacja powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (operaty 81
2.2 " 2 komplet 1 81300,73 | 99999,90
do celéw prawnych) do systemu Osrodek g 300,73
8-cz.1
Cyfryzacja powiatowego zasobu
j i kartograficzne r
2.3 gEOde?wnegOI artog g0 (o’pe Aty komplet 1 B3 83 400,00 | 102 582,00
do celéw prawnych) do systemu O$rodek : 400,00
8-cz.2
Cyfryzacja powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (wykazy -
2.4 |wspotrzednych, opisy  topograficzne | komplet 1 | sooiob 80 000,00 | 98 400,00

punktow osnowy szczegétowej Il klasy) do
systemu Bank Osndw
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Modernizacja ewidencji  gruntow , 713
2.5 budynkéw dla gminy Gotdap dziatka 4923 | 145,00 835,00 878 017,05
Modernizacja ewidencji gruntow i . 1139 1402
2.6 dziatk 7861 | 145,00
budynkéw dla gminy Banie Mazurskie ziatka 845,00 009,35
Modernizacja ewidencji gruntow i 15
2.7 | budynkow obrebu Maciejowieta gmina komplet 1 47158 48 471,58 | 59 620,04
Dubeninki '
Utworzenie bazy danych obiektow
topograficznych (BDOT500) dla catych 263
2.8 . h 5270 | 50,00 324 105,00
jednostek ewidencyjnych (gm. Banie ° 500,00
Mazurskie i Dubeninki)
Dostosowanie isthiejgcej bazy BDOTS500
do zgodnosci z obowigzujgcym modelem 18
2.9 | pojeciowym danych BDOT500 dla dla ha 5680 | 20,00 600.00 139 728,00
catych jednostek ewidencyjnych (Miasto '
Gotdap, gm. Gotdap)
Utworzenie bazy GESUT dla catych o
2.10 | jednostek ewidencyjnych (gm. Banie ha 5270 | 60,00 | "o | 388926,00
Mazurskie i Dubeninki) '
Dostosowanie istniejgcej bazy GESUT do
zgodnosci z obowigzujagcym modelem 45
2.11 | pojeciowym danych GESUT dla dla catych ha 5680 | 30,00 400,00 209 592,00
jednostek ewidencyjnych (Miasto Gotdap, '
gm. Gotdap)
212 §zyna ustug !ntegrUJaca ustugi ePUAP, EZD ot " 35 35 000,00 | 43 050,00
i systemy dziedzinowe 000,00
2.13 | Modernizacja systemow dziedzinowych komplet 1 0009 00 9 000,00 | 11 070,00
Platforma GIS (budowa geoportalu - 40
2.14 t 1 40 000,00 | 49 200,00
serwerem WMS jest EWMAPA) * 000,00
L et . .| emoon (B
szt 80
3.1 | Zakup serwera 1 000,00 80 000,00 | 98 400,00
szt 78
3.2 |Centralny UPS 1 000,00 78 000,00 | 95 940,00
szt 32
33 |UTM 1 000,00 32 000,00 | 39 360,00
szt 40
3.4 |Serwer NAS 1 650,00 40 650,\00 49 999,50
IV. Szkolenia 3060,00 | 3763,80
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4.1

Szkolenie dla

obstugi wdrozonych e-ustug.

racownikow z zakr
P esu osoba 6 510,00

E-ustugi

komplet 1

W ramach projektu zostang wdrozone nastepujgce e-ustugi:

3 060,00

4 000,00

3763,80

4 920,00

Nr

Nazwa ustugi

Opis (proces biznesowy)

Stopie
A
dojrzat
05ci

Relacj

Tryb

3

4

Ustuga
przegladania
mapy

Na zadanie uzytkownika generowanie obrazu mapy
zawierajgcej elementy mapy ewidencyjnej i mapy
zasadniczej w oparciu o ustuge WMS. Uzytkownik
wybiera poprzez strone internetowg obszar oraz
zakres tematyczny, ustuga zwraca obraz mapy.
Zakres tematyczny Zawiera warstwy-
> kontury dziatek wraz z atrybutami powierzchnia, nr
dziatki>warstwa BDOT i GESUT

A2A
A2B
A2C

publiczny

Ustuga
zgtaszania prac
geodezyjnych i
uzgadniania
listy materiatow
zasobu

Zalogowanemu uzytkownikowi zostaje
udostepniony czesSciowo wypetniony
(personalizacja) formularz zgloszenia, uzytkownik
wskazuje na obrazie mapy w geoportalu zakres
przestrzenny wykonywanej pracy, a ustuga
przetwarza ten zakres na cigg wspoirzednych,
powoduje zapisanie zgfoszenia w  systemie
dziedzinowym oraz pobranie i przekazanie on-line
zalogowanemu uzytkownikowi numeru ewidencyjny
z rejestru zgtoszen. (personalizacja - kazdemu
zgloszeniu przyporzadkowany jest okreslony zakres
terytorialny wykonywanej pracy)

Uzytkownikowi zostaje udostepniony specjalistyczny
komunikator pomiedzy nim a osrodkiem
umozliwiajgcy  wykonanie  uzgodnienia  listy
materiatéw on-line w ramach zgtoszonego zakresu
pracy wraz z mozliwoscia wstepnej kalkulacji
optaty.(personalizacja: obszar zgloszonej pracy

A2B

publiczny

(chronio
ny

hastem)

38




umozliwia wybdr odpowiednich dokumentéw z
zasobu)

Zalogowanemu uzytkownikowi zostaje
udostepniony czesciowo wypetniony ;
§ ;o : - publiczny
Ustuga obstugi | (personalizacja) formularz zgtoszenia danej pracy (chronio
3 |zgloszen geodezyjnej wraz z nadanym numerem z rejestru| 5 A2B "
uzupetniajgcych |zgtoszern w  celu  modyfikacji  (uzupetnienia) has’f\e(m}
zapotrzebowania na materiaty zasobu, np. w zwigzku
ze zmiang zakresu pracy.
G i ; : ; . :
ds:fr:fg:izle Osrodek generuje Dokument Obliczenia Optaty publiczny
(DOO) i automatycznie powiadamia Wykonawce o (chronio
4 |opfaty wraz z . . I 4 A2B
gt koniecznosci wniesienia optaty wraz z mozliwoscia ny
Ein0sE dokonania jej drogg elektroniczna. hastem)
elektroniczng
f o .
U:’Zzgf dania Uprawniony uzytkownik moze zazgdaé wyswietlenia
REERER z Rejestru zgtoszen prac, prac publiczny
zgtoszonych ; . 5 ;
, zakonczonych/niezakonczonych, a ustuga (chronio
5 |zakonczonych/n | . o . Al 3 A2B
; ” zidentyfikuje zalogowanego uzytkownika i wyswietli ny
iezakonczonych |, . . . ;
rac informacje o jego wykonanych i zakorczonych/ hastem)
P . niezakonczonych pracach.
geodezyjnych
E}c;lz;?a:fdw Po stwierdzeniu dokonania wptaty Osrodek generuje
sasEli Licencje iprzesyta jg wykonawcy, ktdry poprzez publiczny
ustuge zaweziong do obszaru zgtoszonej pracy i (chronio
6 |obszaru L s o 4 A2B
; uzgodnionej listy materiatow (personalizacja) ny
zgtoszonej s :
umozliwia Wykonawcy automatyczne pobranie hastem)
pracy wraz e
; ; materiatéw zasobu.
z Licencja
z::lilesaz Po dokonaniu optaty Osrodek udostepnia specjalng publiczny
7 EGig GESUTV ustuge pobrania danych przez zalogowanego 3 A2B (chronio
BDO:I‘ 500 ! uzytkownika z bazy EGiB, GESUT, BDOT 500, BDSOG ny
BDSOG ! z zakresu zgtoszonej pracy. hastem)
bli
. Wykonawca przekazuje on-line wyniki pracy. Pu |czr1y
Przekazywanie ) (chronio
8 s Wykonawcy automatycznie przekazywane sg| 4 A2B
wynikow pracy |. ) ) ; ny
informacje o wyniku kontroli. hastei)
Na udostepnionym do wgladu wykazie obiektow .
P g P T " publiczny
Zamowienie niezawierajgcych cen/ wartosci nieruchomosci A2B | (chronio
9 |zbiorudanych |rzeczoznawca zaznacza pozycje, ktére go interesujgi| 4 (5) AIC "
RCIWN je zamawia. Automatycznie generowany jest hasigm)
i wysytany DOO.
Ustuga Rzeczoznawca dokonuje wptaty (on-line lub przesyta iiBlicsr
generowania dokument wptaty). Automatycznie generowana jest A2B cmhronic}l
10 | Licencji Licencja, a dla zaznaczonych pozycji ukazujg sie ceny| 4 (5) AIC 0
i wydania zbioru | transakcji lub wartosci nieruchomosci, ktore moze hasizm)

danych RCiWN

pobrac rzeczoznawca.
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Ustuga Uprawniony uzytkownik  (komornik) podaje w

potwierdzajgca | wywotanym oknie dane dotyczace osoby fizycznej .

wystepowanie | (np. nazwisko i imie, PESEL) lub instytucji (np.nazwa, publlczray
11 | okres$lonej NIP), a ustuga sprawdza zawarto$¢ danych w bazie A2B (chiofiio

osoby lub EGIB i zwrotnie informuje, czy osoba lub instytucja o ha:{Zm)

instytucji wskazanych danych wystepuje lub nie wystepuje

w bazie EGIiB w bazie EGIB.

Ustuga

pozyskiwania

atrybutow

obiektow bazy

danych EGIB,

geokodowania

podmiotu

ewidencyjnego,

.udostepn.!ama Publiczny dostep do danych geodezyjnych,

informacji dla s i o ;

e moz'llwy_ch do L.ldostqpmenla publicznego,
12 |wskazanych ZEETIACY cfane dot. A2C | publiczny

instytucji, -powu.erzc.f.ml i

- -klasyfikacji dziatki

udostepniania -

; i -nr dziatki

informacji dla

gminy wg

wskazanych

0s0b fizycznych

udostepniania

informacji dla

gminy wg

wskazanych

dziatek.

Zamodwienie

mapy ewidencji | Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek formularz

gruntow i | P+P3 wraz ze wskazaniem przestrzennej lokalizacji

budynkow lub | obszaru, ktérego dotyczy zamdwienie i podpisuje go

mapy z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP Ilub

zasadniczej systemu PZGiK. Generowanie i wystanie DOO.

. . : ; A2A

wraz Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub przesyta .
13 ; o o B A2B | publiczny

z generowanie |dokument wptaty). Generowanie i wystanie licenc;ji A2C

m licencji do uzytkownika oraz generowanie okreslonego

i wydaniem produktu:

produktu. E- - w postaci elektronicznej (wysytka on-line),

ustuga - w postaci nieelektronicznej (papierowej lub nosnika

wykorzystuje zewnetrznego) i przesyta go poczta tradycyjna.

EWMAPA
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Uzytkownik uzupetnia on-line wniosek formularz

Zamowienie . . . o
; . EGIiB wraz ze wskazaniem przestrzennej lokalizacji
Wypisu/Wypisu ; i L
) obszaru, ktorego dotyczy zamdwienie, i przesyta go z
i Wyrysu/Wyrys . .
wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP lub
u z bazy . L .
; systemu PZGiK. Generowanie i wystanie DOO.
EGiB wraz : : ; ;
. Uzytkownik dokonuje wptaty (on-line lub przesyta A2A
z generowanie o e oo i .
14 G ——" dokument wptaty). Generowanie i wystanie licencji A2B | publiczny
; .J do uzytkownika oraz generowanie okreslonego A2C
i wydaniem
produktu+C12;
produktu. E- ; ; ; : ;
ichiiges w postaci elektronicznej (wysytka on-line), w postaci
& . nieelektronicznej  (papierowej lub  nosnika
wykorzystuje ; :
zewnetrznego) iprzesyta go poczta tradycyjna.
EWOPIS s g ;
E-ustuga umozliwia dokonywanie optat
i
Za.mowllene Uzytkownik uzupetnia on-line formularz wniosku
rejestréw, ; A N
iRk P+P2 wraz ze wskazaniem przestrzennej lokalizacji
o obszaru, ktérego dotyczy zamdwienie i podpisuje go
skorowidzow, . :
, z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP lub
wykazdéw, ; . s :
. systemu PZGiK. Generowanie i wystanie DOO .
zestawien ; : ¢ ; A2A
Uzutkownik dokonuje wptaty (on-line lub przesyta ;
15 |tworzonych w L L . A2B | publiczny
dokument wptaty). Generowanie i wystanie licencji AIC

bazie danych
EGIiB wraz z
generowaniem
licencji i
wydawaniem
produktu

do uzytkownika oraz generowanie zamoéwionego
produktu w postaci elektronicznej (wysytka on-line)
lub w postaci nieelektronicznej (papierowej lub
nosnika zewnetrznego) i przesyta go poczta
tradycyjng

Podstawowe procesy biznesowe

Obecnie realizowane w Starostwie procesy zwigzane sg z fizycznym udostepnianiem danych z
posiadanych zbiorow, tzn. nie sg one udostepniane automatycznie z wykorzystaniem wytacznie
drogi elektronicznej. W wyniku realizacji projektu procesy zwigzane z udostepnianiem danych
geodezyjnych i kartograficznych bedg prowadzone w catosci w postaci elektronicznej, umozliwiajgc
przejscie wszystkich czynnosci w trybie online. Ponizej przedstawiono mape procesow
biznesowych, ktore zostang objete niniejszym projektem.
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Proces obslugl zapytan
komomiczych
o0

/ N

‘
.
4
, Proces udostgpniania
i danych dla
P rzeczoznawcow
P
L
’
/ 5 -
- 4 =

Proces uwierzytelniania
wnioskujgcego o
udostgpnienie 2asobéw

~
A

Proces zarzadzania
zasobami

Proces dostepu do
informacji przestrzennej §
.-

o o0
Proces zglaszania prac
geodezyjnych
Legenda
_- Symbol _: - : Opis
,réuu?« — Czynnos¢ wykonywana recznie bez wykorzystania aplikacji
! —— komputerowych

Czynnoét

S

Czynnos¢ wykonywana przez uzytkownika systemu

Zadanie wykonywane automatycznie przez e-ustuge

Zdarzenie poczatkowe w procesie

Zdarzenie koricowe w procesie

Kolejnos$¢ wykonywania czynnosci

Kierunek przeptywu informacji
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Powigzania miedzy procesami

Uczestnik procesu

Proces biznesowy
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Czynniki ryzyka i sposoby ich przezwyciezania

Realizacja kazdego projektu, w szczegdlnosci projektu inwestycyjnego, zwigzana jest Scisle z
ryzykiem jego opodznienia lub catkowitego niepowodzenia. Koniecznym zatem pozostaje na etapie
przygotowania projektu identyfikacja gtéwnych czynnikéw ryzyka oraz okreélenie ich znaczenia dla
projektu. Analiza taka umozliwi monitoring potencjalnych czynnikow ryzyka i przeciwdziatanie im we
wczesnej fazie.

Na etapie przygotowania Projektu i opracowywania jego zatozent dqzono do ograniczenia
ryzyka zwigzanego z etapem realizacji Inwestycji i pdzniejsza eksploatacja jej produktow.

Identyfikacja potencjalnego ryzyka zostata sporzadzona na podstawie szczegétowej analizy
przewidywanych kontraktéw, harmonogramu realizacji i zaktadanych produktéw koricowych Projektu.
Ponadto identyfikacja zagrozen byta analizowana pod katem doswiadczern wiasnych Beneficjenta
dotyczgcych Projektéw obecnie realizowanych i zrealizowanych.

Do analizy ryzyka zostata przyjeta metoda jakosciowa, identyfikujgca czynniki ryzyka,
okreslajaca prawdopodobieristwo ich wystagpienia oraz ich potencjalny negatywny wptyw.

Dla kazdego zidentyfikowanego czynnika ryzyka dokonano oceny jego poziomu stosujac
nastepujacy skale:

H — wysoki poziom ryzyka,
M — $redni poziom ryzyka,
S — niski poziom ryzyka.

Ocena poziomu ryzyka zostala dokonana metoda eksperckg na podstawie krajowych
doswiadczen z realizacji projektéw inwestycyjnych - jakosciowego okreslenia prawdopodobieristwa
wystapienia ryzyka (Czy wystapi?) i wagi jego skutkéw dla Projektu (Czy czynnik jest wazny dla
Projektu?), przy nastepujacych zatozeniach:

e natezenie danego czynnika/zdarzenia —czy dojdzie do skutku - w skali: 0-30% - niska mozliwos¢
wystapienia danego zdarzenia; 30%-70% - $redni poziom mozliwosci wystgpienia danego
zdarzenia; 70% - 100% - wysoki poziom mozliwosci wystgpienia danego zdarzenia.

e waznosé¢ danego czynnika/zdarzenia dla Projektu — czy czynnik/zdarzenie jest wazne - w skali
10 punktowej: 0-3 — niska waga danego zdarzenia; 3-7 — $rednia waga danego zdarzenia; 7-10
— wysoka waga danego zdarzenia.

H — wysoki poziom ryzyka dla czynnikéw/zdarzen ocenionych:

e natezenie danego czynnika/zdarzenia — 70% - 100% - wysoki poziom mozliwoéci wystgpienia
danego zdarzenia;

e waznos¢ danego czynnika/zdarzenia — 7-10 — wysoka waga danego zdarzenia.

M - $redni poziom ryzyka:

e natezenie danego czynnika/zdarzenia — 30%-70% - $redni poziom mozliwosci wystgpienia
danego zdarzenia.

e wazno$¢ danego czynnika/zdarzenia — 3-7 — Srednia waga danego zdarzenia.

S — niski poziom ryzyka:

e natezenie danego czynnika/zdarzenia — 0-30% - niska mozliwo$¢ wystgpienia danego
zdarzenia;

e wazno$¢ danego czynnika/zdarzenia — 0-3 — niska waga danego zdarzenia.
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Okreélenie ryzyka zgodnie z powyiszg

tabela.

metodologig w zakresie projektu prezentuje ponizsza

Zidentyfikowane

Prawdopodobienstwo

Komentarz (potencjalny negatywny wptyw,

sie  wykonawcow,
dostawcow

z postanowien
zawartych

w umowach

ryzyko eliminacja ryzyka)

Wzrost  kosztow | M Jest to gtdwne ryzyko dla Beneficjenta wynikajace ze

inwestycyjnych wzrostu cen, co jest szczegdlnie wazne, biorgc pod
uwage okres pomiedzy zdefiniowaniem projektu a
jego wdrozeniem. Wyisze koszty inwestycyjne i stata
kwota z decyzji (kwota dotacji UE) moga
spowodowa¢, ze Projekt nie bedzie finansowo
wykonalny bez finansowego wsparcia wiasciciela.
Sposobem zapobiegniecia wystapienia tego ryzyka
bedzie rzetelnie prowadzony nadzér, skrupulatnie
przeprowadzone procedury przetargowe zgodnie z
ustawag Prawo zamowien publicznych oraz nadzor
prawny, zalecane jest utworzenie rezerwy na ten cel.

Problemy z|S Przeprowadzenie procedur udzielania zamdwien

wylonieniem zgodnie z  obowigzujgcym  prawem, przez

wykonawcow, wykwalifikowang kadre sprowadzi do minimum

dostawcow wystapienie tego rodzaju ryzyka. Ryzyko wystgpienia

zamowien tego zdarzenia jest o tyle niskie, o ile na rynku nie

zaktadanych zachodzg trudnosci z dostepem do sprzety,

w projekcie wyposaZenia oraz oprogramowania stanowigcego

(w aspekcie przedmiot projektu.

stosowania prawa

zamowien

publicznych)

Niedotrzymanie M Niedotrzymanie warunkéw umoéw w zakresie

warunkéw umowy terminowosci Projektu jest ryzykiem o s$rednim

W zakresie prawdopodobienstwie. Beneficjent liczy sie z

terminowosci mozliwoscig pewnego przedtuzenia prac, zwlaszcza

Projektu gdyby dotrzymanie terminu wigzato sie z obnizeniem
jakosci prac. Skutki takiego zdarzenia regulowane
bedg w finansowych warunkach umow. Przyjete w
harmonogramie terminy zakoriczenia czesci Projektu
zostawiajg margines czasowy w stosunku do terminu
zakoniczenia wydatkowania
w ramach RPO.

Nie wywigzywanie | S Niedotrzymanie warunkéw umowy przez Wykonawce

poszczegdlnych prac w zakresie jakosci prac i ustug
jest ryzykiem o niskim prawdopodobienstwie, gdyz
zastosowane procedury oraz dziatajgcy w ich ramach
nadzor ze strony pracownikdéw Urzedu bedzie
dysponowat skutecznymi narzedziami biezgcego
sprawdzania jakosci prac i biezgcej likwidacji skutkéw
ewentualnych niedociggniec. Projektowane
rozwigzania techniczne i technologiczne beda
odpowiadaly standardom stosowanym w Polsce i Unii
Europejskiej.
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i i . K jal t )
Zidentyfikowane Prawdopodablensting omentarz (potencjalny negatywny wpiyw

ryzyko eliminacja ryzyka)
Niedotrzymanie S Niedotrzymanie warunkéw umowy przez Wykonawce
warunkéw umow poszczegdlnych prac w zakresie jakosci prac i ustug
w zakresie jakosci jest ryzykiem o niskim prawdopodobienstwie, gdyz
prac i ustug zastosowane procedury oraz dziatajagcy w ich ramach

nadzor bedzie dysponowat skutecznymi narzedziami
biezacego sprawdzania jakosci prac i biezgcej
likwidacji skutkdw ewentualnych niedociggniec.
Projektowane rozwigzania techniczne i
technologiczne beda odpowiadaty standardom
stosowanym w Polsce i Unii Europejskie;.

Konflikty spoteczne | S Nie przewiduje sie wystapienia  konfliktow
spotecznych na terenie planowanej Inwestycji, gdyz
inwestycja wplynie na poziom zadowolenia
mieszkancow w zakresie ich obstugi, zatem przyczyni
sie do poprawy komfortu zycia w Gminie.

Rozwigzania S Projektowane rozwigzania techniczne i
techniczne technologiczne bedg odpowiada¢ standardom
i technologiczne stosowanym w Polsce, jak rowniez w rozwigzaniach

swiatowych przy budowie i eksploatacji elementdw
przedmiotowego gmachu. Nad realizacjg prac bedzie
czuwat nadzdr Beneficjenta.

Ryzyko zwigzane z | M Przesuniecie terminu podpisania umowy 0
nieterminowym dofinansowanie  projektu  moze spowodowacd
podpisaniem czasowe wstrzymanie realizacji projektu do momentu
umowy zawarcia umowy. Ponadto opdinienie moie
o dofinansowanie powodowac wydtuzenie okresu realizacji inwestycji.
projektu pomiedzy Sposobem zapobiegniecia tego rodzaju ryzyka bedzie
Whnioskodawcy, a odpowiednie zaplanowanie inwestycji.

Instytucja

Posredniczaca

Podsumowujgc analize ryzyk zwigzanych z realizacjg i eksploatacjg inwestycji, oceniajgc jej
odporno$é na zagrozenia, mozna stwierdzi¢, ze jest ona wysoka i brak powodzenia Projektu jest bardzo
mato prawdopodobny. Projekt jest spotecznie akceptowany i przygotowany do realizacji, co wraz z
dodwiadczeniem  Beneficjenta  przy  realizacji  projektéw  inwestycyjnych  podwyzsza
prawdopodobienstwo powodzenia jego realizacji.

Wplyw na interoperacyjnos¢ oraz standardy bezpieczeristwa danych

Dokumentem, ktéry konstytuuje osigganie interoperacyjnosci systeméw informacyjnych
realizujgcych zadania publiczne, budowanych przez réine podmioty jest rozporzgdzenie Rady
Ministrow z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagari
dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan
dla systemoéw teleinformatycznych (Dz. U 2012 poz. 526).

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji Uregulowanie kwestii bezpieczeristwa
informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych uwzglednione zostato w art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z
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2005 r. Nr 64, poz. 565, z p6in. zm.), w ktérym zawarte jest upowaznienie dla Rady Ministrow do
wydania rozporzadzenia na wniosek ministra wtasciwego do spraw informatyzacji w zakresie:

minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych,

minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej,

Krajowych Ram Interoperacyjnosci.

Projekt bedzie spetniat wymogi interoperacyjnosci oraz bezpieczenstwa wynikajace z opisanych
powyziej oraz pozostatych, obowigzujgcych przepiséw prawa:

1)
2)

3)

10)

11)

12)

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016,p0z.922);
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $swiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. 2002 Nr
144, poz. 1204 z pdin. zm.);

Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych
zadania publiczne (Dz. U. z 2005 Nr 64, poz. 565 z pézn. zm);

Ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2016,poz.23);

Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej
(Dz.U.2016.p0z.1764);

Ustawy z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 196,
poz.1631 z pdin. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkdéw technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzgdzenia i systemy informatyczne stuzgce
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2011 r. w sprawie
sporzadzania pism w formie dokumentéw elektronicznych, doreczania dokumentow
elektronicznych oraz udostepniania formularzy, wzoréw i kopii dokumentéow
elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216)

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 27 wrzesnia 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i
trybu udostepniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr
205, poz. 1692);

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 pazdziernika 2006
r. w sprawie niezbednych elementéw struktury dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z
2006 Nr 206, poz. 1517);

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 paZdziernika 2006
r. w sprawie szczegotowego sposobu postepowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.
U.z 2006 Nr 206, poz. 1518);

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r.
w sprawie wymagan technicznych formatéw zapisu i informatycznych nosnikdéw danych,
na ktdrych utrwalono materiaty archiwalne przekazywane do archiwdw panstwowych
(Dz. U. z 2006 Nr 206, poz. 1519);

Zapewnienie interoperacyjnosci systemoéw, w tym wymiany danych pomiedzy wydziatami
Urzedu, bedzie wynikiem spetnienia podstawowego zatozenia przy projektowaniu systemu —
skalowalnosci. Zapewnienie mozliwosci rozwoju w przysztosci, aktualizacji i rozbudowy wraz z
pojawiajacymi sie¢ nowymi rozwigzaniami teleinformatycznymi, z jednej strony, a takie nowymi
potrzebami uczestnikdw projektu oraz ogétu mieszkancow (w tym przedsiebiorcow), jest spetnione tak
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w wymiarze technicznym, jak tez funkcjonalnym. Dostep do e-ustug, ktdre zostang wdrozone w ramach
niniejszego projektu bedzie nieodptatny oraz powszechnie dostepny (jedynym ograniczeniem bedzie
mozliwos¢ posiadania dostepu do Internetu). Takie, objete projektem ustugi i bazy danych beda
podlegaty nieodptatnemu udostepnianiu innym organom administracji w zakresie niezbednym do
realizacji przez nie zadan publicznych.

Systemy uruchomione i zmodernizowane w ramach realizacji projektu bedg sig
charakteryzowaty wysokg interoperacyjnoscig zaréwno pomiedzy soba, ale tez z innymi systemami
informatycznymi administracji publicznej w Polsce. Systemy bedq dzialalty w oparciu o
udokumentowane procedury, okreslajgce poziom dostepnosci jaki musi byC utrzymany. Systemy
teleinformatyczne zostang wdrozone przy uwzglednieniu ich funkcjonalnosci, wydajnosci,
niezawodnosci, przenoszalnosci. Wdrazane systemy beda zgodne z ogodlnie przyjetymi normami i
standardami technicznymi okreslonymi dla funkcjonowania systeméw teleinformatycznych dla

administracji publicznej.

Bezpieczeristwo wdrazanych systeméw informatycznych oraz przetwarzania danych zgodnie z
obowigzujgcym prawem.

System zabezpieczert musi by¢ tak zaprojektowany, aby zapewnia¢ bezpieczenstwo danych i
podsysteméw je przetwarzajgcych, w kontekscie zidentyfikowanych zagrozer. Przetwarzanie,
wymiana i archiwizacja informacji majacych zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania systemu
Elektronicznego Zarzadzania Dokumentacjg oraz poszczegdlnych e-ustug powinno odbywac sig w
sposob kontrolowany i dostep do nich powinien by¢ ograniczony. Sg to informacje bardzo waine
(wrazliwe) dla instytucji i ich utrata lub zniszczenie moze spowodowaé duze straty. Jednakowej
ochronie powinny podlega¢ wszystkie atrybuty bezpieczeristwa tych informacji takie jak: dostepnosc,
poufnosc i integralnosc.

— dostepnoé¢ — cecha zapewniajaca, ze zasoby informacyjne s3 dostepne uzytkownikowi w
wymaganym miejscu, czasie i w wymaganej formie;

— poufnoéé — cecha zapewniajgca, ze dostep do zasobdw informacyjnych jest ograniczony tylko
do kregu 0sob uprawnionych.

— integralno$¢ — cecha zapewniajgca, ze oryginalna forma lub stan zasobdw moze by¢ zmieniony
tylko przez osoby do tego uprawnione.

Do oceny poziomu wrazliwosci zasobdw, w tym zasobéw informacyjnych, ktdére nie sg
klasyfikowane jako informacje stanowigce tajemnice paristwowg lub stuzbowg mozna wykorzystac:

— wymagania normy PN-ISO/IEC 17799/2003 Technika informatyczna. Praktyczne zasady
zarzadzania bezpieczenstwem informacji,

— wymagania normy PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasady
stosowania.

Na podstawie tych dokumentéw wyrdznia sie (ze wzgledu na stopieri zagrozenia i wartosc
szkdd) cztery kategorie zagrozonych wartosci i jedenascie klas odpornosci (KO), odpowiadajgce réznym
poziomom ryzyka utraty danych. Dla pomieszczen, gdzie sg zlokalizowane serwerownie w Urzedzie ma
zastosowanie kategoria Z2.

— Kategoria zagrozonej wartosci Z2 - KO (Il -V) - mienie $redniej wartosci, ktére mozna wymienic
lub zastgpi¢ oraz dokumenty (w tym w formie elektronicznej), ktorych uszkodzenie,
zhiszczenie, ujawnienie lub kradziez spowoduje straty w instytucji.

Przedstawione wyzej rozwigzania technologiczne beda wykorzystane we wdrazanym
projekcie.
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W ramach bezpieczenstwa przetwarzania danych powstanie instrukcja okreslajgca sposob
zarzadzania systemem informatycznym, stuzagcym do przetwarzania danych osobowych. Instrukcja
bedzie zatwierdzona przez administratora danych i przyjeta do stosowania, jako obowigzujgcy
dokument. Zawarte w niej procedury i wytyczne bedg przekazane osobom odpowiedzialnym w
poszczegblnych wydziatach za ich realizacje stosownie do przydzielonych uprawnien, zakresu
obowigzkdw i odpowiedzialnosci.

W instrukcji bedg wskazane systemy informatyczne, ich lokalizacje i stosowane metody

dostepu.
Instrukcja ma obejmowac zagadnienia dotyczace bezpieczenstwa informacji, a w szczegdlnosci

elementy wymienione w § 5 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkow
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne
stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024), na ktére sktadaja sie:

1) procedury nadawania uprawnien do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnien w

systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynnosci,
2) stosowane metody i $rodki uwierzytelnienia oraz procedury zwigzane z ich zarzadzaniem i
uzytkowaniem,
3) procedury rozpoczecia, zawieszenia i zakorczenia pracy przeznaczone dla uzytkownikow
systemu,
4) procedury tworzenia kopii zapasowych zbioréw danych oraz programow i narzedzi
programowych stuzgcych do ich przetwarzania,
5) sposob, miejsce i okres przechowywania:
a) elektronicznych noénikéw informacji zawierajacych dane osobowe,
b) kopii zapasowych, o ktorych mowa w pkt. 4,
6) sposéb zabezpieczenia systemu informatycznego przed dziatalnoécig oprogramowania, o
ktérym mowa w pkt 1l ppkt 1 zatgcznika do rozporzadzenia,
7} sposéb realizacji wymogdw, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia,
8) procedury wykonywania przegladow i konserwacji systeméw oraz nosnikdw informacji
stuzgcych do przetwarzania danych.

W zakresie przetwarzanych danych osobowych wymagania okreslone w § 7 ust. 1 ww.

rozporzadzenia zostang spetnione poprzez:
» Okreslenie daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu. Kazde wejscie do systemu

bedzie logowane, login uzytkownika jest zapisywany w przypadku wprowadzenia danych
wrazliwych, jak rowniez ich modyfikacji. Razem z loginem zapisywana bedzie data
wprowadzenia z doktadnoscig co do sekundy.

» Qdnotowanie identyfikatora uzytkownika wprowadzajgcego dane osohowe do systemu. Kazde
wejscie do systemu bedzie logowane, login uzytkownika jest zapisywany w przypadku
wprowadzenia danych wrazliwych jak i ich modyfikacji.

» Odnotowanie informacji o odbiorcach w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy, ktérym dane
osobowe zostaty udostepnione, dacie i zakresie tego udostepnienia. Dane te bedg
odnotowywane zardwno na poziomie danej osoby fizycznej lub prawnej, ktorej dane zostaty
udostepnione z zapisem w jakim zakresie, komu i w jakim celu oraz z uwzglednieniem
operatora udostepniajacego dane i czasu udostepnienia a takze poprzez wykonanie rejestru
udostepnien.

» W systemach nie istnieje natomiast potrzeba zapisu Zrédta danych w przypadku zbierania
danych gdyz wszystkie informacje przetwarzane w systemie bedg pochodzi¢ z deklaracji lub
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informacji podatkowych lub innych formularzy ztozonych do urzedu. Systemdw nie dotyczy
takze realizacja punktu 5 dotyczaca odnotowania sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 32 ust. 1
pkt 8 ustawy.
W zakresie wymagari okreslonych w § 7 ust. 2 ww. rozporzadzenia zostang spetnione
wymagania poprzez:

» Odnotowanie informacji, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w sposob automatyczny po
zatwierdzeniu przez uzytkownika operacji wprowadzenia danych

» Zapewnienie dla kazdej osoby, ktérej dane osobowe s3 przetwarzane w systemie
informatycznym, sporzadzenia i wydrukowania raportu zawierajgcego w powszechnie
zrozumiatej formie informacji, o ktérych mowa w ust.1.

W zakresie wymagar opisanych w § 7 ust. 4 ww. rozporzadzenia okre$lone wymagania beda
realizowane w kartotece oséb dla wszystkich podsystemoéw dostarczanego oprogramowania.
Za zarzadzanie danymi w kazdym przypadku niezmiennie odpowiedzialny jest Powiat

Gotdapski. W Zzadnym momencie zewnetrzny podmiot nie posiada dostepu do danych. Procesy
zachodzace w ramach e-Ustug sg szyfrowane od przegladarki interesanta, az do systemu EZD
Whnioskodawcy.

Testy bezpieczenstwa

Celem przeprowadzenia testow bezpieczenstwa jest umozliwienie Zamawiajgcemu
zweryfikowania, czy wdrozone systemy spetniajg wymagania w zakresie odpowiedniego poziomu
bezpieczeristwa m.in. bezpieczeristwo w zakresie tworzenia kopii zapasowych jak i w zakresie
gwarantujgcym eksploatacje systemow w sposob zapewniajacy bezpieczeristwo informacji rozumiane
jako: poufnos¢, integralnos¢ i dostepnosé, przy uwzglednieniu autentycznodci, rozliczalnosci,
niezaprzeczalnosci i niezawodnosci). Pozwolg one zatem zweryfikowa¢ m.in. procedury zabezpieczenia
danych (backup i przywrdcenie danych) przed ich wdrozeniem produkcyjnym.

Testy bezpieczeristwa zostang przeprowadzone poprzez wykonanie przygotowanych przez
Wykonawce scenariuszy testowych z poziomu wdrazanych systeméw. Dostarczone scenariusze
obejmg m.in. testy sprawdzajgce odporno$¢ systemu na nieautoryzowang ingerencje w tre$¢
przechowywanych dokumentéw, oraz poprawnos¢ dziatania narzedzi do backupu i przywracania
danych, zaréwno w formie backupu petnego jak i przyrostowego.

1. TBEZPO1_Prdba wielokrotnego zalogowania sie btednymi danymi przez uzytkownika

2. TBEZP02_Préba zmiany tresci pisma przychodzacego podpisanego certyfikatem

3. TBEZP03_Weryfikacja procedury backupu danych - backup petny

4. TBEZP04_Weryfikacja procedury backupu danych - backup przyrostowy

5. TBEZPO5_Préba usuniecia uzytkownika oraz préby ponownego utworzenia o tym
samym loginie

6. TBEZP06_Zmiana danych konfiguracyjnych (potaczenie do bazy danych) oraz préba
potaczenia sie do Systemu

7. TBEZPQ7 Testy Bezpieczeristwa Integralnosci Danych (Integralnos¢ alokacji,
Integralno$¢ Bazy, Integralno$¢ Katalogowania, Integralnos¢ Ograniczen, Integralnosé
Tabeli Widokow)
TBEZPO8_Prdba ataku metodg SQL Injection

9. TBEZP09_Reakcja na dane nieodpowiednie do typu pdl oraz przepetnienie bufora
danych

10. TBEZP10_Utworzenie skompresowanej kopii zapasowej.
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Wptyw na standardy WCAG 2.0 dla osob niepetnosprawnych

W roku 2008 zostata stworzona zostata wersja WCAG 2.0, ktdra zastgpita obowigzujaca od
1999 roku wersje 1.0. WCAG 2.0 dzieli sie na trzy priorytety. Priorytet 1 oznaczony literg ,A” zawiera
zostaly rekomendacje, ktére musza by¢ bezwzglednie spetnione przez twdrcow stron internetowych.
Pozwala to uznac serwis za dostepny w stopniu podstawowym. Drugi priorytet, oznaczony jest
symbolem , AA”. Gwarantuje on wiekszg dostepnosc serwisu. W dokumentacji WCAG okresla sie, ze
okreslone przez niego rekomendacje powinny a zosta¢ spetnione. Priorytet trzeci, oznaczony
symbolem ,AAA” oznaczat najwyzszy poziom dostepnosci. S3 to rekomendacje, ktére mozna spetnic,
nie sg one jednak obligatoryjnie wymagane do spetnienia wymagan WCAG 2.0. rekomendacje
obowigzujgce w wersji 2.0 podzielono na cztery grupy, przy zachowanym podziale na 3 poziomy
dostepnosci.

— Percepcja tre$¢ i informacje zawarte w  interfejsie uzytkownika sg przedstawione
uzytkownikom w dostepny dla nich sposéb.

— Funkcjonalnos¢ — interfejs dostepny dla uzytkownika oraz nawigacja muszg by¢ funkcjonalne
oraz powinny pozwalac na interakcje

— Zrozumiato$¢ — zardwno tres¢ wyswietlanego interfejsu jak i jego obstuga musza by¢ proste i
zrozumiate dla uzytkownika.

— Rzetelnos¢ - tres¢ musi by¢ rzetelna, i komplementarna z innymi klientami uzytkownika,
wigczajac technologie asystujace.

Wszystkie interfejsy graficzne ustug, beda spetniaty wymagania okreslone w WCAG 2., co
najmniej na poziomie AA. Uzytkownik bedzie miat moziliwo$¢ zmiany wielkosci czcionki tekstu, jej
kontrastu, symbole lub jezyk prosty do zrozumienia. Nawigacja pomiedzy kolejnymi ekranami
interfejsu bedzie charakteryzowac sie podwyzszong funkcjonalnoscia, bedzie czytelna, przewidywalna,
system bedzie generowa¢ podpowiedzi przy wprowadzaniu danych.

Portale, ktére zostang uruchomione dzieki realizacji tego projektu, na ktdrych znajdowac sie
beda oferowane e-ustugi, beda spetniaty wszystkie obowigzkowe wytyczne okreslone w dokumencie
WCAG 2.0. Oznacza to spetnienie wymagan zawartych w specyfikacji Web Content Accessibility
Guidelines (WCAG) 2.0 przynajmniej na poziomie AA. Wdrozone systemy beda charakteryzowaty sie
posiadaniem tekstu alternatywnego, brakiem animowanych elementoéw rozpraszajgcych uwage.
Wszystkie pliki tekstowe beda posiadaty transkrypcje tekstowa. Do uruchomienia i obstugi
multimedidw wystarcza jedynie klawisze na klawiaturze, tak by osoby niewidome mogty obstuzy¢ je
samodzielnie. Wszystkie pliki multimedialne i Flash beda udostepniane alternatywnie, a pliki PDF,
Word i inne beda przygotowane do uzyskania dostepu do nich. Natomiast teksty umieszczone na
portalach bedg skonstruowane w jak najprostszy sposéb, by kazda osoba tatwo mogta uzyskac z nigj
informacje. Bedg tez tak sformatowane, by zapewni¢ maksymalng czytelnos¢, teksty beda podzielone
na paragrafy. Jedli dany tekst, po usunieciu nazw wiasnych i tytutéw, bedzie wymagat umiejetnosci
czytania na poziomie wyiszym niz poziom gimnazjalny, dostepna bedzie takie tres¢ w formie
suplementu (wyjasniajgcego) lub oddzielna wersja, ktéra nie wymaga umiejetnosci czytania na
poziomie wyzszym, niz gimnazjalny. Teksty w postaci grafiki bedg wykorzystywane jedynie w celach
czysto dekoracyjnych lub tez w przypadkach, gdy takie przedstawienie tekstu bedzie istotne dla
przekazywanej informacji. Cata nawigacja w serwisie bedzie spdéjna i logiczna oraz niezmienna w
obrebie catego serwisu. Dodatkowo, Powiat, zamawiajgc multimedia, na przyktad film promocyjny,
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bedzie zawsze uwzglednié¢ ustugi dodatkowe: napisy dla oséb gtuchych, audiodeskrypcje i ttumaczenia
na jezyk migowy. Powyisze kryteria dotyczg takze aplikacji komputerowych i mobilnych, publikacji
elektronicznych, kurséw i platform e-learningowych oraz innych tresci elektronicznych.

Projekt charakteryzuje sie wysoka dostepnoscia tresci, wykraczajgca poza standardy WCAG 2.0
dla oséb niepetnosprawnych. Dziatania zaplanowane w niniejszym projekcie majg na celu
udostepnienie wiekszej liczby e-ustug wraz z podniesieniem ich stopnia dojrzatosci przy jednoczesnym
utatwieniu w dostepie, w tym dla oséb niepetnosprawnych. Wdrazane rozwigzania sg zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnoéci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemdw teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526).
Projekt przyczynia sie do likwidacji barier na szczeblu ,,obywatel-Powiat”.

W ramach sprawdzenia funkcjonalnosci i stanu wdrozenia procedur WCAG 2.0 zostanie
przeprowadzony audyt po realizacji projektu przez Fundacje Widzialni.

Opis projektowania i budowy e-ustug realizowanych w oparciu o metody projektowania
zorientowanego na uzytkownika

Koncepcja realizacji Projektu zaktada projektowanie e-ustug w oparciu o metody
projektowania zorientowanego na uzytkownika (ang. User-Centered Design - UCD). Ustugi beda
tworzone z uwzglednieniem informacji o oczekiwaniach i potrzebach interesariuszy.

W obszarze projektowania ustug respektowane beda wytyczne norm:

— I1SO 9241-210:2010 Human-centered design processes for interactive systems - w zakresie
dziatan przeprowadzanych podczas cyklu tworzenia interaktywnych systemow
informatycznych;

— ISO/TR 16982:2002 Ergonomics of human-system interaction — Usability methods supportin
human-centered design - w zakresie metod stosowanych do projektowania i testowania
systemow z uwzglednieniem aspektow zwigzanych z uzytecznoscig do wykorzystania przede
wszystkim przez kierownictwo Projektu;

— 1SO-9241 Ergonomics of Human System Interaction — w zakresie okreslenia wymagan w
obszarze interakcji uzytkownika i systemu.

Przyjeta metoda kierowania sie wskazanymi normami w projektowaniu ustug bedzie
przejawiac sie zaréwno w sposobie organizacji dziatan realizowanych po stronie Powiatu, jak réwniez
bedzie elementem wymagan stawianych wykonawcom majgcych na celu zaprojektowanie systemu.

Korzystanie przez interesariuszy z udostepnianych ustug elektronicznych bedzie mozliwe
réznymi kanatami dostepu zgodnie z koncepcjg odmiejscownia $wiadczenia ustug, tj. niezaleznie od
miejsca ich przebywania i wykorzystywanej technologii. Orientacja na klienta mozliwa bedzie
dzieki wspoétistnieniu kontaktéw osobistych oraz dostepu do e-administracji z pomocg réznych
urzadzen, takich jak Internet, kiosk informacyjny, tablet, telefon komérkowy itp. W przypadku
wszystkich planowanych do uruchomienia ustug celem jest zapewnienie dostepnosci do
udostepnianych zasobéw drogg elektroniczng on-line w wymiarze 24h na dobe przez 7 dni w tygodniu,
z wytgczeniem niezbednych przerw technicznych.

Szczegdtowe oczekiwania interesariuszy byly przedmiotem badania w ramach
przeprowadzanych analiz i ekspertyz. Projekt wykorzystuje rozwigzania technologiczne i techniczne,
ktére nie zostaty wczeéniej zastosowane i przetestowane w ramach obecnie stosowanych rozwigzan
dla Powiatu i ktére oferujg potencjalnie wiecej korzysci dla beneficjentow.
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Innowacyjny charakter Projektu bedzie polegat na dostarczeniu mieszkaricom wysokiej jakosci
e-ustug w sposéb efektywny pod wzgledem jakosci i kosztédw, w tym budowanie nowych i modernizacja
istniejacych systemow teleinformatycznych w taki sposéb, aby byty one ze sobg spdjnie i logicznie
powigzane oraz zorientowane na potrzeby uzytkownika.

Projekt umozliwi dalsze usprawnienia i automatyzuje wielu procesow realizowanych zaréwno
przez administracje publiczng, jak i przedsiebiorcow i obywateli.

W projekcie wykorzystane bedg metody projektowania zorientowanego na uzytkownika, w
szczegdlnosci w zakresie interakcji interesariuszy z systemem teleinformatycznym. Sita ciezkosci
przeniesiona zostata z produktu na uzytkownika i zaspokojenie jego potrzeb i mozliwosci interakcji z
systemem. W ramach definiowania zakresu projektu zidentyfikowane zostaty potrzeby, oczekiwania i
mozliwosci docelowych uzytkownikow dla poszczegolnych ustug, bedacych ostatecznymi produktami
projektu. Powiat planuje takze regularnie przeprowadzac dziatania polegajgce na monitorowaniu ustug
pod katem dostepnosci i uzytecznosci graficznych interfejsow dla wszystkich interesariuszy, ciggtosci
dziatania i powszechnosci wykorzystania.

Wptyw projektu na polityke horyzontalng Unii Europejskiej

Polityka zrownowazonego rozwoju

Realizowany projekt ma pozytywny wptyw na polityke zrdwnowazonego rozwoju. Wdrozenie
projektu pozwoli na uruchomienie dla mieszkancdw i przedsiebiorcow e-ustug o poziomie dojrzatosci
3,415. Pozwoli to na obnizenie ilosci zuzywanego papieru oraz tonera do drukarek dzieki ograniczeniu
ilosci kopii wykonywanych z jednego dokumentu dla wszystkich oséb biorgcych udziat w sprawie.
Ponadto, mozliwo$¢ zatatwienia sprawy przez Internet pozwala na ograniczenie liczby o0séb
przyjezdzajgcych do Starostwa Powiatowego, a to przetozy sie na mniejsze zanieczyszczenie
srodowiska naturalnego i emisje hatasu powstate na skutek mniejszego wykorzystania pojazdow
silnikowych. Zakupiony w projekcie sprzet oraz systemy bedg spetniaty normy z zakresu warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy, jak i sSrodowiska naturalnego.

2.1. Analiza wariantow realizacji projektu

2.1.1  Analiza wariantdw strategicznych

2.1.1.1 Identyfikacja wariantow strategicznych

Dla niniejszego projektu zidentyfikowano dwa warianty strategiczne, w jakich moze by¢ on
wykonany. Wariant 1 realizuje tylko jeden cel projektu, natomiast wariant 2 realizuje wszystkie cele
projektu, ktdre wzajemnie sie uzupetniajg. Wykonalnos¢ wskazanych wariantow jest mozliwa pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym, instytucjonalnym i srodowiskowym.

Warianty roinig sie miedzy soba zakresem inwestycyjnym oraz skalg i zasiegiem projektu. O
powyiszym decyduje przede wszystkim liczba e-ustug wdrazana w poszczegélnych wariantach
projektu, a tym samym osiggniecie celow projektu, a takze zaspokojenie potrzeb wskazanych przez

interesariuszy.
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Wariant 1

Wariant 1 polega na realizacji projektu, w wyniku ktérego udostepnionych zostang 4 e-ustugi dla
interesariuszy Starostwa Powiatowego, tj.:

Nr Nazwa ustugi Stopien dojrzatosci Relacja
A2A
1 Ustuga przegladania mapy 3 A2B
A2C
Ustuga przegladania zgtoszonych
2 : 5 p . 3 A2B
zakoriczonych/niezakonczonych prac geodezyjnych
3 Pobieranie danych z bazy EGiB, GESUT, BDOT 500, 3 AJB
BDSOG

Ustuga pozyskiwania atrybutéw obiektow bazy
danych EGIB, geokodowania podmiotu
ewidencyjnego, udostepniania informacji dla gminy
4 wg wskazanych instytucji, udostepniania informacji 3 A2C
dla gminy wg wskazanych oséb fizycznych
udostepniania informacji dla gminy wg wskazanych
dziatek.

Do $wiadczenia e-ustug wariant nie wykorzystuje innych platform niz wtasna strona internetowa.
Projekt przyczynia sie do rozwigzania wybranych probleméw kluczowych interesariuszy w obszarze
objetym projektem: udostepnia tylko 4 e-ustugi publiczne na 3 poziomie dojrzatosci. Oznacza to, ze
nie ma mozliwoéci dokonywania transakcji za poszczegéine ustugi, a ustugi nie sg spersonalizowane.
System zabezpieczer udostepniania informacji sektora publicznego oraz swiadczenia wysokiej jakosci
e-ustug publicznych zostat zaplanowany na podstawowym poziomie. W wariancie nie przewiduje sig
integracji platformy e-ustug z platforma e-PUAP. Brak jest réwniez dziatan w kierunku oraz aplikacji
mobilnych. Planowany do zakupu sprzet posiada gorsze parametry i nie jest wystarczajgcy do
optymalnej komputeryzacji Starostwa. Wariant 1 realizuje jeden cel: budowa, rozwdj i udostepnienie
ustug publicznych o wysokim stopniu dojrzatosci swiadczonych drogg elektroniczng oraz udostepnianie
w sieci informacji sektora publicznego — w wymiarze minimalnym pod katem potrzeb interesariuszy.
Biorgc pod uwage zakres $wiadczonych e-ustug, projekt w tym wariancie nie jest w stanie obstuzyc
okreslong w podrozdziale 1.2 liczbe uzytkownikow. Ryzyka realizacji projektu zostaty opisane w

podrozdziale 2.3.5.

Wariant 2

Wariant 2 polega na realizacji projektu, w wyniku ktérego udostepnionych zostanie 15 e-ustug dla
interesariuszy Starostwa Powiatowego, tj.:
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Nr Nazwa ustugi Stopien dojrzatosci Relacja
A2A
1 Ustuga przegladania mapy 3 A2B
A2C
Ustuga zgtaszania prac geodezyjnych i uzgadniania
2 ; _ 5 A2B
listy materiatow zasobu
3 Ustuga obstugi zgtoszen uzupetniajgcych 5 A2B
4 Generowame dokumentu optaty wraz z pfatnoscia A A%B
elektroniczna
Ustuga przegladania zgtoszonych
5 ! . . . 3 A2B
zakonczonych/niezakoriczonych prac geodezyjnych
Pobranie materiatéw zasobu z obszaru zgtoszone;j
6 . . 4 A2B
pracy wraz z Licencja
7 Pobieranie danych z bazy EGiB, GESUT, BDOT 500, 3 AIB
BDSOG
8 Przekazywanie wynikéw pracy 4 A2B
B ¢ A2B
9 Zamowienie zbioru danych RCIWN 4 (5) AIC
10 Ustuga generowania Licencji i wydania zbioru danych 4(5) A2B
RCIWN A2C
11 Ustuga potwierdzajgca wystepowanie okreslone;j 4 AJB
osoby lub instytucji w bazie EGiB
Ustuga pozyskiwania atrybutow obiektow bazy
danych EGIB, geokodowania podmiotu
ewidencyjnego, udostepniania informacji dla gminy
12 wg wskazanych instytucji, udostepniania informacji 3 A2C
dla gminy wg wskazanych osdb fizycznych
udostepniania informacji dla gminy wg wskazanych
dziatek.
Zamodwienie mapy ewidencji gruntéw i budynkdéw AIA
lub mapy zasadniczej wraz z generowaniem licencji
13 ; : ; 4 A2B
i wydaniem produktu. E-ustuga wykorzystuje A2C
EWMAPA
Zamodwienie Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu AJA
z bazy EGIB wraz z generowaniem licencji
14 . . . 4 A2B
i wydaniem produktu. E-ustuga wykorzystuje AIC
EWOPIS
Zamowienie rejestrow, kartotek, skorowidzéw,
g . : A2A
15 wykazdw, zestawien tworzonych w bazie danych 4 A2B
EGiB wraz z generowaniem licencji i wydawaniem AIC

produktu
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Do $wiadczenia e-ustug wariant wykorzysta integracje platformy e-ustug z systemami dziedzinowymi i
platformg e -PUAP. Projekt przyczyni sie do rozwigzania wszystkich problemow kluczowych
interesariuszy w obszarze objetym projektem: udostepnia 15 e-ustug publicznych (wszystkie na co
najmniej 3 poziomie dojrzatosci), udostepnia dane przestrzenne oraz platforme informacji
przestrzennej, digitalizuje dane zasobu geodezyjno-kartograficznego, umozliwia zastosowanie
odpowiedniego sytemu zabezpieczen udostepniania informacji sektora publicznego oraz swiadczenia
wysokiej jakosci e-ustug publicznych dla interesariuszy, w optymalnym stopniu przyczynia si¢ do
zinformatyzowania Starostwa. Ponadto, w wariancie 2 wdrozony zostanie system e-ptatnosci. Ustugi
dla obywateli bedg $wiadczone réwniez poprzez aplikacje mobilng. Wariant 2 realizuje wszystkie cele
projektu:

A. budowa, rozwdj i udostepnienie ustug publicznych o wysokim stopniu dojrzatoséci $wiadczonych
droga elektroniczng oraz udostepnianie w sieci informacji sektora publicznego,

B. poprawa jakosci i dostepnosci oraz zwiekszenia bezpieczeristwa zasobow sektora publicznego;

C. usprawnienia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Gotdapi, wzmocnienia stopnia cyfryzacji,
rozwoju ustug publicznych w zakresie tworzenia nowych oraz podniesienia poziomu zaawansowania
istniejacych e-ustug. Projekt realizowany w powyiszym zakresie gwarantuje zaspokojenie wszystkich
zdiagnozowanych potrzeb interesariuszy oraz ich obstuge na najwyzszym poziomie. Ryzyka realizacji
projektu zostaty opisane w podrozdziale 2.3.5.

2.1.1.2 Wybor wariantu strategicznego

Wybdr wariantu strategicznego zostat przeprowadzony za pomocg analizy wielokryteriowej, opartej
na kryteriach jakosciowych. Zgodnie z Instrukcjg uzupetniania Studium Wykonalnosci, ocena
wariantdw strategicznych zostata przeprowadzona wszystkimi kryteriami punktowymi z karty oceny
projektu, zawartej w Regulaminie konkursu, tj. kryteria merytoryczne punktowe i premiujgce.

Ponadto, dokonano analizy kryteriami merytorycznymi ogdlnymi oraz specyficznymi.

Lp | Kryterium Wariant 1: Wariant 2:

Uzasadnienie Uzasadnienie

Kryteria merytoryczne ogéine

1 Mozliwoé¢ uzyskania | Wariant posiada  moiliwos¢  uzyskania | Wariant posiada mozliwos¢ uzyskania dofinansowania.
dofinansowania przez | dofinansowania.
projekt

2 Zgodno$é projektu z | Wariant jest zgodny z zasada — pkt. 8.2 wniosku | Wariant jest zgodny z zasada — pkt. 8.2 wniosku o
zasadg rownoéci szans | o dofinansowanie, pkt. 2.6.1 Studium | dofinansowanie, pkt. 2.6.1 Studium wykonalnosci.
kobiet i meiczyzn wykonalnosci. Pomimo weiszego zakresu
realizacji projektu, zasada réwnosci szans
kobiet i meiczyzn dotyczy wariantu w tym
samym zakresie.
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Zgodnos¢ projektu z
zasadg réwnosci szans
i niedyskryminacji w
tym dostepnosci dla
oséb z
niepetnosprawnoscia
mi

Wariant jest zgodny z zasadg — pkt. 2.6.2
Studium wykonalnosci. Pomimo weiszego
zakresu realizacji projektu, zasada réwnosci
szans kobiet i meiczyzn dotyczy wariantu w
tym samym zakresie.

Wariant jest zgodny z zasadg — pkt. 8.3 wniosku o
dofinansowanie, pkt. 2.6.2 Studium wykonalnosci.

Zamowienia publiczne
i konkurencyjnos¢

Pkt. X. wniosku o dofinansowanie, pkt. 2.3.4
Studium wykonalnosci.

Pkt. X. wniosku o dofinansowanie, pkt. 2.3.4 Studium
wykonalnosci.

Pomoc publiczna i
pomoc de minimis

Pomoc de minimis nie dotyczy wariantu 1 — pkt.
3.9 wniosku o dofinansowanie.

Pomoc de minimis nie dotyczy wariantu 2 - pkt. 3.9

wniosku o dofinansowanie.

Wykonalnosc¢
techniczna

przez interesariuszy.

Wykonalnos¢ wskazanych wariantéw jest mozliwa pod wzgledem technicznym,
instytucjonalnym i srodowiskowym. Warianty réznig sie miedzy sobg zakresem inwestycyjnym oraz skalg i
zasiegiem projektu. O powyzszym decyduje przede wszystkim liczba e-ustug wdrazana w poszczegdlnych
wariantach projektu, a tym samym osiggniecie celdw projektu, a takie zaspokojenie potrzeb wskazanych

ekonomicznym,

Trwatos¢ projektu

2.3.3, 2.3.4 Studium wykonalnosci.

Posiadany status prawny Wnioskodawcy gwarantuje trwatoé¢ utrzymania rezultatow projektu w okresie 5 lat
od momentu ptatnosci koricowej na rzecz Beneficjenta — pkt. 35 wniosku o dofinansowanie, pkt. 2.3.1, 2.3.2,

Wskazniki

Wariant  realizuje  wskaZniki  dotyczace
udostepnienia ustug on-line (4 ustugi na 3
poziomie dojrzatosdci), oraz wskainik liczby
przeszkolonych oséb oraz 0sob korzystajacych
z ustug on-line na znacznie nizszym poziomie

niz Wariant 2.

Wariant realizuje wskazniki — pkt. V. wniosku o

dofinansowanie.

Kryteria merytoryczne s

pecyficzne

Zgodnosc z
wymaganiami w
zakresie
interoperacyjnosci i
kompatybilnosci
zastosowanych
rozwigzan

2, pkt. 2.1.2.2,, pkt. 2.4.1

Warianty sg zgodne z wymaganiami w zakresie interoperacyjnosci - opis ujeto w Studium wykonalnosci, pkt.

Bezpieczenstwo
przetwarzania danych

przez systemy
teleinformatyczne
wdrozone i/lub

wykorzystywane w
ramach projektu

Warianty zapewniajg bezpieczeristwo przetwarzania danych przez systemy — pkt. 2 Studium wykonalnosci.

Zakup sprzetu i
wyposazenia

wykonalnosci, pkt. 1., pkt. 2.

Oba warianty uwzgledniajg zakup sprzetu i wyposazenia. Zakup jest niezbedny do budowy/rozbudowy
systeméw Swiadczacych e-ustugi/zwiekszenia dostepnosci zasobdw publicznych — opis ujeto w Studium

Udostepnianie ustug o
wysokim poziomie e-
dojrzatosci ich
powszechne
wykorzystanie

oraz

Powszechnoséé wykorzystania efektow
wariantu jest znacznie mniejsza anizeli w
Wariancie 2.

Powszechnost wykorzystania efektow wariantu wskazujg
grupy docelowe, ktorymi sg mieszkancy, przedsiebiorcy
oraz instytucje — Studium wykonalnosci, pkt. 1.1i1.2

Wdrazanie systemdw | Wariant tylko czesciowo wdraza system | Wariant wdraza system usprawniajgcy organizacje
usprawniajacych usprawniajacy organizacje wewnetrzna | wewnetrzng jednostki wraz H ustugami
organizacje jednostki — przegladanie map, z ktérych bedg | wewnatrzadministracyjnymi  A2A, w  pofgczeniu  z

wewnetrzng jednostki

mogty korzysta¢ inne jednostki powiatowe oraz
pracownicy Starostwa.

wdrazaniem i udostepnieniem ustug publicznych on-line
dedykowanych na zewngtrz — opis ujeto we wniosku o
dofinansowanie, pkt. V. Lista mierzalnych wskaZnikow

69




projektu (wskaznik produktu nr 6), oraz w Studium
wykonalnosci, pkt.2.

Procesy dla ustug objetych wariantami sg przedstawione w Studium wykonalnosci — str. 41

6 Analiza procesow
biznesowych
zwigzanych ze
Swiadczeniem ustug

7 Zapewnienie Warianty zapewniajg otwarty dostep do zasobow cyfrowych zgodnie z zasadami wskazanymi w Ustawie z
otwartego dostepu do | dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej — Studium wykonalnosci, pkt. 2, pkt. 2.1.2.2. W
informacji publicznej projekcie nie bedg digitalizowane zasoby juz wczeéniej zdigitalizowane.

8 Adekwatno$¢ metody | Uwierzytelnianie bedzie mozliwe przez profil | Uwierzytelnianie bedzie moiliwe przez profil zaufany
uwierzytelniania  do | zaufany ePUAP. W przypadku awarii systemu | ePUAP oraz podpis elektroniczny. Dwa niezalezne
celow i zakresu | ePUAP nie bedzie mozliwos¢ uwierzytelnienia | sposoby uwierzytelnienia minimalizujg ryzyko braku
projektu uzytkownika i nie bedzie mozliwosci korzystania | mozliwosci korzystania z niektérych e-ustug w przypadku

z niektorych e-ustug. awarii jednego z systemow.

Lp. | Kryterium Wariant 1: Wariant 2:

Pkt | Uzasadnienie Pkt | Uzasadnienie
Kryteria merytoryczne punktowe

1 Dostepnosc rezultatow | 2 W ramach projektu powstang 4 e-ustugi | 3 W ramach projektu powstanie 15 e-ustug
projektu pozwalajacych na zatatwienie spraw pozwalajgcych na zatatwienie spraw droga

droga elektroniczng: elektroniczng.  Cyfrowa dostepnos¢  zasobow

1

Ustuga przegladania mapy

Ustuga przegladania zgtoszonych
zakonczonych/niezakonczonych
prac geodezyjnych

Pobieranie danych z bazy EGIB,
GESUT, BDOT 500, BDSOG

Ustuga pozyskiwania atrybutow
obiektéw bazy danych EGIB,
geokodowania podmiotu
ewidencyjnego, udostepniania
informacji dla gminy wg
wskazanych instytucji,
udostepniania informacji dla
gminy wg wskazanych oséb
fizycznych udostepniania
informacji dla gminy wg
wskazanych dziatek,

zwiekszy sie poprzez ich udostgpnianie na innych
platformach i stronach, m.in. platforma GIS, ePUAP,
strony innych urzedow.

1 | Ustuga przegladania mapy
Ustuga zgtaszania prac geodezyjnych i
uzgadniania listy materiatéw zasobu

3 | Ustuga obstugi zgtoszen uzupetniajacych

2

Generowanie dokumentu opfaty wraz z
ptatnoscig elektroniczng

zgtoszonych
prac

Ustuga przeglgdania
5 | zakoriczonych/niezakoriczonych
geodezyjnych

Pobranie materiatéw zasobu z obszaru
zgtoszonej pracy wraz z Licencjg
Pobieranie danych z bazy EGiB, GESUT,
BDOT 500, BDSOG

8 | Przekazywanie wynikéw pracy

9 | Zamdwienie zbioru danych RCIWN
Ustuga generowania Licencji
zbioru danych RCIWN

10 i wydania
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11

Ustuga  potwierdzajgca  wystepowanie
okreslonej osoby lub instytucji w bazie EGiB

12

Ustuga pozyskiwania atrybutow obiektow
bazy danych EGiB, geokodowania podmiotu
ewidencyjnego, udostepniania informacji
dla gminy wg wskazanych instytucji,
udostepniania informacji dla gminy wg
wskazanych osob fizycznych udostepniania
informacji dla gminy wg wskazanych
dziatek.

13

Zamowienie mapy ewidencji gruntow i
budynkéw lub mapy zasadniczej wraz
z generowaniem licencji i wydaniem
produktu. E-ustuga wykorzystuje EWMAPA

14

Zamowienie Wypisu/Wypisu
i Wyrysu/Wyrysu z bazy EGIiB wraz
z generowaniem licencji i wydaniem
produktu. E-ustuga wykorzystuje EWOPIS

15

Zamowienie rejestrow, kartotek,
skorowidzow, wykazow, zestawien
tworzonych w bazie danych EGIB wraz z
generowaniem licencji i wydawaniem
produktu

Udostepnianie ustug o
wysokim poziomie e-
dojrzatosci

W ramach projektu powstang 4 e-ustugi
pozwalajgcych na zatatwienie spraw
droga elektroniczna:

1 | Ustuga przegladania mapy

Ustuga przegladania zgtoszonych
2 | zakoriczonych/niezakonczonych
prac geodezyjnych

Pobieranie danych z bazy EGIB,
GESUT, BDOT 500, BDSOG

w

ramach projektu powstanie 15 e-ustug

pozwalajgcych na  zatatwienie spraw droga
elektroniczna.

Ustuga pozyskiwania atrybutéw
obiektéw bazy danych EGIB,
geokodowania podmiotu
ewidencyjnego, udostepniania
informacji dla gminy wg
4 | wskazanych instytucji,
udostepniania informacji dla
gminy wg wskazanych os6b
fizycznych udostepniania
informacji dla gminy wg

wskazanych dziatek.

1 | Ustuga przegladania mapy

) Ustuga zgtaszania prac geodezyjnych i
uzgadniania listy materiatéw zasobu

3 | Ustuga obstugi zgtoszen uzupetniajacych

2 Generowanie dokumentu optaty wraz z
ptatnoscig elektroniczng
Ustuga przegladania zgtoszonych

5 | zakoriczonych/niezakoriczonych prac
geodezyjnych

6 Pobranie materiatéw zasobu z obszaru
zgloszonej pracy wraz z Licencja

7 Pobieranie danych z bazy EGIiB, GESUT,
BDOT 500, BDSOG

8 | Przekazywanie wynikow pracy

9 | Zamowienie zbioru danych RCIWN

10 Ustuga generowania Licencji iwydania
zbioru danych RCIWN

1 Ustuga  potwierdzajgca  wystepowanie
okreslonej osoby lub instytucji w bazie EGiB

12 Ustuga pozyskiwania atrybutéw obiektow
bazy danych EGiB, geckodowania podmiotu
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ewidencyjnego, udostepniania informacji
dla gminy wg wskazanych instytucji,
udostepniania informacji dla gminy wg
wskazanych osob fizycznych udostepniania
informacji dla gminy wg wskazanych
dziatek.

Zamowienie mapy ewidencji gruntdw i
budynkéw lub mapy zasadniczej wraz
Z generowaniem licencji i wydaniem
produktu. E-ustuga wykorzystuje EWMAPA

13

Zamaowienie Wypisu/Wypisu
14 i Wyrysu/Wyrysu z bazy EGiB wraz
Z generowaniem licencji i wydaniem

produktu. E-ustuga wykorzystuje EWOPIS

Zamowienie rejestrow, kartotek,
skorowidzow, wykazéw, zestawien
15 | tworzonych w bazie danych EGIB wraz z
generowaniem licencji i wydawaniem
produktu
Wptlyw na rozwigzanie Projekt przyczynia sie do rozwigzania Projekt przyczynia sie do rozwigzania wszystkich
wszystkich probleméw wybranych  problemow  kluczowych zdiagnozowanych problemow kluczowych

kluczowych
interesariuszy

interesariuszy w obszarze objetym
projektem.

Wybrane problemy:

° brak udostepnienia wysokiej
jakosci e-ustug publicznych,

. Brak udostepnienia danych
przestrzennych oraz
platformy informacji
przestrzennej

° Brak digitalizacji danych
zasobu geodezyjno-
kartograficznego

interesariuszy w obszarze objetym projektem
Wszystkie zdiagnozowane problemy (rozdziat 1.1):
D Brak wirtualizacji ustug Urzedu oraz

udostepnienia wysokiej jakosci e-ustug
publicznych — ten wariant uwzglednia

15 e-ustug
° Brak udostepnienia danych
przestrzennych oraz platformy

informacji przestrzenne;j
. Brak digitalizacji danych zasobu
geodezyjno-kartograficznego

° Niewystarczajaca infrastruktura
serwerowa
° Brak odpowiedniego sytemu

zabezpieczen udostepniania informacji
sektora publicznego oraz $wiadczenia
wysokiej jakosci e-ustug publicznych dla
interesariuszy

. Brak integracji posiadanych przez
Starostwo systemow dziedzinowych

Realizacja kilku
komplementarnych
celow

Projekt realizuje jeden cel:

»  zwiekszenie podazy publicznych
ustug swiadczonych droga
elektroniczng oraz udostepnianie
w sieci informacji  sektora
publicznego - w  Starostwie
zostang wdrozone 4 nowe e-ustugi,
na 3 poziomie dojrzatosci,
wdrozony zostanie system
informacji przestrzennej (GIS) wraz
z digitalizacjg zbioréw Starostwa,
ktére zostang udostepnione dla
Klientéw jako informacje sektora
publicznego.

Projekt realizuje uzupetniajace sie cele, ktore
wymagaja odrebnych dziatan;

»  zwiekszenie podazy publicznych  ustug
swiadczonych droga elektroniczng oraz
udostepnianie w sieci informacji sektora
publicznego - w  Starostwie zostanie
wdrozonych 15 nowych e-ustug o wysokim
stopniu dojrzatosci, wdrozony zostanie system
informacji  przestrzennej (GIS) wraz 2
digitalizacjg  zbiorow  kartograficznych i
geodezyjnych, ktore zostang udostepnione dla
Klientéw jako informacje sektora publicznego,

»  zwiekszenie wykorzystania nowoczesnych

technologii informacyjno -
komunikacyjnych w celu:
- poprawy jakosci i dostepnosci oraz

zwiekszenia bezpieczenstwa zasobdw sektora
publicznego — w Starostwie dzieki wdrozeniu
systemu  teleinformatycznego, w  tym
systemow poprawi sie jakos¢ i dostepnosé
zasobow sektora publicznego, natomiast
zastosowanie rozbudowanego modutu
bezpieczeristwa zarzadzajacego dostepem
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uzytkownikow do systemu
teleinformatycznego zwiekszy sie
bezpieczenstwo udostepniania tych zasobdw,
- usprawnienie funkcjonowania administracji,
wzmocnienia stopnia cyfryzacji  instytucji
publicznych, rozwoju ustug publicznych w
zakresie tworzenia nowych oraz podniesienia
poziomu istniejacych e-ustug — w Starostwie
zostanie wdrozony system teleinformatyczny,
zdecydowanie usprawniajgcy funkcjonowanie
administracji, wzmocni sie rowniez stopien
cyfryzacji Starostwa poprzez $wiadczenie ustug
droga elektroniczng oraz udostepnianie
informacji sektora publicznego on-line.

Poziom zastosowania
metod projektowania
zorientowanego na
uzytkownika w
projekcie

E-ustugi:

- korzystanie z e-ustug bedzie mozliwe
réznymi kanatami dostepu niezaleinie
od miejsca przebywania i
wykorzystywanej technologii — przez
urzadzenia stacjonarne oraz aplikacje
mobilne — a projektowane rozwigzania
sg zgodne z potrzebami interesariuszy —
intuicyjny i tatwy w obstudze portal e-
ustug, WCAG 2.0 co najmniej na
poziomie AA;

- zaplanowano dziatania polegajace na
monitorowaniu  ustug pod katem
dostepnosci i uzytecznosci graficznych
interfejsow dla wszystkich
interesariuszy, cigglosci dzialania i
powszechnosci wykorzystania;

E-ustugi:

- korzystanie z e-ustug bedzie mozliwe rdznymi
kanatami  dostepu niezaleznie od miejsca
przebywania i wykorzystywanej technologii — przez
urzadzenia stacjonarne oraz aplikacje mobilne — a
projektowane rozwigzania sg zgodne z potrzebami
interesariuszy —intuicyjny i tatwy w obstudze portal
e-ustug, WCAG 2.0 co najmniej na poziomie AA;

- poziom dostepnosci ustug (czas bezawaryjnego
dziatania ustugi w stosunku do catosci czasu, w
ktorym  ustuga powinna byé $wiadczona
ustugobiorcom) w ramach projektu jest zgodny z
wynikami badarn potrzeb ustugobiorcow a
prognozowane obcigzenie systemu
informatycznego nie spowoduje utrudnien w
dostepnosci;

- zaplanowano dziatania  polegajace na
monitorowaniu ustug pod kgtem dostepnosci i
uzytecznosci graficznych interfejséw dla wszystkich
interesariuszy, ciggtosci dziatania i powszechnosci
wykorzystania, tj. wykonawca systemu
przeprowadzi analize zadan, jakie uzytkownicy
bedg wykonywacd systemie oraz kontekstu
wykonywania tych zadah poprzez obserwacje
uzytkownikéow w trakcie wykonywania zadan,
podziat i scharakteryzowanie grup uzytkownikow,
sporzadzenie zestawu cech wyrdiniajacych typowe
kategorie uzytkownikdw, stworzenie dokumentu
opisujgcego wymagania uzytkownikéw;
wnioskodawca, poprzez  stworzenie grup
uzytkownikdw, ktorzy bedg uczestniczyli w
badaniach kolejnych prototypdw oprogramowania,
zapewni zaangaiowanie uzytkownikéw w fazie
analizy i zapewni w kolejnych fazach w
szczegblnosci projektowania i budowy systemow
informatycznych; wnioskodawca zagwarantuje
zespot projektujacy, zfozony z ekspertéw réinych
specjalnosci; wnioskodawca zaplanowat
interakcyjne  testy w  zakresie uiytecznosci
oprogramowania (ang. usability) w celu ulepszania
produktow projektu.

ISP:

- korzystanie z cyfrowo udostepnionych ISP
objetych projektem bedzie mozliwe niezaleznie od
miejsca przebywania i wykorzystywanej
technologii;

73




- poziom dostepnosci ISP jest zgodny z wynikami
badan potrzeb grup interesariuszy;

- zaplanowano dziatania  polegajagce na
monitorowaniu cyfrowego udostepniania ISP pod
katem dostepnosci i uiytecznosci graficznych
interfejsow dla wszystkich interesariuszy, ciggtosci
dziatania i powszechnosci wykorzystania oraz
satysfakcji uzytkownikow;

Uzytecznos¢  efektow
realizowanego
projektu

ISP udostepniane cyfrowo wpisujg sie w
obszar: dane geoprzestrzenne.

W projekcie przedstawiono wiarygodny,
skuteczny i efektywny plan dziatan
promocyjnych i informacyjnych .

E-ustugi:

- projekt zaktada integracje systemow
oraz zapewnienie ich
interoperacyjnosci;

ISP udostepniane cyfrowo wpisujg sie w obszar:
dane geoprzestrzenne.

W projekcie przedstawiono wiarygodny, skuteczny
i efektywny plan dziatan promocyjnych i
informacyjnych.  Dziatania promocyjne beda
nakierowane na informacje opinii publicznej o
wspotfinansowaniu projektu z srodkéw UE. Ich
realizacja bedzie opiera¢ sie na oznaczeniu
dokumentacji projektowej oraz zakupionego
sprzetu informatycznego: serwerdw (naklejki),
Urzadzerh UPS i UTM oraz zamieszczeniu tablicy
informacyjnej.  Zgodnie z  obowigzujgcymi
wymogami oznaczenia projektu beda zawieraly
znak FE odpowiednidla RPO WiM 20140-2020, znak
Unii Europejskiej oraz znak wojewddztwa.

E-ustugi:

uproszczen
zwiekszenie

- projekt prowadzi do
administracyjnych innych  niz
dostepnosci i dojrzatosci: zostanie wdrozona m.in.
szyna integrujgca ustugi ePUAP, EZD i systemy
dziedzinowe.

- projekt zaktada integracje systemow oraz
zapewnienie ich interoperacyjnosci;

ISP;

- projekt wykracza ponad minimalne standardy
cyfrowego udostepniania ISP poprzez dostepnosé
na poziomie wyiszym niz minimum okreslone w
wytycznych WCAG 2.0 ;

- udostepnienie zasobéw ISP na poziomie wyiszym
niz trzy gwiazdki na skali ,5 Star Open Data”;

Efektywnos¢ kosztowa

Dofinansowanie z EFRR / liczbe e-ustug na co
najmniej 3 poziomie dojrzatosci

3617831zt /15=241188,73 zt

Kryteria merytoryczne premiujgce

1.

Zgodnos¢ projektu z
zasadami
horyzontalnymi
wynikajagcymi z RPO
WiM 2014-2020

2

Projekt nie stwarza zagrozenia dla
srodowiska naturalnego i nie stanowi
podioza konfliktogennego ze wzgledow
ekologicznych. Planowana inwestycja
podniesie w sposdb znaczacy wydajnosé
obstugi klientow, w zwigzku z tym
prawdopodobne jest m.in. uzyskanie
dodatkowych oszczednosci zwigzanych
ze zuiyciem papieru, mniejsza liczba

Projekt nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego i nie stanowi podfoia
konfliktogennego ze wzgledéw ekologicznych.
Planowana inwestycja podniesie w sposob znaczacy
wydajnos¢ obstugi klientow, w zwigzku z tym
prawdopodobne jest m.in. uzyskanie dodatkowych
oszczednos$ci zwigzanych ze zuiyciem papieru,
mniejszg ~ liczbg  wykonywanych potaczen
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wykenywanych pofaczen telefonicznych
oraz przesylek listowych. Sprzet
zakupiony w  projekcie  bedzie
energooszczedny.

Komunikacja z interesariuszami: W
trakcie  przygotowywania  projektu
przeprowadzono badanie ankietowe
wsérdd interesariuszy, jako z osobami
aktywnie biorgcymi udziat w
podejmowaniu decyzji ad zakresu
projektowanych wdrozen. Komunikacja
z interesariuszami bedzie rdwniez
zapewniona na etapie realizacji
projektu: opiniowanie wdrazanych e-
ustug pod katem fatwosci ich obstugi,
konsultacje, ankiety.

telefonicznych oraz przesytek listowych. Sprzet
zakupiony w projekcie bedzie energooszczedny.

Komunikacja z interesariuszami: W trakcie
przygotowywania projektu przeprowadzono
badanie ankietowe wsrdd interesariuszy, jako
osobami  aktywnie  biorgcymi  udziat w
podejmowaniu decyzji ad zakresu projektowanych
wdrozen. Komunikacja z interesariuszami bedzie
réwniez zapewniona na etapie realizacji projektu:
opiniowanie wdrazanych e-ustug pod katem
fatwosci ich obstugi, konsultacje, ankiety.

Projekt bedzie realizowany w ramach zamdwien
stosujacych klauzule spoteczne.

Doswiadczenie w
realizacji podobnych
projektow

W latach 2014-2015 Powiat realizowat
projekt pn. ,Wdrozenie zintegrowanego
systemu obstugi informatycznej
Starostwa Powiatowego w Gotdapi”
dofinansowany z EFRR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Woj. Warminsko Mazurskiego na
lata 2007-2013 zgodnie z umowg o
dofinansowanie nr WND-
RPWM.07.02.01-28-007/14

W latach 2014-2015 Powiat realizowat projekt pn.
~Wdrozenie zintegrowanego systemu obstugi
informatycznej Starostwa Powiatowego w Gotdapi”
dofinansowany z EFRR w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Woj. Warmirisko
Mazurskiego na lata 2007-2013 zgodnie z umowg o
dofinansowanie nr  WND-RPWM.07.02.01-28-
007/14

Komplementarnosc
projektu

Projekt realizowany przez Powiat
Gotdapski jest komplementarny z
projektem ,,Podniesienie jakosci pracy
urzedéw gmin i starostw poinocnej
czesci  wojewodztwa  warminisko-
mazurskiego poprzez wzrost kwalifikacji
urzednikéw", realizowanym w latach
2007-2013 na terenie  powiatu
gotdapskiego, braniewskiego,
ketrzyriskiego, elblaskiego,
olsztyriskiego, wegorzewskiego,
piskiego, eickiego, gizyckiego, oleckiego,
lidzbarskiego, bartoszyckiego i
mragowskiego. Celem projektu byto
podniesienie jakosci ustug publicznych
przez urzedy gmin i starostw poprzez
przeprowadzanie szkolen dla
pracownikéw administracyjnych.
Szkolenia te miaty na celu podniesienie
umiejetnosci w zakresie prawidtowego
stosowania  procedur  dotyczacych
finanséw i zamodwier publicznych oraz
uzytkowania komputera. Wéréd osob
biorgcych udziat w szkoleniu znajdowali
sie rowniez pracownicy Starostwa
Powiatowego w Gotdapi. Dzieki temu
zyskali oni doswiadczenie i umiejetnosci
ktére zostang wykorzystane przy
wdrazaniu i realizacji  obecnie
realizowanego przez Wnioskodawce.

Projekt realizowany przez Powiat Gotdapski jest
komplementarny z projektem ,,Podniesienie jakosci
pracy urzedéw gmin i starostw podtnocnej czedci
wojewddztwa warmirisko-mazurskiego poprzez
wzrost kwalifikacji urzednikéw", realizowanym w
latach 2007-2013 na terenie powiatu gotdapskiego,
braniewskiego, ketrzyniskiego, elblgskiego,
olsztyriskiego, wegorzewskiego, piskiego, etckiego,
gizyckiego, oleckiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego
i mragowskiego. Celem projektu byto podniesienie
jakosci ustug publicznych przez urzedy gmin i
starostw poprzez przeprowadzanie szkolen dla
pracownikéw administracyjnych. Szkolenia te miaty
na celu podniesienie umiejetnosci w zakresie
prawidtowego stosowania procedur dotyczacych
finanséw i zamdwien publicznych oraz uzytkowania
komputera, Wsréd oséb biorgcych udziat w
szkoleniu znajdowali sie réwniez pracownicy
Starostwa Powiatowego w Gotdapi. Dzieki temu
zyskali oni doswiadczenie i umiejetnosci ktére
zostang wykorzystane przy wdrazaniu i realizacji
obecnie realizowanego przez Wnioskodawce.

Obszary Strategicznej
Interwencji

Projekt jest realizowany na obszarze
strategicznej interwencji — OSI ,,Obszary
o stabym  dostepie do ustug
publicznych” zgodnie ze Strategia
rozwoju  spoleczno-  gospodarczego

Projekt jest realizowany na obszarze strategicznej
interwencji — OSI ,Obszary o stabym dostepie do
ustug publicznych” zgodnie ze Strategig rozwoju
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wojewddztwa warmirsko-mazurskiego spoteczno-gospodarczego wojewodztwa
do roku 2025 warminsko-mazurskiego do roku 2025

5 Strategia Wielkie | O Projekt nie wpisuje sie w Strategie | 0 Projekt nie wpisuje sie w Strategie Wielkie Jeziora
Jeziora Mazurskie Wielkie Jeziora Mazurskie Mazurskie

6 Wykaorzystanie 0 W projekcie tworzona jest nowa | 3 Urzad dziata na sieci  teleinformatycznej
dostepnej infrastruktura teleinformatyczna. wybudowanej w ramach projektu: Wdrozenie
infrastruktury zintegrowanego systemu obstugi informatycznej
teleinformatycznej na Starostwa Powiatowego w Gotdapi. Nie jest
potrzeby realizacji planowany zakup komputeréw ani dodatkowej
projektu infrastruktury sieciowej. Modernizacji podlega

tylko czesc sprzetu serwerowego.

7 W ramach projektu | O Projekt wdraza e-ustugi na poziomie co | 3 Projekt wdraza 11 e-ustug na poziomie co najmniej
zostang udostepnione 3 4 —transakcja.
ustugi o  wysokim
poziomie dojrzatosci

8 Zapewnienie 1 Projekt udostepnia zasoby publiczne w | 1 Projekt udostepnia zasoby publiczne w sposob
bezptatnosci sposob darmowy. darmowy.
udostepniania
zasobdw ISP
tacznie pkt: 14 32

Po dokonaniu analizy wariantéw strategicznych wybrano Wariant 2 do dalszej analizy rozwigzari
technologicznych. Wariant 2 uzyskat w sumie 30 punktéw, natomiast Wariant 1 - 13 punktéw.

WARIANT 2 — wyszczegdlnienie dziatan w projekcie.

L.P. Nazwa ustugi lub produktu Jm lloéé
. 1 Opracowanie dokumentacji, zarzadzanie i
1.1 [ Przygotowanie Studium Wykonalnosci szt. |
1.2 | InZynier Kontraktu kwart. 1
1.3 | Dokumentacja przetargowa szt. 1
21 Utworzenie e-ustug publicznych wraz z uruchomieniem funkcjonalnoéci ptatnosci on-line T . 1
’ oraz dostosowaniem strony geoportalu do standardu WCAG 2.0 P
Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (operaty do celéw
2.2 ; komplet 1
prawnych) do systemu Osrodek 8 - cz.1
Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (operaty do celéw
23 , komplet 1
prawnych) do systemu Osrodek 8 - cz.2
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Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wykazy wspoétrzednych,
2.4 . . . i . X komplet 1
opisy topograficzne punktow osnowy szczegotowej Il klasy) do systemu Bank Osnéw
2.5 | Modernizacja ewidencji gruntéw i budynkéw dla gminy Goldap komplet 1
2.6 | Modernizacja ewidencji gruntéw i budynkéw dla gminy Banie Mazurskie komplet 1
2.7 | Modernizacja ewidencji gruntéw i budynkéw obrebu Maciejowieta gmina Dubeninki komplet 1
Utworzenie bazy danych obiektéw topograficznych (BDOT500) dla catych jednostek
2.8 : ) 5 < i komplet 1
ewidencyjnych (gm. Banie Mazurskie i Dubeninki)
Dostosowanie istniejgcej bazy BDOT500 do zgodnosci z obowigzujagcym modelem
2.9 [ pojeciowym danych BDOT500 dla dla catych jednostek ewidencyjnych (Miasto Gotdap, gm. komplet 1
Gotdap)
210 Utwor;en_ie bazy GESUT dla catych jednostek ewidencyjnych (gm. Banie Mazurskie i komplet 1
Dubeninki)
211 Dostosowanie istniejgcej bazy GESUT do zgodnosci z obowigzujacym modelem pojeciowym el 1
i danych GESUT dla dla catych jednostek ewidencyjnych (Miasto Goldap, gm. Gotdap) i
2.12 | Szyna ustug integrujaca ustugi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe szt 1
2.13 | Modernizacja systeméw dziedzinowych komplet 1
2.14 | Platforma GIS (budowa geoportalu - serwerem WMS jest EWMAPA) szt 1
: - : Ill. Sprzet
3.1 | Zakup serwera szt 1
3.2 | Centralny UPS szt 1
3.3 |UTM szt 1
3.4 | Serwer NAS szt 1
' ~ IV.Szkolenia : o
4.1 | Szkolenie dla pracownikéw z zakresu obstugi wdrozonych e-ustug. osoba 6
_ ~ V.PROMOCIA ' o
5.1 | Promocja projektu komplet 1

2.1.2 Analiza wariantéw technologicznych

2.1.2.1 ldentyfikacja wariantow technologicznych

Celem ponizszej analizy jest uzasadnienie optymalnego rozwigzania technicznego i
technologicznego przedsiewziecia w Powiecie Gofdapskim. Ocena techniczna wskazuje na te
parametry projektu, ktére s3 najbardziej istotne z punktu widzenia analizy efektywnosci
przedsiewziecia.

Przy opracowywaniu zatozen projektu kierowano sie kryteriami majgcymi w najwiekszym stopniu
zapewni¢ osiggniecie postawionych celéw. Analizowanie alternatywnych rozwigzan wymaga ich
skonfrontowania z pierwotnymi zatozeniami projektu przy uwzglednieniu tych kryteriéw. S3 to:

e celowosc i uzasadniona potrzeba realizacji,
e trwatosc i dtugofalowosé efektow,

77




e zasieg oddziatywania,
e wykorzystanie istniejgcej infrastruktury w miejscu lokalizacji projektu (ocena stanu
technicznego).
Wsérdd analizowanych rozwigzari alternatywnych w stosunku do realizowanego mozna wyrézinic

nastepujace warianty:

Wariant MINIMUM

Zaktada sie dziatania majace na celu wdrozenie platformy e-ustug. Sprzet zakupiony w wariancie
minimum posiada gorsze parametry w poréwnaniu do pozostatych dwéch wariantéw. W ramach
realizacji i utrzymania celéw projektu, sprzet ten bedzie ulegat szybszej eksploracji co spowoduje
konieczno$¢ jego wymiany co 3-4 lat. Pomimo wyzszej opfacalnosci finansowej podczas realizacji
projektu, wariant minimum jest nieoptacalny oraz ryzykowny w terminie trwatosci projektu. W wyniku
takiej realizacji projektu nie zostang zaspokojone zidentyfikowane potrzeby mieszkarcéw Powiatu,
ktérzy potrzebujg skutecznego narzedzia, za pomoca ktérego beda mogli aktywnie i bezawaryjnie
korzystaé z e-ustug o wysokim 5 poziomie dojrzatoéci. Koszty odtworzeniowe oraz ryzyko awaryjnosci
sprzetu o niskich parametrach wskazuja na negatywng ocene wariantu pod katem wyboru do realizacji.

L.P. Nazwa ustugi lub produktu Jm llos¢ Wartosé netto | Wartos¢ brutto
1 Opracowanie dokumentacji, zarzadzanieitesty | 7499900 | 92

1.1 Przygotowanie Studium Wykonalnosci szt. 1 20 000,00 24 600,00

1.2 Inzynier Kontraktu kwart. 1 39 999,00 49 198,77

1.3 Dokumentacja przetargowa szt. 1 15 000,00 18 450,00

2989152,31 | 367665

Utworzenie e-ustug publicznych wraz z
urut;homiemem funkqon.afnosm platnosci — 1 65 000,00 79 950,00
on-line oraz dostosowaniem strony
geoportalu do standardu WCAG 2.0

2.1

Cyfryzacja powiatowego zasobu
geo,dezyjnego i kar‘tograflcznegt? (operaty do karnplet 1 81300,73 99 999,90
celéw prawnych) do systemu Osrodek 8 -
cz.1l

2.2

Cyfryzacja powiatowego zasobu
geqdezyjnego i kartograflcznegt? (operaty do komplet 1 83 400,00 102 582,00
celéw prawnych) do systemu Osrodek 8 -
cz.2

2.3

Cyfryzacja powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (wykazy
2.4 wspotrzednych, opisy topograficzne komplet 1 80 000,00 98 400,00
punktow osnowy szczegdtowej I klasy) do
systemu Bank Osnow
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2.5

Modernizacja ewidencji gruntow i budynkow
dla gminy Gotdap

komplet

713 835,00

878 017,05

2.6

Modernizacja ewidencji gruntow i
budynkéw dla gminy Banie Mazurskie

komplet

1139 845,00

1402 009,35

2.7

Modernizacja ewidencji gruntow i
budynkéw obrebu Maciejowigta gmina
Dubeninki

komplet

48 471,58

58 620,04

2.8

Utworzenie bazy danych obiektow
topograficznych (BDOT500) dla catych
jednostek ewidencyjnych (gm. Banie
Mazurskie i Dubeninki)

komplet

263 500,00

324 105,00

2.9

Dostosowanie istniejacej bazy BDOTS00 do
zgodnosci z obowigzujagcym modelem
pojeciowym danych BDOTS500 dla dla catych
jednostek ewidencyjnych (Miasto Gotdap,
gm. Gotdap)

komplet

113 600,00

139 728,00

2.10

Utworzenie bazy GESUT dla catych
jednostek ewidencyjnych (gm. Banie
Mazurskie i Dubeninki)

Komplet

316 200,00

388 926,00

2.11

Szyna ustug integrujgca ustugi ePUAP, EZD i
systemy dziedzinowe

szt

35 000,00

43 050,00

2.12

Modernizacja systemow dziedzinowych

komplet

9000,00

11 070,00

2.13

3.1

Platforma GIS (budowa geoportalu -
serwerem WMS jest EWMAPA)

Szkolenie dla pracownikdw z zakresu obstugi
wdrozonych e-ustug.

Wariant MAKSIMUM

szt

osoba

40 000,00

3 060,00

49 200,00

3763,80

Zaktada sie dziatania majgce na celu wdrozenie platformy e-ustug. Wyposazenie Starostwa w sprzet o
wyzszych parametrach przy jednoczesnym zwiekszeniu jego ilosci, zakup nowych komputerow dla
kazdego pracownika, odpowiednie oprogramowanie, urzgdzenia, system teleinformatyczny, e-ustugi i
srodki trwate. Wariant maksymalny po doktadnej analizie, ze wzgledu na wysokie koszty inwestycji oraz

79



poiniejszej wyzsze koszty funkcjonowania, przekraczajgce mozliwoséci finansowe Starostwa
Powiatowego, jest nieadekwatny do potrzeb.
: b Cena Wartos¢ Wartos¢
L.P. Nazwa ustugi lub produktu Jm llos¢ Hetto Saiis biaitto
1. Opracowanie dokumentacii, zar = 74 999,00 | 92248,77
1.1 | Przygotowanie Studium Wykonalnosci szt. 1 001(2)000 20 000,00 24 600,00
s 39
1.2 | Inzynier Kontraktu kwart. 1 999,00 39 999,00 49 198,77
. 15
1.3 | Dokumentacja przetargowa szt. 1 000,00 15 000,00 18 450,00
1. Licencije, wdrozenie e-ustug, modernizacja zasobu geodezyjne; - 3470 | 4268
kartograficznego, cyfryzacja S = 660,38 912,27
Utworzenie e-ustug publicznych wraz z
21 uruclhomlemem fu nkqor?alnosu ptatnosci komiplet 1 71 500 71500,00 | 87945,00
on-line oraz dostosowaniem strony
geoportalu do standardu WCAG 2.0
Cyfryzacja powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (operaty 89
i ; ; k let 89 430,80 ;
22 do celdw prawnych) do systemu Osrodek 8 omple ! 430,803 109599,89
-cz.l
Cyfryzacja powiatowego zasobu
33 [EEPUSHINCED ilGROCrafcanEE (GRCRlY | b | 1 91740 | 91740,00 | 112 840,20
do celéw prawnych) do systemu Osrodek 8
- cz.2
Cyfryzacja powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (wykazy
2.4 | wspdtrzednych, opisy topograficzne | komplet 1 88 000 88 000,00 | 108 240,00
punktéw osnowy szczegdtowej |1l klasy) do
systemu Bank Osndw
Modernizacja  ewidencji  gruntéw i | komplet 1 785
2.5 budynkéw dla gminy Gotdap 218,50 48521830 | Sb5BIE 76
56 | Modernizacja ewidencji gruntéw | komplet 1 1253 1253 1542
) budynkdw dla gminy Banie Mazurskie 829,50 829,50 210,29
Modernizacja ewidencji gruntow i komplet 1 48
2.7 | budynkéw obrebu Maciejowieta gmina 48 471,58 | 59620,04
SR 471,58
Dubeninki
Utworzenie bazy danych obiektow komplet 1
topograficznych (BDOTS00) dla catych 289
8 |. . . . } 15,
=R jednostek ewidencyjnych (gm. Banie 850,00 2EEA010R | 356515,90
Mazurskie i Dubeninki)
komplet
Dostosowanie istniejgcej bazy BDOT500 do o
zgodnosci z obowigzujacym modelem 124
2.9 | pojeciowym danych BDOT500 dla dla 1 960.00 124 960,00 | 153 700,80

catych jednostek ewidencyjnych (Miasto
Gotdap, gm. Gotdap)
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Utworzenie bazy GESUT dla catych komplet i

2.10 | jednostek ewidencyjnych (gm. Banie 1 347 820,00 | 427 818,60

o o 820,00

Mazurskie i Dubeninki)
Dostosowanie istniejacej bazy GESUT do
zgodnosci z obowigzujacym modelem 187

2.11 | pojeciowym danych GESUT dla dla catych komplet 1 187 440,00 | 230551,20
" ) . . 440,00
jednostek ewidencyjnych (Miasto Gotdap,
gm. Gotdap)

2.12 Szyna us’rug_ mtggrwaca ustugi ePUAP, EZD i ok 1 38 38 500,00 47 355,00
systemy dziedzinowe 500,00

2.13 | Modernizacja systemdw dziedzinowych komplet 1 9900,00 | 9900,00 12 177,00
Platforma GIS (budowa geoportalu - 44

: , t 1 J 4120,
41 serwerem WMS jest EWMAPA) o 000,00 RERIRe [ -3 090

3.1 | Zakup serwera szt 2 000,00 | 160000,00 | 196 800,00
szt 78

3.2 | Centralny UPS 2 000,00 | 156 000,00 | 151 880,00
szt 32

3.3 | UTM (FG100e) 2 000,00 | 64000,00 | 78720,00

3.4 |Komputery szt a5 | 3000,00 | 435 000,00 | 166 050,00
szt 40

3.5 |[Serwer NAS 2 650,00 81300,00 | 99999,00

Szkolenie dla pracownikéw z zakresu

; ; osoba 6 510 3 060,00 3763,80
obstugi wdrozonych e-ustug.

4.1

Promocja projektu 4.000,00 4.920,00

Wariant OPTIMUM - wybrany do realizacji

Wyposazenie Starostwa w sprzet, zintegrowany system teleinformatyczny, odpowiednie
oprogramowanie, urzadzenia, e-ustugi i $rodki trwate. Wariant ten jest wolny od ograniczen
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wynikajgcych z rozwigzan technicznych zastosowanych w istniejgcej infrastrukturze. Dzieki
wyposazeniu Starostwa w nowoczesne urzadzenia niezbedne dla prawidiowej realizacji
poszczegdinych e-ustug wzroénie wydajnosc¢ obstugi klientéw poprzez umozliwienie kompleksowej e-
obstugi mieszkancéw Powiatu. Zakupywane w ramach projektu poszczegdine licencje oraz e-ustugi
wraz z ich wdrozeniem w gtéwnej mierze pozwolg na przekazywanie informacji pomiedzy urzedem
(Powiatem) oraz mieszkaricami za posrednictwem tacz internetowych. Gtéwnie jednak przyczyni sig do
znacznego utatwienia wykonywania poszczegélnych czynnoéci dla interesantdw poprzez przeniesienie
sktadania wnioskéw oraz innych niezbednych dokumentéw do przestrzeni elektronicznej.

Biorgc pod uwage obecne oraz przyszie zapotrzebowanie inwestycji na zasoby, sytuacja
finansowanie oraz otoczenie realizacji projektu nie zagraza realizacji i utrzymaniu rezultatéw projektu,
przez co mozna sgdzi¢, ze jego produkty beda stuiyly zatozonym w nim celom. Beneficjent
odpowiedzialny za zarzadzanie produktami Projektu posiada zdolno$¢ organizacyjng i finansows,
odpowiednie zasoby kadrowe, techniczne, oraz odpowiednie do$wiadczenie do utrzymania i
zarzadzania Projektem w catym okresie referencyjnym. Przyjete rozwigzanie dotyczgce eksploatacji
zaktadanej do realizacji Inwestycji, jak réwniez sposéb zapewnienia srodkow finansowych na
utrzymanie i eksploatacje majatku, gwarantuje trwatosc¢ i stabilnos$¢ analizowanego Projektu pod
wzgledem instytucjonalnym i finansowym.

Beneficjent zapewni trwato$¢ finansowg Projektu corocznie dotujgc funkcjonowanie
powstatych w wyniku realizacji Projektu produktéw. W budzecie powiatu corocznie bedg rezerwowane
$rodki pieniezne dla zapewnienia dziatania infrastruktury powstatej w wyniku realizacji Projektu.

Oddanie do uzytkowania kompleksowej infrastruktury informatycznej oraz uruchomienie e- ustug
spowoduje powstanie szeregu korzysci spotecznych i ekonomicznych.

Korzys$ci dla pracownikéw Starostwa:

e Pozyskanie nowoczesnej infrastruktury i wyposazenia informatycznego dla lepszego dziatania,
o Oszczedno$é czasu zwigzana z mozliwoscig zatatwienia wielu spraw za posrednictwem

Internetu i aplikacji elektronicznych (bazy danych),
e Szybszy dostep do danych,
e Usprawnienie komunikacji z osobami chcgcymi zatatwic sprawy u Starostwie (np. przez e-mail).
W efekcie:
o szybsza i sprawniejsza komunikacja (nie tylko w sprawach merytorycznych, ale by¢
moze przede wszystkim organizacyjnych),
o skrdcenie czasu oczekiwania na dokumenty,
o zmniejszenie kosztéw zwigzanych z zatatwianiem spraw i pozyskiwaniem informacji.
e Edukacja pracownikow - w efekcie podwyzszenie poziomu ich kwalifikacji,
Szersza oferta wspotpracy z klientami.

Korzysci dla Starostwa Powiatowego w Gotdapi:

e Podwyzszenie standarddw obstugi mieszkaricéw i klientow,
o  Mozliwosé realizacji celéw strategicznych zwigzanych z zapewnieniem wysokiego poziomu
organizacyjnego,
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e Poprawa procesow komunikacji pomiedzy pracownikami a klientami (w szczegdlnosci w
zakresie czynnosci administracyjnych),

e Podniesienie efektywnosci pracy pracownikow przez obnizenie pracochtonnosci operacji
administracyjnych (pozyskiwania i przetwarzania informacji),

» Znaczgce podniesienie poziomu hezpieczenstwa przetwarzania danych,

e Zwiekszenie liczby obstugiwanych klientow,

e Poprawa wizerunku Powiatu —wykazanie, ze Powiat wdraza nowe technologie, mozna zatatwi¢
swoje sprawy ,nie wychodzac z domu”,

e Szybsza realizacja zadan.

Korzysci dla mieszkarncow Powiatu oraz przedsiebiorcow i instytucji publicznych:

o Wosparcie procesu zatatwiania spraw w urzedzie — szybszy dostep do danych przez co skrécony
zostanie czas zatatwiania spraw, tatwiejsza komunikacja,

e Poprawa komunikacji z urzedem i jednostkami organizacyjnymi,

e Poprawa wizerunku gmin, jako jednostki aktywnej, przyjaznej i ukierunkowanej na rozwaj,

o Wzrost atrakcyjnosci Powiatu zaréwno dla oséb przyjezdnych, jak mieszkancow, osiggniety
poprzez poprawe i unowoczesnienie infrastruktury,

e Spadek kosztdw zwigzanych z zatatwianiem spraw w urzedzie dzieki wdrozeniu nowoczesnych
rozwigzan oraz podniesieniu kwalifikacji pracownikéw Beneficjenta.

Whnioskowana inwestycja ma szeroki wptyw m.in. spoteczny, co w kontekscie catosci dziafan
inwestycyjnych, oddziatuje takze na sfere gospodarcza regionu przyczyniajgc sie do jego rozwoju i
podniesienie konkurencyjnosci.

Przedstawione wyzej rozwigzania bedg wykorzystane we wdrazanym projekcie. Podczas
realizacji projektu wykorzystane zostang w maksymalnie mozliwym stopniu istniejgce zasoby
Starostwa Powiatowego. Niniejszy projekt bedzie budowany na bazie najlepszych dostepnych na rynku
komponentéw, z uwzglednieniem aktualnych i przewidywanych w kolejnych latach mozliwosci
finansowych Wnioskodawcy. O wyborze decydowa¢ bedzie przede wszystkim jakosé kompaonentéw i
rachunek ekonomiczny, a takze dostosowania poszczegdlnych sktadnikow do wymogow wynikajgcych
z obowigzujgcych europejskich i polskich norm i przepisow.

2.1.2.2 Wybcr rozwigzania technologicznego

Do realizacji wybrano wariant |. Dane obliczeniowe znajdujg sie¢ w arkuszu kalkulacyjnym.

Kolejny rok prowadzenia analiz Rok 0
Wspdtczynnik dyskonta finansowego % 100,00%
DGC dla wariantu | zt/0s./rok 1480
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DGC dla wariantu Il zt/os./rok 1556

DGC dla wariantu Ill zt/0s./rok 1711

2.2.  Stan po realizacji projektu

W wyniku realizacji projektu powstanie teleinformatyczny system, dzieki ktdremu zostang
udostepnione ustugi na co najmniej 3 stopniu dojrzatosci (w tym 9 na 4 poziomie dojrzatoscii2 na 5
poziomie), oraz zdigitalizowane zostang dokumenty zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa
Powiatowego w Gotdapi. Bioragc pod uwage logike dostosowania rozwigzari oraz funkcjonalnosé
wybranych rozwigzan z wynikdw projektu bedg korzystali zaréwno klienci jak i pracownicy Starostwa.
Projekt zapewnia interoperacyjno$¢ pomiedzy powstatymi e-ustugami w skali catego regionu i
zachowuje ich kompatybilno$¢ z systemami na poziomie krajowym. Projekt stosuje standardy
interoperacyjnosci oraz dostepnosci danych. Udostepniane informacje sektora publicznego oraz
zdigitalizowane zasob geodezyjny i kartograficzne sg opatrzone metadanymi. Wyniki projektu realizuja
zatozenia Programu Zintegrowane] Informatyzacji Paristwa tj. integruje ustugi, dane oraz dostep do
danych publicznych oraz powodujg spetnienie przez Starostwo Powiatowe zobowigzar jakie naktada
na nie obowigzujgce prawo geodezyjne w zakresie udostepnia i cyfryzacji posiadanych zasobow oraz
prowadzenia systemu teleinformatycznego do prowadzenia paristwowego zasobu geodezyjnego.

Projekt zapewnia otwarty dostep do zasobdw cyfrowych. Zaséb geodezyjny i kartograficzny
zawiera dane sektora publicznego i jest udostepniany na zasadzie Prawo geodezyjne i kartograficzne,
ktére okreéla tryb udostepniania. Ustuga obejmuje dostep do publicznej zawartosci baz danych PZGiK,
udostepnianej za pomocg portalu mapowego. Dostep do ustugi nie wymaga autoryzacji. Uzytkownik
wybiera okre$lone informacje za pomoca funkcji wyboru warstw z danymi lub wyszukuje okreslone
dane atrybutowo lub wg wyszukiwania danych przestrzennych. Wyniki przegladu mapy prezentowane
sg w formie kompozycji mapowej . W przypadku danych, dla ktérych dostgpne sg rowniez dane
opisowe, ich wyswietlenie moze zosta¢ wywotane za pomocg odpowiednich narzgdzi

Portal informacyjny udostepniajacy informacje publiczne oraz e-ustugi bedzie spetniat
standardy w tworzeniu stron internetowych dostepnych dla oséb z réinymi rodzajami
niepetnosprawnosci — standard WCAG 2.0 na poziomie co najmniej AA. Zakupiony w ramach projektu
sprzet informatyczny bedzie wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Po zakonczeniu realizacji
projektu, zarzadcg wdrozonej infrastruktury oraz zakupionego sprzetu bedzie Powiat Gotdapski. Bedzie
ona podmiotem zarzgdzajgcym infrastruktura, co ze wzgledu na posiadany status prawny, gwarantuje
trwatoé¢ utrzymania rezultatéow projektu w okresie 5 lat od momentu ptatnosci koricowej na rzecz

Beneficjenta.

Rozwigzania wykorzystane w niniejszym projekcie zapewnig oszczednoéci oraz uproszczenia
administracyjne dla interesantéw Starostwa Powiatowego w Gotdapi. Udostepnione e-ustugi (w tym
na poziomie 4 i 5) oraz powstate systemy ufatwig i skroca czasu obstugi klientéw, a takze umozliwig im
(zwtaszcza osobom niepetnosprawnym) skuteczne i szybkie zafatwianie spraw urzedowych bez
koniecznosci wizyty w Starostwie.

Pracownicy Wydziatu Geodezji i Nieruchomosci Starostwa Powiatowego podwyiszg swoje
kwalifikacje oraz kompetencje, gtéwnie cyfrowe, co zdecydowanie poprawi wizerunek jednostki.
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Wdrozenie projektu zapobiegnie zbednemu powielaniu dziatan, generujacych koszty materiatow
biurowych. Na prace Woydziatu korzystnie wptynie wzrost bezpieczenistwa przesytu oraz
przechowywania danych (przeptyw wrazliwych informacji oraz ograniczone ryzyko awarii) co bedzie
impulsem dla interesariuszy do korzystania z e-ustug Swiadczonych przez Wydziat.. Powstala
infrastruktura teleinformatyczna bedzie spetniata kompletne wymagania jakie bedg stawiane przez
wdrozony system. Realizacja projektu pozwoli na dostosowanie systemow posiadanych przez Wydziat
do nowoczesnych standardow.

Rzeczowa realizacja projektu pozwoli stworzy¢ stabilng i zmodernizowang infrastrukture
teleinformatyczng Urzedu. Realizacja projektu zwiekszy potencjat regionu oraz wzmocni spéjnosé
gospodarczg i spoteczng poprzez wyrdwnywanie roznic ekonomiczno-spotecznych w Polsce i Europie,
a takze spowoduje:

e produktywne i efektywne $wiadczenie ustug na najwyiszym poziomie merytorycznym i
organizacyjnym dla mieszkafcéw oraz przedsiebiorstw i organizacji ich pracy, przy jak
najmniejszym wykorzystaniu pieniedzy podatnikow,

e dobre wzajemne relacje z mieszkaicami, podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami,

e przejrzystosc i otwartos$¢ na wspoétprace z obywatelami i kontrole z ich strony,

e state i bezzwtoczne dzielenie sie wiedzg z mieszkaricami Powiatu , przy zatozeniu, ze nikt nie
moze by¢ wykluczony czy marginalizowany.

Dzieki realizacji projektu region Powiatu Gotdapskiego , a takze wojewddztwa Warminsko -
Mazurskiego bedzie stale i konsekwentnie poprawiat warunki ekonomiczne oraz zwigkszat
atrakcyjnos¢ inwestycyjng obszaru. Petna funkcjonalnoé¢ wybranych rozwigzan opisana zostata w

rozdziale 2 Studium wykonalnosci.
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2.3. Potencjat do realizacji wybranego wariantu
2.3.1. Potencjat instytucjonalny do realizacji wybranego wariantu

Status prawny Whnioskodawcy

Instytucjg wnioskujacg o dofinansowanie realizowanego projektu ze srodkdw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, i jednoczesnie strong przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie
jest Powiat Gotdapski, w imieniu, ktérego dziata Starostwo Powiatowe.

Siedziba

Siedzibe Starostwa Powiatowego w Gotdapi jest budynek zlokalizowany przy ul. Krétkiej 1 w Gotdapi.
Budynek stanowi wtasnos¢ Starostwa. Budynek zostat wybudowany w roku 1930, w latach 80. XX

wieku przeszedf remont.

Powierzchnia uzytkowa budynku - 1084,56 m?
Pow. pomieszczer pomocniczych — 19,56 m?
Pow. ogdlna budynku — 1482,42 m?

Budynek uzytkowy jest obiektem o czterech petnych kondygnacjach nadziemnych z poddaszem i
piwnica. Budynek zostat szerzej opisany w Rozdziale 2 Studium Wykonalnosci.

Powiat dziata na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym
(Dz.U.2016.814 t.j.) oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gotdapi (UCHWALA
Nr VI1/41/2011 Rady Powiatu w Gotdapi z dnia 28 kwietnia 2011 r.z p6z. zm.)

Organami Powiatu Gotdapskiego sa:

1. Rada Powiatu — organ stanowiacy i kontrolny.
Zarzad Powiatu — organ wykonawczy.

3. Starosta - stoi na czele zarzadu powiatu. Kieruje jego pracami oraz reprezentuje zarzad na
zewnatrz. Starosta wykonuje rowniez zadania zlecone z zakresu administracji rzadowe;j.

Powiat Gotdapski jest osobg prawng wpisang do Krajowego Rejestru Urzedowego Podmiotéw
Gospodarki Narodowej. Powiat Gotdapski posiada nastepujgce numery:

NIP: 8471516948

REGON : 519634600

Powiat Gotdapski posiadajgc osobowo$¢ prawng wykonuje zadania publiczne w imieniu
wiasnym i na wlasng odpowiedzialnos¢. W celu wykonywania okreslonych zadari Powiat moze tworzyc
jednostki organizacyjne oraz zawiera¢ umowy z innymi podmiotami. Do wykonywania zadan wiasnych
przekraczajacych mozliwosci organizacyjne Powiatu moze ona przystapi¢ do zwigzkdw, porozumien i
stowarzyszen z innymi jednostkami samorzadu terytorialnego.
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Powiat Gotdapski samodzielnie prowadzi swojg gospodarke finansowa na podstawie budzetu
Powiatu. Oswiadczenie woli majgce skutek finansowy w imieniu Powiatu moze zacigga¢ dwadch
Cztonkow Zarzadu przy kontrasygnacie Skarbnika.

Powiat Gotdapski wykonuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym z zakresu samorzadu
powiatowego na mocy ustaw i porozumien przy pomocy Starostwa Powiatowego w Gotdapi. Zasady i
organizacje funkcjonowania Urzedu okresla Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w
Gotdapi.

Przygotowania formalno — administracyjne przedsiewziecia

1. Przygotowujac projekt nie stwierdzono zadnych przeszkdd prawnych, ktére uniemozliwiatyby
jego dalszg realizacje.

2. Projekt bedzie realizowany na gruntach i obiektach stanowigcych wtasnos¢ Powiatu
Gotdapskiego. Nie zachodzi potrzeba dodatkowego wykupu gruntdw od oséb trzecich lub
dzierzawy i wynajmu innych obiektow.

3. Projekt nie wywotuje zadnych protestow spotecznych, wrecz przeciwnie jest zgodny z
potrzebami i oczekiwaniami spotecznymi. Nie stwarza rdwniez zagrozenia dla srodowiska
naturalnego i nie stanowi podtoza konfliktogennego ze wzgledow ekologicznych.

Powiat od wielu lat aktywnie i z powodzeniem ubiega sie o srodki unijne. Pracownicy Starostwa
Powiatowego posiadajg doswiadczenie w przygotowaniu i realizacji projektow inwestycyjnych, w tym
infrastrukturalnych finansowanych ze srodkéw wiasnych, kredytéw bankowych, a takie funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej. Zestawienie waznych inwestyciji:

Tytut projektu Nazwa Wartos¢ Wartos¢ Krotki opis projektu (cel, termin
programu, nr i | catkowita dofinansowania | realizacji)
nazwa dziatania | projektu

Wdrozenie WND- 451 128,99 zt | 383 459,64 zt W ramach Projektu zakupiono niezbedne
zintegrowanego RPWM.07.02.01- wyposazenie oraz wdrozono rozwigzania
systemu obstugi 28-007/14 informatyczne zapewniajace
P : kompleksowa obstuge proceséw
informatycznej o ; -
st " administracyjnych i zarzadeczych w
ar?s wa Starostwie Powiatowym w Gotdapi. W
Powiatowego w toku realizacji zakupiono: serwer
Gotdapi stelazowy, centrale telefoniczng, tablety,

3 stacje robocze PC z oprogramowaniem,
skaner do dokumentéw. W drozono
elektroniczny  obieg  dokumentdw,
wykonano infrastrukture sieci
teleinformatycznej, wdrozono e-ustugi
dla pracownikow jednostki oraz e-ustug
dla obywateli (front-office),
zintegrowano systemy informatyczne
starostwa z platformg ePUAP,
zmodernizowano strone urzedu oraz
udostepniono portal konsultacji
spotecznych.
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3

10

Wdrozenie
zintegrowanego
systemu obstugi

informatycznej

Starostwa
Powiatowego w

Goldapi

451 128,99

67 669,35

0,00

383 459,64

Starostwo
Powiatowe w
Goldapi

"Trasy rowerowe w
Polsce
Wschodniej"
(wydatki
bezposredno
zwigzane z
wykupem
nieruchomosci)

86 727,00

0,00

0,00

86 727,00

Starostwo
Powiatowe

"Trasy rowerowe w
Polsce
Wschodnigj"
(wydatki zwigzane
z budowg tras
rowerowych)

1782 299,71

0,00

0,00

1782 299,71

Starostwo
Powiatowe

Regulacja standw
prawnych w
zwigzku z
realizacja projektu
"Trasy rowerowe w
Polsce
Wschodniej"

124215

1242,15

0,00

0,00

Starostwo
Powiatowe

Zakup pompy dla
Komendy
Powiatowej PSP
w Gotdapi

5 000,00

5000,00

Przebudowa sali
konferencyjnej oraz
pomieszczen
Osrodka
Dokumentac;ji
Geodezyjnej i
Kartograficznej na
parterze budynku
administracyjnego
Starostwa
Powiatowego w
Goldapi

38 963,35

38 963,35

0,00

0,00

0,00

0,00

Starostwo
Powiatowe w
Goldapi

Starostwo
Powiatowe w
Goldapi

Termomodernizagj
a budynkéw
szpitalnych

391 755,00

391 755,00

0,00

0,00

Starostwo
Powiatowe w
Gotdapi

Opracowanie
dokumentaciji
projektowej dla
zadania
Termomodernizacj
a budynkow
szpitalnych w
Goldapi

174 045,00

174 045,00

0,00

0,00

Starostwo
Powiatowe w
Gotdapi
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Nadzor inwestorski
nad pracami

T bucymkach Starostwo
9. szpitala 1 476,00 1476,00 0,00 0,00 [ Powiatowe w
stanowigcym Gridapi
wiasnosé Powiatu
Goldapskiego
Wykonanie prac
modernizacyjnych
w budynkach Starostwo
10. szpitala 143 740,46 43 740,46 100 000,00 0,00 | Powiatowe w
stanowigcym Goldapi
wiasnos¢ Powiatu
Goldapskiego
Opracowanie
audytu
energetycznego dla
zadania Starostwo
11. | termomodernizacja 14 999,85 14 999,85 0,00 0,00 Powiatowe w
budynkow Goldapi
szpitalnych i
oswiatowych w
Goldapi
Zakup klimatyzacii
do Starostwa 22 22 Starostwo
12. Powiatowego w 755,00 755,00 aoe €00 Powiatowe
Goldapi
Opracowanie
audytu
energetycznego dla
zadania
13. | termomodernizacja 999 ;g 999 ;g 0,00 0,00 PStar‘Oftwo
budynkow ; ; owiatowe
szpitalnych i
os$wiatowych w
Goldapi
Zakup sprzetu
komputerowggo w 26 26 Starostwo
ety Starostwie 475,75 475,75 0,00 0,001 Powiatowe
Powiatowym w ! !
Goldapi
Zakup zestawu
komputerowego
wraz z 4 4 Starostwo
15. | oprogramowaniem 0,00 0,00 | Powiatowe w
dostosowanym do S 480,34 Goldapi
obstugi programu
Bestia@.
Zakup UTM w
16 Starostwie 23 23 0,00 0,00 Pc?\.tﬁzra?;vt\\r?w
' Powiatowym w 368,77 368,77 ' ' Goldapi
Goldapi P
Zakup sprzetu 11 11 Starostwo
17. komputerowego 980,20 980,20 0.60 9.00 Powiatowe
Zintegrowana
informacja
T 19 19 Starostwo
18. geodezyjna i 0,00 0,00 :
kartograficzna 999,80 999,80 Powiatowe

Warmii i Mazur
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2.2.2. ?Potencjai kadrowy do realizacji wybranego wariantu

Projekt bedzie realizowany zgodnie z metodyka zarzgdzania projektami PRINCE 2. Wykonanie
zadania powierzone bedzie wykonawcy zewnetrznemu w formie Inzyniera Kontraktu. Bedzie
odpowiedzialny za catoé¢ realizacji przedsiewziecia zgodnie z przyjetym harmonogramem i zasadami
okreslonymi w dokumentach programowych. Do jego gtéwnych zadan naleze¢ bedzie nadzor
techniczny oraz koordynacja prac projektowych planowanie, organizowanie dziatan promocyjnych i
informacyjnych projektu, nadzorowanie prawidtowosci proceséw przetargowych i zamowien oraz
catego procesu realizacji inwestycji, obejmujacego etapy dostarczenia, instalacji, uruchomienia sprzetu
i systemu teleinformatycznego. Nadzorowac bedzie réwniez prace pozostatych oséb zaangazowanych
w projekt. Realizowanie zadan przez Inzyniera Kontraktu bedzie zgodne z wytycznymi oraz innymi
dokumentami i zaleceniami Instytucji.

Ponadto, w ramach projekty planowane jest wylonienie wykonawcy dokumentacji
przetargowej - Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

2.2.3. Potencjat finansowy do realizacji wybranego wariantu

Realizacja projektu wpisuje sie w obszar zadan wlasnych Powiatu Gotdapskiego oraz
kompetencji poszczegdlnych wydziatldw Starostwa.

Wydziat Geodezji i Nieruchomosci Starostwa Powiatowego jest gléwnym uczestnikiem
projektu. Dodatkowo, ze wzgledu na petnione funkcje, z rezultatéw projektu bedg korzystaty rowniez
inne wydzialy Starostwa, m.in. Wydziat Finansowy, Wydziat Organizacyjny. Powiat Gotdapski
samodzielnie prowadzi swojg gospodarke finansowa na podstawie budzetu Powiatu. OSwiadczenie
woli majace skutek finansowy w imieniu Powiatu moze zacigga¢ dwéch Cztonkow Zarzadu przy
kontrasygnacie Skarbnika. Powiat Gotdapski dysponuje $rodkami finansowymi niezbednymi na

realizacje projektu.

Instytucja zapewniajaca wktad srodkdéw publicznych

Powiat Gofdapski - o jego zdolnosci finansowej $wiadczy sytuacja budzetowa Powiatu i prognozy
przysztych przeptywéw finansowych sporzadzone w oparciu o szczegétowe analizy dochodéw i
wydatkow Powiatu.

Instytucja zapewniajgca zdolno$¢ organizacying i finansowa

1. Status prawny inwestora — Starostwo Powiatowe w Gotdapi posiada w projekcie takze status

Inwestora.
2. Status prawny operatora - Starostwo Powiatowe w Gotdapi posiada w projekcie takze status

Operatora. Rowniez po zakonczeniu projektu bedzie petnit funkcje Operatora.
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Wszystkie koszty eksploatacji budynkow, koszty remontow biezgcych, koszty zwigzane z obstuga
elektronicznego obiegu dokumentdw wraz z poszczegélnymi e-ustugami bedg ponoszone przez
Whioskodawce tj. Powiat Gotdapski. W zwigzku z tym odpowiednie zabezpieczenie finansowe na
utrzymanie i eksploatacje inwestycji bedzie zaktadane w budzecie Powiatu. Sytuacja finansowa
Powiatu Gotdapskiego jest stabilna. State zrodto dochoddw dla Powiatu stanowig dochody wtasne, co
zapewnia trwato$¢ utrzymania zmodernizowanej infrastruktury na poziomie zapewniajgcym state
uzytkowanie i utrzymanie wskaznikow rezultatu analizowanej inwestycji. Planowana inwestycja
podniesie w sposéb znaczgcy wydajnosé obstugi klientow, w zwigzku z tym prawdopodobne jest m.in.
uzyskanie dodatkowych oszczednosci zwigzanych ze zuzyciem papieru, mniejsza liczbg wykonywanych
pofgczen telefonicznych oraz przesylek listowych.

Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gotdapi

( STAROSTA
l 4
r ) l WYDZIAL
E WCESTARDSTA ] ORGANIZACYINY ]
e i
4 l
WYDZIAL B { ] 3
8 A N | i SKARBNIK POWIATY ( SEKRETARZ POWATU | POWIATOWE CENTRUM
! 1 QCHRONY -+ e o A L J ZARZADZANIA
[ SRODOWISKA ] KRYZYSOWEGO
Mo ! s
b RO S
\ VIYDZIAL FINANSOWY Biuro Obstugi Rady —
VWIYDZIAL PROMOCST | | J L Lzl ADCA PRAWNY
ROZWOJU POWIATY ~ ——
- -
POWIATOWY RZECZNIK
KONSUMENTOW
— aose
[ SAMODZIELNE E— S
| STANOWSKODS. 4 ! GEODETA POWIATOWY
EDUKACJI !
L il
P
f SAMODZIELNE g Y
| STANOWISKO DS | WYDZIAL GEODEZJI
| ZDROWIAIPOMOCY (¢ I NIERUCHOMOSCI
| SPOLECZNEJ |
L _ e

r WYDZIAL KOMUNIKACJI
'L I TRANSPORTU

2.2.4. Potencjat techniczny do realizacji wybranego wariantu

Ze wzgledu na charakter Wnioskodawcy, ktéry jest Jednostkg Samorzadu Terytorialnego,
posiada on duze doswiadczenie w realizowaniu zamdwien publicznych, co przektada sie na posiadanie
starannie opracowanych procedur i profesjonalnych kadr pracowniczych majacych doswiadczenie w
organizowaniu prowadzeniu i kontrolowaniu procesu zamowienia publicznego. Charakter
Whnioskodawcy sprawia, ze wszystkie inwestycje realizowane bedg w ramach procedury zamdwien
publicznych okreslonych przez ustawodawce w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych. Wnioskodawca zobowigzuje sie do realizacji wszystkich zadan wchodzacych w skfad
realizowanego Projektu w zgodzie z politykg konkurencji wyrazonej przez Urzad Ochrony Konkurencji
| Konsumentow w dokumencie Polityka konkurencji na lata 2014-2018.



Podstawa prawna do wyboru wykonawcy w przypadku zwolnienia ze stosowania ustawy PZP: Art. 4,
pkt.8 ustawy prawo zaméwien publicznych oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci
wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 r.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, ani zgtoszenia robdt
budowlanych, poniewaz prace budowlane nie sa uwzglednione w ramach projektu.

2.2.5. Potencjat Srodowiskowy do realizacji wybranego wariantu

Realizowany projekt jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami wydanymi przez UE i
dotyczgcymi ochrony Srodowiska:

— dyrektywa $rodowiskowa 2011/92/UE,
— dyrektywa siedliskowa 92/43/EWG,
— dyrektywa ptasia 2009/147/WE,

— dyrektywa wodna 2000/60/WE,

— dyrektywa Sciekowa 91/271/EWG,

— dyrektywa odpadowa 2008/98/WE,

— dyrektywa powodziowa 2007/60/WE

Zadne z dziatari majgcych na celu realizacje projektu nie naraza na uszczerbek $rodowiska
naturalnego w myél zapiséw powyzszych dyrektyw ani nie jest wymienione jako dziatanie naruszajgce
ochrone przyrody.

Projekt jest réwniez zgodny z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
Dz.U 2001 nr 62 poz. 627 tekst jednolity, Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz. U. 2001 nr
115 poz. 1229 tekst jednolity, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz.21 tekst
jednolity, Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880.

Projekt nie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziatywania na S$rodowisko.
Przedsiewziecie nie figuruje w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 w sprawie
okreélenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz
szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziec¢ do sporzgdzania raportu o
oddziatywaniu na érodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z péin. Zm.) Dostawy i instalacja sprzetu
informatycznego, urzadzenia aktywnego i wspomagajacego wraz z oprogramowaniem i ustugami
informatycznymi nie sg zaliczane do rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na

$rodowisko.

Realizacja projektu dodatnio wptynie na Srodowisko naturalne. Zastosowanie najnowszej
generacji rozwigzan informatycznych (sieci i sprzetu komputerowego) bedzie pozytywnie oddziatywac
na gospodarke energetyczng. Ponadto, wdroienie e-ustug wraz z modernizacjg sieci
teleinformatycznych umozliwi zmniejszenie zuzycia papieru ze wzgledu na mozliwos$¢ sktadania
wnioskéw w wersji elektronicznej oraz dzieki elektronicznemu zarzadzaniu dokumentacji.

Projekt posrednio przyczynia sie do realizacji celéw w zakresie zmiany klimatu zgodnie ze
strategig ,,Europa 2020”. Strategia ta obejmuje trzy wzajemnie ze sobg powigzane priorytety:
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— rozwdj inteligentny: rozwaj gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;

— rozwdj zrownowazony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystajgcej z zasobow, bardziej
przyjaznej srodowisku i bardziej konkurencyjnej;

— rozwdj sprzyjajacy wigczeniu spotecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie
zatrudnienia, zapewniajgcej spojnosc¢ spoteczng i terytorialna.

Zrownowazony rozwoj to wspieranie gospodarki efektywniej korzystajgcej z zasobdw, bardziej
przyjaznej srodowisku i bardziej konkurencyjnej. Zgodnie z zapisami Strategii, aby osiggna¢ cele w
obszarze klimatu, musimy w najblizszym dziesiecioleciu ogranicza¢ emisje gazow cieplarnianych
znacznie szybciej niz w poprzednim, a takze w petni wykorzystywa¢ mozliwosci nowych technologii,
takich jak wychwytywanie dwutlenku wegla i sekwestracja. Bardziej efektywne korzystanie z zasobdw
w duzym stopniu przyczynitoby sie do ograniczenia emisji, oszczednosci i pobudzenia wzrostu
gospodarczego. Dotyczy to wszystkich sektordw gospodarki, nie tylko tych wysokoemisyjnych. Musimy
rowniez wzmocni¢ odpornos¢ naszych systemoéw gospodarczych na zagrozenia zwigzane z klimatem
oraz zwiekszy¢ mozliwosci zapobiegania kleskom zywiotowym i reagowania na nie.

Priorytet ten bedzie wymagat realizacji zobowigzan w zakresie ograniczenia emisji, aby maksymalnie
wykorzystac zalety tego procesu i utrzymac koszty na jak najnizszym poziomie, miedzy innymi poprzez
szerzenie innowacyjnych rozwigzan technologicznych. Nalezy takie dazy¢ do uniezaleznienia wzrostu
od wykorzystania energii i budowac gospodarke, ktéra bardziej efektywnie korzystac bedzie z zasobow.
Jednym z projektow Strategii, ktdry utatwia osiggniecie celu dla zréwnowazonego rozwoju wspierania
gospodarki bardziej przyjaznej srodowisku to ,Europa efektywnie korzystajaca z zasobow”. Na
poziomie krajowym panstwa cztonkowskie muszg stworzy¢ inteligentne, zmodernizowane i w petni
wzajemnie potfaczone infrastruktury transportowe i energetyczne oraz korzystaé z petni potencjatu
technologii ICT; propagowac instrumenty stuzgce oszczedzaniu energii, ktére moglyby podnies¢
efektywnos¢ sektoréw energochtonnych, jak np. instrumenty oparte na technologiach informacyjno-

komunikacyjnych.

Projekt przyczynia sie do zamierzonego celu w ramach zréwnowaionego rozwoju poprzez
zastosowanie instrumentéw opartych na technologiach TIK oraz petne ich wykorzystanie w
planowanym projekcie.

Zagrozenia zwigzane ze zmiang klimatu, kwestie dotyczace przystosowania sie do zmian klimatu i ich
tagodzenia oraz odpornosé na kleski zywiotowe:

e alternatywne rozwigzanie dotyczace mniejszego zuiycia wegla lub oparte na irddtach
odnawialnych — zakres projektu NIE DOTYCZY powyzszego wskazania,

e ocena zagrozen wynikajacych ze zmian klimatycznych lub kontrole podatnosci na te zagrozenia
np. ryzyko powodszi, ekstremalnych temperatur, burz, gradu, osunie¢ ziemi - zakres projektu
NIE DOTYCZY powyzszego wskazania,

e w ramach oceny oddziatywania na srodowisko uwzgledniono kwestie zwigzane ze zmiang
klimatu, i w jaki sposéb kwestie klimatyczne zostaty uwzglednione w analizie wariantéw -
zakres projektu NIE DOTYCZY powyzszego wskazania,
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e projekt w potaczeniu ze zmiang klimatu bedzie miat jakikolwiek pozytywny lub negatywny
wptyw na otoczenie — projekt nie bedzie miat pozytywnego ani negatywnego wptywu na
otoczenie w pofaczeniu ze zmiang klimatu,

e zmiana klimatu wptyneta na lokalizacje projektu — zmiana klimatu nie wptynetfa na lokalizacje
klimatu.

Zakres projekt oraz jego funkcjonowanie po wdrozeniu nie jest uzaleznione od zmiany w
odniesieniu do sit zewnetrznych (np. obcigzenie wiatrem, obcigzenie sniegiem, réznice temperatury) i
oddzialywan (np. fale upatéw, osuszanie, zagrozenie powodziowe, przedituzajgce sie okresy suszy
wplywajgce np. na wiasciwosci gleby). Projekt polega na wdrozeniu systemu teleinformatycznego oraz
$wiadczeniu e-ustug dla obywateli. Nie jest projektem infrastrukturalnym.

Projekt nie ma wplywu na obszary Natura 2000. Przedmiotem projektu jest inwestycja o
charakterze nieinfrastrukturalnym — wydatki realizowane w ramach projektu obejmujg jedynie zakup
i montaz sprzetu teleinformatycznego oraz prace programistyczne. Wnioskodawca nie ma takze
obowiagzku wykazywania wptywu na obszary Natura 2000. Wedtug projektu , Wytycznych w zakresie
dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewzigc
wspoffinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych” z lipca 2015 r. ,Jezeli
projekt ma charakter nieinfrastrukturalny (np. wigze si¢ z zakupem taboru) i beneficjent przedstawit
odpowiednie wyjasnienie, instytucja nie moze wymagac od beneficjenta przedstawienia deklaracji,
poniewaz beneficjent nie ma obowigzku wystepowania o deklaracje.” Takie w poprzedniej wersji
~Wytycznych w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych” z dnia 5
maja 2009 r. Zostato zapisane: ,Gdy przedmiotem projektu ubiegajacego si¢ o dofinansowanie jest
inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzetu, urzadzen, taboru) albo tzw. projekt
,miekki” (np. szkolenia, kampania edukacyjna), zatacznik la réwniez nalezy wypetni¢ w ograniczonym
zakresie, jednakie wypetnienie zatgcznika Ib nie bedzie w tym wypadku konieczne.”

2.4.  Analiza warunkéw brzegowych wybranego wariantu
2.4.1. Analiza warunkow brzegowych zapisanych w RPO WiM

Zgodnie z Instrukcjg uzupetniania Studium Wykonalnosci, w rozdziale odniesiono sig do wszystkich
,Warunkéw brzegowych wyboru operacji” wskazanych dla priorytetu inwestycyjnego w RPO WiM (w
punkcie dotyczgcym , Kierunkowych zasad wyboru operacji”) oraz w SZOOP (Limity i ograniczenia w
realizacji projektu:

Warunki brzegowe wyboru operacji dla priorytetu inwestycyjnego 2c ,Wzmocnienie zastosowari TIK
dla e-administracji, e-uczenia sie, e-wtqczenia spotecznego, e-kultury i e-zdrowia”

1. Warunkiem wsparcia bedzie zapewnienie interoperacyjnosci pomiedzy istniejgcymi i planowanymi
e-ustugami w skali catego regionu i zachowanie ich kompatybilnoéci z systemami na poziomie
krajowym, w tym projektami planowanymi w ramach PO Cyfrowa Polska;
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Dokumentem, ktéry konstytuuje osigganie interoperacyjnosci systeméw informacyjnych
realizujgcych zadania publiczne, budowanych przez rdine podmioty jest rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnasci, minimalnych wymagan
dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan
dla systemdw teleinformatycznych (Dz. U 2012 poz. 526).

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji Uregulowanie kwestii bezpieczenstwa
informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych uwzglednione zostato w art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z
2005 r. Nr 64, poz. 565, z p6in. zm.), w ktérym zawarte jest upowaznienie dla Rady Ministréw do
wydania rozporzadzenia na wniosek ministra witasciwego do spraw informatyzacji w zakresie:

— minimalnych wymagan dla systemdw teleinformatycznych,

— minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej,

— Krajowych Ram Interoperacyjnosci.

Projekt bedzie spetniat wymogi interoperacyjnosci oraz bezpieczeristwa wynikajgce z opisanych
powyzej oraz pozostalych, obowigzujacych przepisdw prawa. Szczegdtowy opis znajduje sie w
Rozdziale 2 Studium wykonalnosci.

Zapewnienie interoperacyjnosci systemow, w tym wymiany danych pomiedzy wydziatami
Starostwa, bedzie wynikiem spetnienia podstawowego zatozenia przy projektowaniu systemu —
skalowalnosci. Zapewnienie mozliwosci rozwoju w przysziosci, aktualizacji i rozbudowy wraz z
pojawiajacymi sie nowymi rozwigzaniami teleinformatycznymi, z jednej strony, a takze nowymi
potrzebami uczestnikdw projektu oraz ogdtu mieszkancédw (w tym przedsiebiorcow), jest spetnione tak
w wymiarze technicznym, jak tez funkcjonalnym. Dostep do e-ustug, ktére zostang wdrozone w ramach
niniejszego projektu bedzie nieodptatny oraz powszechnie dostepny (jedynym ograniczeniem bedzie
mozliwoé¢ posiadania dostepu do Internetu). Takze, objete projektem ustugi i bazy danych beda
podlegaty nieodptatnemu udostepnianiu innym organom administracji w zakresie niezbednym do
realizacji przez nie zadan publicznych.

Systemy uruchomione i zmodernizowane w ramach realizacji projektu bedg sie
charakteryzowaty wysokga interoperacyjnoscig zardwno pomiedzy sobg, ale tez z innymi systemami
informatycznymi administracji publicznej w Polsce. Systemy bedg dziataty w oparciu o
udokumentowane procedury, okreslajgce poziom dostepnosci jaki musi by¢ utrzymany. Systemy
teleinformatyczne zostana wdrozone przy uwzglednieniu ich funkcjonalnosci, wydajnosci,
niezawodnosci, przenoszalnosci. Wdrazane systemy beda zgodne z ogdlnie przyjetymi normami i
standardami technicznymi okre$lonymi dla funkcjonowania systemdw teleinformatycznych dla
administracji publicznej.

2. projekty polegajace na dostosowaniu systemoéw informatycznych $wiadczeniodawcdw do wymiany
z Systemami Informacji Medycznej bedg weryfikowane pod katem komplementarnosci oraz nie
dublowania funkcjonalnosci przewidzianych w krajowych platformach (P1i P2);

Realizowany projekt nie dotyczy obszaru e-zdrowia.
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3. wszystkie dziatania, w szczegdlnosci projekty zwigzane z elektroniczng publikacia informacji (e-
ustugi, strony internetowe) powinny zaktadac stosowanie standardéw w tworzeniu stron
internetowych dostepnych dla os6b z réznymi rodzajami niepetnosprawnosci;

Wszystkie interfejsy graficzne ustug, beda spetniaty wymagania okreslone w WCAG 2.0, co
najmniej na poziomie AA. Uzytkownik bedzie miat mozliwos¢ zmiany wielkosci czcionki tekstu, jej
kontrastu, symbole lub jezyk prosty do zrozumienia. Nawigacja pomiedzy kolejnymi ekranami
interfejsu bedzie charakteryzowac sie podwyzszong funkcjonalnoscia, bedzie czytelna, przewidywalna,
system bedzie generowac podpowiedzi przy wprowadzaniu danych.

Portale, ktdre zostang uruchomione dzieki realizacji tego projektu, na ktérych znajdowac sie
bedg oferowane e-ustugi, beda spetniaty wszystkie obowigzkowe wytyczne okreslone w dokumencie
WCAG 2.0. Oznacza to spetnienie wymagan zawartych w specyfikacji Web Content Accessibility
Guidelines (WCAG) 2.0 przynajmniej na poziomie AA. Wdrozone systemy bedg charakteryzowaty sig
posiadaniem tekstu alternatywnego, brakiem animowanych elementéw rozpraszajgcych uwage.
Wszystkie pliki tekstowe beda posiadaty transkrypcje tekstowg. Do uruchomienia i obstugi
multimediéw wystarcza jedynie klawisze na klawiaturze, tak by osoby niewidome mogty obstuzyc je
samodzielnie. Wszystkie pliki multimedialne i Flash bedg udostepniane alternatywnie, a pliki PDF,
Word i inne bedg przygotowane do uzyskania dostepu do nich. Natomiast teksty umieszczone na
portalach bedg skonstruowane w jak najprostszy sposob, by kazda osoba tatwo mogta uzyskac z niej
informacje. Beda tez tak sformatowane, by zapewni¢ maksymalng czytelno$¢, teksty beda podzielone
na paragrafy. Jesli dany tekst, po usunieciu nazw wiasnych i tytutéw, bedzie wymagat umiejetnosci
czytania na poziomie wyiszym niz poziom gimnazjalny, dostepna bedzie takze tres¢ w formie
suplementu (wyjasniajacego) lub oddzielna wersja, ktdra nie wymaga umiejetnosci czytania na
poziomie wyzszym, niz gimnazjalny. Teksty w postaci grafiki bedg wykorzystywane jedynie w celach
czysto dekoracyjnych lub tez w przypadkach, gdy takie przedstawienie tekstu bedzie istotne dla
przekazywanej informacji. Cata nawigacja w serwisie bedzie spojna i logiczna oraz niezmienna w
obrebie catego serwisu. Dodatkowo, Powiat zamawiajac multimedia, na przyktad film promocyjny,
bedzie zawsze uwzgledni¢ ustugi dodatkowe: napisy dla oséb gtuchych, audiodeskrypcjg i ttumaczenia
na jezyk migowy. Powyisze kryteria dotyczg takze aplikacji komputerowych i mobilnych, publikacji
elektronicznych, kurséw i platform e-learningowych oraz innych tresci elektronicznych.

Projekt charakteryzuje sie wysokg dostepnoscia tresci, wykraczajacg poza standardy WCAG 2.0
dla oséb niepetnosprawnych. Dziatania zaplanowane w niniejszym projekcie majg na celu
udostepnienie wiekszej liczby e-ustug wraz z podniesieniem ich stopnia dojrzatosci przy jednoczesnym
utatwieniu w dostepie, w tym dla osob niepetnosprawnych. Wdrazane rozwigzania sg zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526).
Projekt przyczynia sie do likwidacji barier na szczeblu ,,obywatel-Powiat”.

Szczegbtowo zagadnienie opisano w Rozdziale 2 Studium wykonalnosci.

4. preferowane beda uzgodnione projekty wynikajgce z dokumentu , Wielkie Jeziora Mazurskie —
Strategia”;

Projekt nie jest realizowany w ramach Strategii Wielkich Jezior Mazurskich.

5. preferowane beda projekty realizowane w partnerstwie,

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.
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Limity i ograniczenia w realizacji projektow:
Projekt jest zgodny z wytycznymi w ramach §4 Regulaminu — Limity i ograniczenia w realizacji

projektow.
1) Projekt jest zgodny z zgodne z zasadami okreslonymi w Wytycznych w sprawie kwalifikowalnoci

wydatkéw w ramach |. Osi Priorytetowej Cyfrowy Region Dziatanie 3.1 — pkt. 6.2 wniosku o
dofinansowanie, z wtasciwymi przepisami prawa wspdlnotowego i krajowego.

2)

W ramach realizacji projektu powstanie ustuga publiczna udostepniona on-line o stopniu
dojrzatosci co najmniej 3 — dwustronna interakcja. Opis planowanych e-ustug z poziomem ich
dojrzatosci zostat ujety w szczegdlnosci w Studium wykonalnosci, pkt. 2. Identyfikacja projektu,
podpunkt E-ustugi we wniosku o dofinansowanie, pkt. 3.3. Opis projektu, pkt. V. Lista
mierzalnych wskaZznikdw projektu (wskazniki produktu nr 9 i nr 10).

Projekt zapewnia interoperacyjnos¢ — opis ujeto w Studium wykonalnosci, pkt. 2.2,

Projekt realizuje zatozenia Programu Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa, tj.: integracji
ustug, integracji danych, zintegrowanego dostepu do danych publicznych oraz zintegrowanej
informacji zarzadczej — gtownie integracja z platforma e-PUAP - opis ujeto we wniosku o
dofinansowanie, pkt. 3.3, pkt. 3.4, pkt. 3.20, pkt. 6.1, oraz w Studium wykonalnosci pkt. 2,
Projekt zapewnia otwarty dostep do zasobdw cyfrowych zgodnie z zasadami wskazanymi w
Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej — opis w Studium
wykonalnosci, pkt. 2, pkt. 2.1.2.2.

Projekt spetnia standardy w tworzeniu stron internetowych dostepnych dla oséb z réznymi
rodzajami niepetnosprawnosci — opis ujeto we wniosku, pkt. 3.3, pkt. 6.1, pkt. 8.3, oraz w
Studium wykonalnosci, pkt. 2

Projekt wdraza system usprawniajacy organizacje wewnetrzng jednostki wraz z ustugami
wewngatrzadministracyjnymi A2A, w potgczeniu z wdrazaniem i udostepnieniem ustug
publicznych on-line dedykowanych na zewnatrz — EZD oraz E-archiwum — opis ujeto we
wniosku o dofinansowanie, pkt. V. Lista mierzalnych wskaZnikow projektu (wskaznik produktu
nr 6), oraz w Studium wykonalnoéci, pkt. 2 (opis EZD).

Zakup sprzetu i wyposazenia jest niezbedny do budowy/rozbudowy systemow Swiadczacych
e-ustugi/zwiekszenia dostepnosci zasobow publicznych — opis ujeto w Studium wykonalnosci,
pkt. 2

2.4.2. Analiza pozostatych warunkow brzegowych

Wymogi formalne

Kompletnos¢ wniosku Whiosek o dofinansowanie jest kompletny, spdjny i sporzadzony
zgodnie z instrukcjg wypetniania wniosku o dofinansowanie i
Regulaminem konkursu.

Kompletnosé zatgcznikow Zataczniki do wniosku o dofinansowanie sg kompletne, spéjne i
sporzgdzone zgodnie z instrukcja wypetniania zatacznikdw i
Regulaminem konkursu.

Kryteria formalne
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Kwalifikowanie sig projektu w
ramach danego dziatania
/poddziatania zgodnie z
zapisami SZOOP i

regulaminu

Projekt wpisuje sie w zatozenia okreslone w SZOOP i regulaminie,
a przyjete zatozenia projektu kwalifikuja go do wsparcia w ramach
konkursu, w ramach ktérego zostat on ztozony.

1) Projekt miesci sie w katalogu czterech mozliwych do realizacji
typow projektow w dziataniu 3.1 Cyfrowa dostepnosé informacji
sektora publicznego oraz wysoka jakos¢ e-ustug publicznych. Typy
projektéw, w ktére wpisuje sie inwestycja: Budowa systemow
informacji przestrzennej (Studium wykonalnosci, pkt. 2, pkt.
2.1.1.2, pkt. 2.1.2.2, pkt. 1.2), Elektroniczne zarzadzanie zasobami
informacji sektora publicznego (Studium wykonalnosci, 1.2, pkt. 2,
pkt. 2.1.2.2, pkt. 2, pkt. 2.4.1), E-administracja (1.2, pkt. 2, pkt.
2.1.1.2, pkt. 2.2), Wsparcie szkoleniowe w zakresie rozwoju ustug
opartych o TIK (pkt. 6.2, pkt. V. Lista mierzalnych wskaznikow
projektu ) oraz w Studium wykonalnosci, pkt. 2. Identyfikacja
projektu .

Typy projektéw zostaty ujete w pkt. 3.7 wniosku o
dofinansowanie.

2) W ramach realizacji kazdego z ww. typow projektow powstanie
ustuga publiczna udostepniona on-line o stopniu dojrzatosci co
najmniej 3 - dwustronna interakcja. Opis planowanych e-ustug z
poziomem ich dojrzatosci zostat ujety w szczegdlnosci Studium
wykonalnosci, pkt. 2. Identyfikacja projektu we wniosku o
dofinansowanie, pkt. 3.3. Opis projektu, pkt. V. Lista mierzalnych
wskaznikow.

3) w projekcie zaplanowano wsparcie szkoleniowe w zakresie
rozwoju ustug opartych o TIK (jako element uzupetniajgcy
projektdw wskazanych powyiej w ramach cross-financingu) —
odniesienie ujeto we wniosku o dofinansowanie, pkt. 3.7, pkt. 6.1:
zadanie: Szkolenia (w ramach cross financingu), pkt. 6.2, pkt. V.
Lista mierzalnych wskaznikéw projektu (wskaznik produktu nr 2)
oraz w Studium wykonalnosci, pkt. 2. Identyfikacja projektu.

4) Projekt jest preferowany ze wzgledu na realizacje na obszarze

strategicznej interwencji OSlI — odniesienie we wniosku o
dofinansowanie, pkt. IV. Miejsce realizacji projektu, oraz w
Studium wykonalnosci — pkt. 2.1.1.2 Tabela kryteriéw

merytorycznych punktowych, kryterium nr 4.

5) Projekt jest preferowany ze wzgledu na realizacje dziatan
polegajacych na wdrozeniu ustug na wyiszych poziomach
zaawansowania (tj. poziom co najmniej 4- transakcja) — opis ujeto
we wniosku o dofinansowanie, pkt. 3.3. Opis projektu, pkt. 3.4.
Cele realizacji projektu (...),pkt. V. Lista mierzalnych wskaznikdw
projektu (wskazniki produktu nr 9 i 10), oraz w Studium
wykonalnosci, pkt. 1.2, pkt. 2. Identyfikacja projektu (E-ustugi).

6) Grupa docelowa/ostatecznymi odbiorcami wsparcia s3
mieszkancy, przedsiebiorcy oraz instytucje — opis ujeto w Studium
wykonalnosci, pkt. 1.1 1.2.
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Projekt jest zgodny z wytycznymi w ramach §4 Regulaminu —
Limity i ograniczenia w realizacji projektéw.

1) Projekt nie jest zakoniczony / zrealizowany. Projekt zostanie
zakonczony do 31.10.2019 .

2) Projekt jest realizowany na obszarze woj. warmirsko-
mazurskiego.

3) Projekt jest zgodny z zgodne z zasadami okreslonymi w
Wytycznych w sprawie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach |.
Osi Priorytetowej Cyfrowy Region Dziatanie 3.1 — pkt. 6.2 wniosku
o dofinansowanie, z wfasciwymi  przepisami  prawa
wspdlnotowego i krajowego.

4) W ramach realizacji projektu powstanie ustuga publiczna
udostepniona on-line o stopniu dojrzatosci co najmniej 3-
dwustronna interakcja. Opis planowanych e-ustug z poziomem ich
dojrzatosci zostat ujety w szczegdlnosci w Studium wykonalnosci,
pkt. 2. Identyfikacja projektu, we wniosku o dofinansowanie, pkt.
3.3. Opis projektu, pkt. V. Lista mierzalnych wskaznikéw projektu
(wskazniki produktu nr 9i nr 10).

Projekt zapewnia interoperacyjnos¢ - opis ujeto w Studium
wykonalnosci, pkt. 2, pkt. 2.1.2.2, pkt. 2.4.1

Projekt  realizuje  zatozenia  Programu  Zintegrowanej
Informatyzacji Panstwa, tj.: integracji ustug, integracji danych,
zintegrowanego dostepu do danych publicznych  oraz
zintegrowane] informacji zarzadczej] — gitéwnie integracja z
platforma e-PUAP - opis ujeto we wniosku o dofinansowanie, pkt.
3.3, pkt. 3.4, pkt. 3.20, pkt. 6.1, oraz w Studium wykonalnosci pkt.
1.2, pkt. 2, pkt. 2.1.2.2.

Projekt zapewnia otwarty dostep do zasobdw cyfrowych zgodnie
z zasadami wskazanymi w Ustawie z dnia 6 wrzeénia 2001 r. o
dostepie do informacji publicznej — opis w Studium wykonalnosci,
pkt. 2, pkt. 2.1.2.2..

Projekt spetnia standardy w tworzeniu stron internetowych
dostepnych dla oséb z réznymi rodzajami niepetnosprawnosci —
opis ujeto we wniosku, pkt. 3.3, pkt. 6.1, pkt. 8.3, oraz w Studium
wykonalnosci, pkt. 2, pkt. 2.1.1.2, pkt. 2.2.

Projekt wdraza system usprawniajgcy organizacje wewnetrzng
jednostki wraz z ustugami wewnatrzadministracyjnymi A2A, w
potaczeniu z wdrazaniem i udostepnieniem ustug publicznych on-
line dedykowanych na zewnagtrz - digitalizacja zasobu
geodezyjnego i kartograficznych oraz ich udostepnienie w formie
e-ustug— opis ujeto we wniosku o dofinansowanie, pkt. V. Lista
mierzalnych wskaznikdw projektu, oraz w Studium wykonalnosci,
pkt. 2.

Zakup sprzetu i  wyposazenia jest niezbedny do
budowy/rozbudowy systemow Swiadczacych e-
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ustugi/zwiekszenia dostepnosci zasobdw publicznych — opis ujgto
w Studium wykonalnosci pkt. 2.

Projekt jest zgodny z celami SZOOP RPOWD 2014-2020 — wniosek
o dofinansowanie, pkt. 3.4, Studium wykonalnosci, pkt. 1.2 .

Informacje potwierdzajgce speinianie wymogow formalnych
znajdujg sie zasadniczo w catosciowej dokumentacji
aplikacyjnej. Wskazane powyzej punkty odnosza sie do
wybranych zapiséw uzasadniajacych, jednakie oceny nalezy
dokona¢ na podstawie tresci dokumentacji aplikacyjnej jako
spojnej catosci.

Niepodleganie wykluczeniu z
mozliwosci ubiegania sie o
dofinansowanie ze $rodkéow
UE na podstawie odrebnych

przepisow.

Whioskodawca nie podlega wykluczeniu z mozliwos$ci otrzymania
dofinansowania, w tym wykluczeniu, o ktérym mowa w:

e ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych;

e ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

przebywajgcym whrew przepisom na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej;

e ustawa z dnia 28 paZdziernika 2002 r. 0 odpowiedzialnosci
podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groiba
kary.

Whioskodawca ztozyt Oswiadczenie o niewykluczeniu z ubiegania
sie o dofinansowanie.

Wartos¢ projektu oraz
poziom dofinansowania

projektu.

Warto$¢ projektu i jego poziom dofinansowania sg zgodne z

minimalng i maksymalng wartoscig projektu oraz minimalnym i
maksymalnym poziomem dofinansowania obowigzujgcymi dla
danego dziatania/poddziatania/typu projektu okreslonymi w
SZOQP i regulaminie konkursu.

Spetnienie wymogow w
odniesieniu do projektu

partnerskiego.

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

Uprawnienia podmiotu do
ubiegania sie o

dofinansowanie

Typ Beneficjenta dla Powiatu Gotdapskiego: Jednostka samorzadu
terytorialnego — jest zgodny z Regulaminem oraz SZOOP -
Studium wykonalnosci, pkt. 2.3.1.

Obszar realizacji projektu.

Projekt bedzie realizowany na obszarze wojewdédztwa warmifsko
— mazurskiego (wniosek o dofinansowanie, pkt. IV).

Poprawne zastosowanie

cross-financingu

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu nie
przekraczajg poziomu wskazanego w pkt 15 SZOOP , Warunki i
planowany zakres stosowania cross-financingu (%)” tj. szkolenia w
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zakresie wdrazania e-ustug nie przekraczajg 10% finansowania
unijnego w ramach projektu — pkt. 6.2 wniosku o dofinansowanie.

2.5.  Zgodnosc wybranego wariantu z zasadami horyzontalnymi wynikajgcymi z RPO
WiM 2014-2020

Zgodnos¢ projektu z zasadami horyzontalnymi wynikajgcymi z RPO WiM 2014-2020 zawartymi
w kryteriach merytorycznych do konkursu:

1. efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobdw naturalnych oraz stosowanie rozwigzan
przyjaznych srodowisku — opis znajduje sie w podrozdziale 2.3.5 Studium wykonalnosci.

2. komunikacja z interesariuszami — opis znajduje sie w podrozdziale 2.5.5 Studium wykonalnosci.

3. stosowanie klauzul spotecznych w zamdwieniach — projekt bedzie realizowany w ramach zamdwien
stosujgcych klauzule spoteczne.

2.5.1. Wplyw wybranego wariantu na wzrost zatrudnienia (jezeli dotyczy)

Projekt nie ma wptywu na wzrost zatrudnienia.

2.5.2. Wplyw wybranego wariantu na rozwdj inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur
(jezeli dotyczy)

Projekt nie wptywa bezposrednio na rozwdj inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur

2.5.3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w
wybranym wariancie (jezeli dotyczy)

W ramach projektu przygotowane zostanie system informatyczny i zwiekszy sie zdolnos¢ do
jego uzytkowania. Nastgpi rowniez wykorzystanie ustug telekomunikacyjnych do przekazywania i
zdalnego przetwarzania informacji, wykorzystanie technologii przetwarzajgcych, gromadzacych i
przesytajacych informacje w formie elektronicznej, W projekcie wykorzystuje sie technologie
informacyjno-komunikacyjne ICT co jest obecnie niewatpliwym czynnikiem wspierajgcym integracje
spoteczng i podnoszacym jakos$¢ zycia. W tej sferze projekt zaspokaja potrzeby na ustugi powigzane
bezposrednio z sektorem technologii ICT jak e-administracja. Intensywny rozwdj nowych technologii,
Internetu i sieci telekomunikacyjnych umozliwit powstanie nowego podejscia w komunikacji obywateli
z panstwem (urzedem) oraz wprowadzanie w tej pfaszczyznie nowych rozwigzan, modeli i ustug
poprzez elektroniczng administracje publiczng. Elektroniczna administracja to wykorzystanie przez
jednostki administracyjne sektora publicznego technologii ICT w celu lepszej dostepnosci oraz
wprowadzenia usprawnien w procesie dostarczania ustug publicznych, co zostato wykorzystane w
wybranym wariancie realizacji projektu.
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2.5.4. Odprowadzanie podatkéw na terenie wojewddztwa warminsko-mazurskiego (jezeli
dotyczy) w ramach wybranego wariantu

Projektodawca bedzie odprowadzat podatki na terenie wojewodztwa warminisko-
mazurskiego.

Podatek Nie dotyczy Podatek odprowadzany na terenie
wojewddztwa warmirisko- poza wojewdédztwem warminsko-
mazurskiego mazurskim

podatek dochodowy (PIT, CIT) X O ]
podatek od towaréw i ustug (VAT) 0O X O
akcyza ® {7 O
podatek od nieruchomosci O O
podatek od srodkéw transportowych O L]

] O

podatek od czynnosci cywilnoprawnych od
umowy spotki

Podstawa prawna:

a) Ustawa o podatkach i optatach lokalnych - Dziennik Ustaw 2010 Nr 95 Ustawa z dnia 12 stycznia
1991 dotyczy podatku od érodkéw transportu’ podatku od oséb fizycznych (podatek dochodowy)

b) Ustawa o podatku od towardw i ustug (VAT) z dnia 11.03.2004 Dz.U 2016 poz. 710 z pdzn. zmian..

2.5.5. Komunikacja z interesariuszami

Sposoby komunikacji pomiedzy Starostwem Powiatowym w Gotdapi a interesariuszami:
gtéwnym narzedziem do komunikacji Urzedu z interesariuszami bedzie stworzona platforma e-ustug.
Wszelkie powiadomienia dotyczace zblizajgcych sie terminéw ptatnosci, informacji dedykowanej dla
obywateli, informacje dotyczace spraw zatatwianych w Urzedzie beda sie odbywaty za pomocg e-mail.

Projekt zapewnit udziat oséb zainteresowanych w przygotowywaniu projektu, a takze udziat w
podejmowaniu kluczowych decyzji: W trakcie przygotowywania projektu przeprowadzono wywiady
wérdd interesariuszy, oraz z osobami aktywnie biorgcymi udziat w podejmowaniu decyzji dotyczgcych
zakresu projektowanych wdrozen. Komunikacja z interesariuszami bedzie réwniez zapewniona na
etapie realizacji projektu: opiniowanie wdrazanych e-ustug pod katem fatwosci ich obstugi,
konsultacje, ankiety.

Projekt pozytywnie wplywa na komunikacje pomiedzy administracja, a gospodarkg poprzez
udostepnienie przedsiebiorcom e-ustug o wysokim poziomie dojrzatosci dzigki, ktorym zatatwianie
spraw urzedowych przez przedsiebiorcow znaczgco wzrosnie.

Projekt sposob mierzalny wptynie na znaczne polepszenie komunikacji migdzy Starostwem a
interesariuszem, co bedzie mozliwe do okreslenia na podstawie:

—  Liczby interesantéw korzystajacych z Portalu GIS.

— Oszczednosci kosztow dostepu do Internetu dla administracji.
— Oszczednosci kosztdw rozmow telefanicznych dla administracji.
— Liczby udostepnionych e-ustug.
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— Skrocenia czasu realizacji procedur urzedowych.
— Liczby spraw urzedowych zatatwianych drogg elektroniczna.
Sposdb weryfikacji: dane zebrane przez Starostwo Powiatowe, oraz dane EUROSTAT.

2.6.  Zgodnos¢ wybranego wariantu z zasadami horyzontalnymi UE

2.6.1. Zgodnosc projektu z zasadg rownosci szans kobiet i mezczyzn

Projekt ma pozytywny wplyw na promowanie réwnosci szans kobiet i mezczyzn oraz
niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Wytycznymi w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i
niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans
kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Projekt ma pozytywny wplyw na polityke réwnosci szans kobiet i mezczyzn. Projekt zostat zrealizowany
w oparciu o zalecenia promowania réwnosci szans dla kobiet i mezczyzn. Wszelkie prace wykonywane
w trakcie realizacji charakteryzowaty sie réwng dostepnoscia stanowisk wykonawczych, zarzadczych i
innych dla kobiet i mezczyzn. W przypadku odbioru rezultatédw projektu zaréwno kobiety, jak i
mezczyzni bedg traktowani na tych samych zasadach, tj. bedg mieli ten sam, nieograniczony dostep do
systemow informatycznych, zasobu geodezyjnego i e-ustug. Projekt wplynie pozytywnie na polityke
rownosci poprzez zwiekszenie dostepu grup docelowych do e-ustug z obszaru geodezji bez wzgledu na
pte¢. W projekcie zostaly zaplanowane dziatania majace na celu promowanie réwnosci szans poprzez:
- stosowanie przez Wnioskodawce jednakowych kryteridw wobec kobiet i mezczyzn w zakresie doboru
do stanowisk oraz réwne traktowanie pracownikéw obu ptci w dostepie do wszelkiego rodzaju form
doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji (kryterium decydujgcym o wyborze pracownikéw bedzie:
wyksztafcenie, doswiadczenie, kwalifikacje, umiejetnosci, a wiec warunki obiektywne), - gwarancja
rownego dostepu do projektu wszystkim grupom docelowym, bez wzgledu na pteé, rase czy
$wiatopoglad. Realizacja projektu ma stuzy¢ wszystkim osobom zainteresowanym ofertg bez
dyskryminowania zadnej z tych osdb. Dziatania te sg gwarantujace przestrzeganie i/lub wptywanie na
sytuacje kobiet i mezczyzn zardwno na poziomie zarzadzania projektem, jak i realizacji dziatar
merytorycznych. Projekt wptynie na promocje polityki rownosci szans m.in. w nastepujacych
obszarach: - réwnego dostepu do e-ustug, a tym samym do wiedzy z zakresu geodezji poprzez
wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych; - réwnego dostepu do narzedzi
informatycznych powodujacych poprawe warunkéw zycia, usprawniajgcych komunikacje spoteczna.

2.6.2. Zgodnos¢ projektu z zasada rownosci szans i niedyskryminacji w tym dostepnosci dla
0s0b z niepetnosprawnos$ciami

Projekt ma pozytywny wptyw na promowanie réwnosci szans iniedyskryminacji w tym
dostepnosci dla os6b z niepetnosprawnosciami, zgodnie z art. 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz z Wytycznymi w zakresie
realizacji zasady roéwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnoéci dla oséb z
niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na
lata 2014-2020.

Realizacja celow projektu pozwoli na rowne traktowanie wszystkich obywateli korzystajgcych z e-ustug
bez wzgledu na ptec, religie, rase, przekonania, niepetnosprawnos¢, wiek lub orientacje seksualna.
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Dzieki mozliwosci korzystania z e-ustug bez wychodzenia z domu szczegdlnie skorzystajg na realizacji
projektu osoby o ograniczonej mozliwosci ruchowej, korzystanie z e-ustug pozwoli im na rowne z
osobami petnosprawnymi korzystanie z ustug geodezyjnych. Dzieki zastosowaniu standardow WCAG
2.0 prezentowane tresci cyfrowe bedg miaty wysoka dostepnosé¢ dla szerokiego grona odbiorcow,
rowniez bedacych osobami z niepetnosprawnosciami. Wdrozone e-ustugi beda charakteryzowaty sig
ciggtoécig dziatania (e-ustugi dostepne 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu), a ich jakos¢ obstugi
bedzie monitorowana. Przyjete w ramach projektu rozwigzania w zakresie udostepniania cyfrowych
ustugi i treéci, beda charakteryzowat sie wysokg dostepnoscia (beda wprowadzone dodatkowe
rozwigzania wykraczajgce poza wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA.), ciggltoécig dziatania,
powszechnoscia i jakoscig obstugi oczekiwang przez grupy docelowe, ktéra po wdrozeniu bedzie
monitorowana. W celu promowania niedyskryminacji w projekcie zaplanowano m.in. ponizsze
dziatania: wdrozenie petnej intuicyjnosci poruszania sie po serwisie (zastosowanie obecnych od wielu
lat standardéw w zakresie np. poruszania sie miedzy oknami i zaktadkami, rozmieszczenia tresci na
stronie); uzycie powszechnie zrozumiatej, niespecjalistycznej terminologii; zastosowanie formularzy
zgodnie z zasadami petnej dostepnosci (formularze bedy zabezpieczone przed spamem od strony
serwera poprzez filtrowanie przesytanych tresci). Zastosowanie powyiszych dziatani umozliwi
projektowi w sposéb pozytywny wptyna¢ na zasade niedyskryminaciji.

3. Analiza finansowa projektu

3.1. Zatozenia analizy finansowej

Celem analizy finansowej Projektu jest zbadanie czy wyodrebnione przedmiotowe Przedsigwzigcie
bedzie generowaé nadwyzke $rodkéw ponad zainwestowany kapitat, dokonanie ustalenia, jaki moze
by¢ poziom dofinansowania UE, zbadanie czy w trakcie eksploatacji bedzie generowana wystarczajaca
iloé¢ érodkdw na obstuge zobowigzan zwigzanych z Projektem oraz zbadania, jaki wptyw na sytuacje
Beneficjenta bedzie miata realizacja Projektu przy przyjetych rozwigzaniach instytucjonalnych. Analize
dla projektu sporzadzono przy zastosowaniu ujecia skonsolidowanego.

W niniejszym Projekcie wykorzystano metodologie okreslong w ,Wytycznych w zakresie zagadnien
zwigzanych z przygotowaniem projektdw inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochod i
projektéw hybrydowych na lata 2014-2020” z 18 marca 2015 r. oraz wiasciwe wytyczne ogloszone
przez Instytucje Zarzadzajgcg RPO.

Analiza finansowa zostata sporzadzona wg ponizszych ogélnych zatozen:

1. Podstawg wyceny naktadéw inwestycyjnych sg kalkulacje Beneficjenta oparte na ztozonych
ofertach/ rozeznaniu rynkowym oraz doswiadczeniu w realizowaniu podobnych
przedsiewziec.

2. Kalkulacje przeprowadzono w cenach statych.

3. Analiza zostata sporzadzona na okres odniesienia, tj. 15 lat i obejmuje lata 2017-2031
(z uwzglednieniem okresow inwestycyjnego i eksploatacji).
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4. Wsrod naktadéw inwestycyjnych podatek VAT zaliczono do kosztow kwalifikowanych, w
zwigzku z brakiem mozliwosci jego odzyskania przez Beneficjenta.

5. Prognoza kosztéw opracowana zostata na podstawie szacunkéw i danych historycznych
Beneficjenta.

Wybdr metody analizy finansowej

Analiza zostata przeprowadzona w oparciu o prosty model zgodnie z metodg réznicowego modelu
finansowego wedtug zatozen okreslonych w Wytycznych MIR.

Zrédta finansowania projektu

Zatozono finansowanie Projektu z dwdch Zrédet:

e Budzetu Powiatu Gotdapskiego,
e Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku naktadéw odtworzeniowych, wydatki z tego tytutu zostang pokryte w 100% ze
$rodkéw wilasnych Powiatu, ktdre zostang odpowiednio zabezpieczone w budzecie Powiatu. Nakfady
na realizacje projektu nie bedg finansowane ze $rodkow kredytéw i pozyczek.

Ocena finansowej optacalnosci inwestycji

W celu oceny efektywnosci finansowej inwestycji wyznaczone zostaty przeptywy srodkow
pienieznych dla Projektu. Wyptywami $rodkédw pienieznych sa: pieniezne koszty operacyjne, zmiany
w kapitale obrotowym oraz naktady inwestycyjne ogétem. Do wplywow srodkéw pienieznych zostato
zaliczone: przychody operacyjne, wartos$c rezydualna, dotacja Programu Operacyjnego (opcjonalnie).
Szczegdtowe obliczenia wskaznikéw efektywnosci finansowej Projektu zostaty zaprezentowane
w Zataczniku finansowym.

Wartos¢ wskaznikéw efektywnosci finansowej Projektu przedstawia ponizsza tabela.

Wyszczegolnienie Wartos¢

stopa dyskontowa 4,0%

Wskazniki rentownosci (bez uwzglednienia dotacji)

Finansowa zaktualizowana wartosc netto inwestycji (FNPV/C) -4758 181,64

Finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) Brak mozliwosci obliczenia
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Finansowa zaktualizowana warto$¢ netto (FNPV/C) dla przeptywow pienieznych okreslonych bez
uwzglednienia dotacji jest ujemna. W konsekwencji nie mozna na jej podstawie podja¢ decyzji w
kwestii przyjecia lub odrzucenia inwestycji. Projekt po uwzglednieniu dotacji pozostaje nierentowny.

Trwatos¢ finansowa projektu

Starostwo Powiatowe w Gotdapi bedzie zarzadzac¢ projektem w catym okresie odniesienia,
ktory zgodnie w wytycznymi Ministerstwa Rozwoju przyjeto na 15 lat. Powiat bedzie odpowiedzialny
za utrzymanie i eksploatacje powstatej infrastruktury oraz bedzie ponosi¢ wszelkie koszty z tym
zwigzane. Powiat posiada odpowiednie zasoby organizacyjne (komérki, wydziaty), ktore sg zdolne
zarzadza¢ powstatg infrastrukturg lub powota odpowiednie komoérki do obstugi powstatej
infrastruktury.

Zaréwno eksploatacja, jak i zarzadzanie majgtkiem, ktéry powstanie dzieki realizacji inwestycji
bedzie spetniac kryteria i normy obowigzujace w Unii Europejskie;j.

Sytuacja finansowa Beneficjenta nie zagraza realizacji i utrzymaniu rezultatéw projektu, przez
co mozna sadzi¢, ze jego produkty bedg stuiyly zatoionym w nim celom. Stwierdza sie zatem, ze
Beneficjent odpowiedzialny za zarzadzanie produktami Projektu posiada zdolno$¢ organizacyjng i
finansowa oraz odpowiednie doswiadczenie do utrzymania i zarzadzania Projektem w catym okresie
referencyjnym.

Nalezy zatem stwierdzic, iz przyjete rozwigzanie dotyczgce eksploatacji zaktadanej do realizacji
Inwestycji, jak réwniez sposéb zapewnienia $rodkéw finansowych na utrzymanie i eksploatacjg
majatku, gwarantuje trwato$¢ i stabilno$¢ analizowanego Projektu pod wzgledem instytucjonalnym i
finansowym — trwatos¢ Projektu zostanie zachowana.

Beneficjent zapewni trwato$¢ finansowa Projektu corocznie dotujgc funkcjonowanie
powstatych w wyniku realizacji Projektu produktéw. W budZecie powiatu corocznie zostang
zarezerwowane $rodki pieniezne dla zapewnienia dziatania infrastruktury powstatej w wyniku realizacji
Projektu. W przypadku koniecznoéci Powiat zaciggnie zobowigzania w odpowiedniej wysokosci —
adekwatnie do zaistniatej sytuacji. Obecna kondycja finansowa Powiatu Gotdapskiego pozwala
twierdzi¢, iz przekazanie wiekszych $rodkéw lub ewentualne zobowigzanie w postaci kredytu
bankowego nie zdestabilizuje jego biezacego funkcjonowania.

3.1.1. QOkreslenie okresu odniesienia
Dziatanie 3.1 Cyfrowa dostepnos¢ informacji sektora publicznego. Okres odniesienia 15 lat.
Pierwszy rok okresu odniesienia - rok rozpoczecia realizacji projektu — 2017r.

3.1.2. Okreslenie kategorii projektu generujgcego dochaod
Projekt nie bedzie generowat przychodu.

3.1.3. Okreslenie maksymalnej stopy wspotfinansowania
W rozumieniu art. 61 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303-2013 niniejszy

Projekt nie jest projektem generujagcym dochdd netto, gdyz nie bedzie generowat przychodow w
rozumieniu przytoczonego artykutu. Ponadto koszt inwestycji nie przekracza kwoty 1 min EUR.
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Wartos¢ dofinansowania okreslono wiec w oparciu o maksymalng stope dofinansowania, ktéra w
przypadku projektu wynosi 85%.

Dane znajdujg sie w arkuszu kalkulacyjnym.

3.1.4. Okreslenie kwalifikowalnosci VAT

Podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, poniewaz nie moze zosta¢ odzyskany w oparciu
o przepisy krajowe. Jednostka samorzadu terytorialnego wykonuje czynnosci zwolnione z podatku od
towarow i ustug. Zgodnie z art. 15 ust 6 Ustawy o podatku od towardw i ustug ,Nie uznaje sie za
podatnika organdw wiadzy publicznej oraz urzeddw obstugujgcych te organy w zakresie realizowanych
zadari natozonych odrebnymi przepisami prawa, dla realizacji ktérych zostaty one powotane, z
wytgczeniem czynnosci wykonywanych na podstawie zawartych umoéw cywilnoprawnych”. Powiat jako
jednostka samorzadu terytorialnego dziata na podstawie przepiséw regulujgcych dziatalnoéé Powiatu.
Powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu wtasnym i na wlasng odpowiedzialno$¢, zaspokajajac
zbiorowe potrzeby wspélnoty, miedzy innymi sprawy inwestycji infrastrukturalnych zwigzanych z
szeroko pojeta cyfryzacja Starostwa Powiatowego. Czynnosci te nie majg charakteru cywilno-
prawnego, wiec nie podlegajg opodatkowaniu podatkiem VAT. W zwigzku z powyzszym ponoszone na
inwestycje naktady nie bedg zwigzane ze sprzedaig opodatkowang podatkiem VAT, przez co nie ma
mozliwosci odzyskania zaptaconego podatku VAT z tytutu realizacji planowanej inwestycji. W okresie
realizacji projektu oraz w okresie jego trwatosci tj. 5 lat od daty zakoniczenia realizacji projektu nie
wystgpig czynnosci opodatkowane, gdyz inwestycja polegajgca na informatyzacji instytucji publicznych
i wdroZeniu e-ustug nie bedzie generowac przychoddw.

3.1.5. Okreslenie zapotrzebowania na kapitat obrotowy
Dane znajdujg sie w arkuszu kalkulacyjnym.

3.1.6. Analiza dostepnosci cenowej (dotyczy ustug wodno-kanalizacyjnych i gospodarowania
odpadami) i ubdstwa energetycznego (dotyczy ustug energetycznych)
Nie dotyczy realizowanego projektu.

3.2.  Kalkulacja naktadow inwestycyjnych

Warto$¢ naktadéw inwestycyjnych przyjeto na podstawie przeprowadzonego rozeznania
cenowego oraz przy uwzglednieniu do$wiadczenia w realizacji podobnych projektéw finansowanych
ze Srodkéw UE. Zatozeniem do okreélenia wartosci tych naktadéw byto zminimalizowanie
niekorzystnych zjawisk zwigzanych ze wzrostem wartoéci naktadéw w czasie realizacji projektu.
Najbardziej efektywng metoda finansowania naktaddw, biorac pod uwage cel projektu jakim jest
wdrozenie e-ustug i Swiadczenie tg drogg ustug publicznych, jest ich zakup z uwagi na koniecznos¢
zapewnienia niezakliéconego ich funkcjonowania w okresie operacyjnym. Warto$¢ naktadow
inwestycyjnych nie uwzglednia naktadéw odtworzeniowych. W arkuszu Excel przedstawiono wartosé
i strukture naktadéow inwestycyjnych.

3.3, Kalkulacja kosztoéw operacyjnych dla wariantu bez i z projektem

W modelu analizy finansowej dla przedmiotowego Projektu zostaty przeanalizowane zaktadane koszty
eksploatacyjne w ukfadzie rodzajowym. Na podstawie planu kosztéw dla obu wariantéw
(inwestycyjnego i bezinwestycyjnego) zostata obliczona zmiana poziomu kosztéw wynikajaca z
realizacji Przedsiewziecia. Na potrzeby analizy finansowej naktady odtworzeniowe zaliczono do
kosztow operacyjnych. Projekcje kosztow operacyjnych zawiera arkusz Excel.
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3.4. Kalkulacja przychodow dla wariantu bez i z projektem

Powiat nie bedzie pobierat zadnych optat z tytutu funkcjonowania, zatem przedsiewzigcie nie bedzie
generowato przychodéw. Na podstawie planu przychodéw dla obu wariantéw (inwestycyjnego i
bezinwestycyjnego) zostata obliczona zmiana poziomu kosztéw wynikajgca z realizacji Przedsiewzigcia.

Projekcje przychoddw operacyjnych zawiera arkusz Excel.

3.4.1. Kalkulacja popytu na produkty / ustugi / towary
Nie dotyczy - projekt nie generuje przychodéw ( pkt. 3.1.2).

3.4.2. Kalkulacja taryf /cen na produkty / ustugi / towary
Nie dotyczy - projekt nie generuje przychoddw ( pkt. 3.1.2).

4. Analiza ekonomiczna projektu

Analiza ekonomiczna Projektu ma za zadanie dokonanie oceny wptywu Projektu na wzrost
ekonomicznego dobrobytu uzytkownikéw i $rodowiska, w ktorym jest realizowany, poprzez
przeksztatcenie cen rynkowych w ceny kalkulacyjne i uwzglednieniu tzw. efektéw zewnetrznych. Efekty
zewnetrzne sg irédtem spotecznych korzysci i kosztédw nie uwzglednianych w analizie finansowe;j,
poniewaz nie generujg faktycznych wydatkéw (odpowiednio przychoddéw).

W odrdznieniu od analizy finansowej rozpatrujacej projekt z punktu widzenia wtasciciela, analiza
ekonomiczna jest rozpatrywana z punktu widzenia interesow spotecznoéci lokalnej i wptywu na
otoczenie. Analiza ekonomiczna zostata przeprowadzona w cenach statych przy zachowaniu zatozen z
analizy finansowej. Zostata zastosowana spoteczna stopa dyskontowa na poziomie 5,0%.

Analiza ekonomiczna zostata sporzadzona wg wytycznych przy nastepujgcych wskaznikach:

1. Odsetek 0sdb korzystajgcych z nowej infrastruktury - 5%,
2. Liczba oséb korzystajacych z elektronicznej drogi zatatwienia spraw w Starostwie tgcznie z
urzednikami— 396
Na podstawie przyjetego strumienia mierzalnych korzysci, ktére moga zosta¢ wyrazone w mierniku
pienieznym, obliczone zostaty wskainiki ekonomicznej stopy zwrotu z inwestycji EIRR oraz
ekonomicznej wartosci biezacej netto ENPV (przy stopie dyskontowej na poziomie 5,0%). Obliczenia
zostaty przedstawione w Zatgczniku finansowym.

sfb ha dys.kof.nt_g - 15,00%

.EI_RR = .. 44,46%
ENPV = 2 042 808,18
B/C = 1,54
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Obliczone wskazniki wskazuja, ze realizacja Projektu jest uzasadniona ze spoleczno —
ekonomicznego punktu widzenia. Dodatkowo dokonujgc oceny projektu nalezy uwzgledni¢ wszystkie
pozostate niemierzalne korzysci, ktére z powodu trudnosci dokonaniu ich obiektywnej wyceny nie
zostaty uwzglednione w obliczeniach wskaznikéw EIRR i ENPV, a nadprogramowo zwiekszaja
pozytywne oddziatywanie projektu.

Projekcje stanowigca podstawe do wyliczenia wskaznika ENPV zawiera arkusz Excel.

Analiza kosztow i korzysci

Podstawowym celem analizy ekonomicznej Projektu jest ukazanie tej inwestycji w szerszym
aspekcie, uwzgledniajacym jej wptyw na otoczenie. Na podstawie tej analizy mozliwe bedzie wskazanie
tzw. korzysci i kosztow spotecznych, bedgcych nastepstwem wdrozenia Projektu.

Do gtdwnych korzysci spotecznych, jakie zostang osiggniete w Projekcie mozna zaliczyé
oszczednosci czasu przedsiebiorcéw oraz oszczednosci czasu mieszkaricéw. Uwzgledniajgc pozytywny
wptyw Projektu na otoczenie nalezy wzig¢ rowniez pod uwage negatywne nastepstwa jego wdrozenia,
W niniejszej analizie nazywane kosztami spotecznymi. Jako koszty spoteczne projektu nalezy
potraktowaé zwiekszone wydatki przedsiebiorcow na energie elektryczng zwigzane z komunikacjg z
urzedem, dodatkowe wydatki mieszkaricoéw na energie elektryczng w zwigzku z komunikowaniem sie
z urzedem, ale tak naprawde koszty te sg tak niewspdtmiernie mate w poréwnaniu z ,,odwiedzinami”
w Starostwie i kosztami obliczonymi metodg tzw. wynagrodzenia ukrytego, ze nalezy je pomingé¢
kwantyfikujgc poszczegdlne elementy analizy.

Nie mniej wainym od skwantyfikowanego wymiaru ekonomicznego jest wymiar spoteczny
wynikajgcy z infrastrukturalnego charakteru Projektu, w tym przewidywane korzysci spoteczne, jakie
zostang uzyskane w wyniku realizacji inwestycji. Analize ekonomiczng przygotowano metoda
wielokryterialng, umozliwiajgcg uwzglednienie wszystkich rezultatéw i oddziatywan, w tym réwniez
tych niepodlegajacych wyrazeniu w formie pienieznej.

Strona ekonomiczna stanowi istotne uzupetnienie analiz przeprowadzanych w poprzednich
rozdziatach. Analiza ekonomiczna Projektu oparta zostata na przyjetych zatozeniach szacunkowych
dotyczacych realizacji Projektu oraz informacjach otrzymanych od Beneficjenta.

Ponizej zidentyfikowane gtdwne korzysci spoteczno — ekonomiczne osiggniete na skutek realizacj
Projektu.

Oddanie do uzytkowania kompleksowej infrastruktury informatycznej oraz uruchomienie e- ustug
spowoduje powstanie szeregu korzysci spofecznych. Korzysci te odniosa nastepujace grupy odbiorcow
Projektu:

e pracownicy Starostwa Powiatowego,
e Starostwo Powiatowe w Gotdapi,
e Mieszkaricy powiatu oraz przedsiebiorcy i inne instytucje publiczne.

Korzysci dla pracownikéw Starostwa Powiatowego:

e Pozyskanie nowoczesnej infrastruktury i wyposazenia informatycznego dla lepszego dziatania,
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e Oszczednoéé czasu zwigzana z mozliwoscig zatatwienia wielu spraw za posrednictwem
Internetu i aplikacji elektronicznych (bazy danych),

e Szyhszy dostep do danych,

e Usprawnienie komunikacji z osobami chcacymi zatatwi¢ sprawy w Starostwie Powiatowym i
jednostek organizacyjnych(np. przez e-mail).

e Edukacja pracownikdw - w efekcie podwyzszenie poziomu ich kwalifikacji,

e Szersza oferta wspétpracy z klientami.

Korzysci dla Starostwa Powiatowego w Gotdapi

e Podwyzszenie standardow obstugi mieszkaficow i klientéw,

e Mozliwo$¢ realizacji celéw strategicznych zwigzanych z zapewnieniem wysokiego poziomu
organizacyjnego,

e Poprawa proceséw komunikacji pomiedzy pracownikami a klientami (w szczegdlnosci w
zakresie czynnosci administracyjnych),

e Podniesienie efektywnosci pracy pracownikow przez obnizenie pracochfonnosci operacji
administracyjnych (pozyskiwania i przetwarzania informacji),

e Znaczace podniesienie poziomu bezpieczenstwa przetwarzania danych,

e Zwiekszenie liczby obstugiwanych klientow,

e Poprawa wizerunku powiatu — wdraza nowe technologie, mozna zatatwi¢ swoje sprawy ,nie
wychodzac z domu”,

e Szybsza realizacja zadan.

Korzysci dla mieszkaricow powiatu oraz przedsigbiorcéw i instytucji publicznych:

e Wsparcie procesu zatatwiania spraw w urzedzie — szybszy dostep do danych przez co skrécony
zostanie czas zatatwiania spraw, fatwiejsza komunikacja,

e Poprawa komunikacji z urzedem i jednostkami organizacyjnymi,

¢ Poprawa wizerunku powiatu, jako jednostki aktywnej, przyjaznej i ukierunkowanej na rozwdj,

e Wazrost atrakcyjnoéci Powiatu zaréwno dla oséb przyjezdnych, jak mieszkaricdw, osiggnigty
poprzez poprawe i unowoczesnienie infrastruktury,

e Spadek kosztow zwigzanych z zatatwianiem spraw w urzedzie dzieki wdrozeniu nowoczesnych
rozwigzan oraz podniesieniu kwalifikacji pracownikéw Beneficjenta.

Podsumowujac, nalezy stwierdzi¢, iz wnioskowana inwestycja ma szeroki wptyw m.in. spoteczny,
co w kontekscie catosci dziatan inwestycyjnych, oddziatuje takie na sfere gospodarczj regionu.
Nalezy zatem stwierdzi¢, iz wnioskowany Projekt jest uzasadniony ze spoteczno - ekonomicznego

punktu widzenia.
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